EURONATUR-Projekt

»,Forderung der Idee einer ,,Lokalen Agenda 21 in zwei

Musterregionen Polens*

gefordert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt

AZ.:
Projektlaufzeit:
Berichtszeitraum:

Verfasser:

- Abschlussbericht -

17462
15.04.2002 bis 01.03.2006
15.04.2002 bis 01.03.2006

Stiftung Europaisches Naturerbe (EURONATUR)
Jutta Krumnacker

GrabenstraBe 23

53359 Rheinbach

Tel.: 02226 — 2045

Fax: 02226 -17100

Email: jutta.krumnacker@euronatur.org




JFérderung der Idee der ,Lokalen Agenda 21° in zwei Musterregionen Polens (Wroclaw und Griine Lunge Polens)* ::LNE::
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 2
2. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 2
2.1 Projektgebiet Wroclaw 5
2.2 Projektgebiet Narew 6
3. Leitprinzipien des Projektes 8
4. Besonderheiten im Projektverlauf 9
4.1 Projektgebiet Wroclaw 9
4.2 Projektgebiet Narew 10
5. Fazit und Ausblick 13
6. Bericht 15
6.1 Anlass und Zielsetzung des Vorhabens 15
6.2  Ausgangslage und Arbeitsschritte in den Projektgebieten 16
6.2.1 Projektgebiet Wroclaw 18
6.2.2 Projektgebiet Narew 19
6.3 Ergebnisse und Diskussion 23
6.3.1 Projektgebiet Wroclaw 23
6.3.2 Projekigebiet Narew 38
6.4  Offentlichkeitsarbeit 56
6.4.1 Projektgebiet Wroclaw 56
6.4.2 Projekigebiet Narew 61
7. Literaturverzeichnis 65
8. Anlagen 65



¥ x

,Forderung der Idee der ,Lokalen Agenda 21 in zwei Musterregionen Polens (Wroclaw und Griine Lunge Polens)* EURONATUR

1. Einleitung

Im Rahmen des vorliegenden Projektes sollte im Sinne einer ,Lokalen Agenda 21“ das all-
gemein in Polen noch weitgehend fehlende Denken und Handeln fur eine nachhaltige Regi-
onalentwicklung beispielhaft angeregt und vorangebracht werden.

Es galt, unter Einbeziehung 6kologischer, 6konomischer und sozialer Aspekte regional an-
gepasste Entwicklungsziele zu erarbeiten, die in Form konkreter Umsetzungsschritte ihren
Niederschlag auf lokaler Ebene finden sollten.

Da diese Herangehensweise nicht nur fir stadtische, sondern auch fir landliche Regionen
Chancen bietet, hat sich die Stiftung Européaisches Naturerbe (EURONATUR) bewusst ent-
schlossen, zwei sehr unterschiedliche Regionen in Polen flr das Modellprojekt auszuwéhlen.
Dabei galt es, die spezifischen Bedlrfnisse in den beiden Regionen zu bertcksichtigen.

Bei den Projektgebieten handelt es sich um einen stadtischen Ballungsraum (Stadt Wroclaw)
sowie das landlich gepragte, strukturschwache Gebiet im Einzugsbereich des Nationalparks
Narew in der Wojewodschaft Podlasie im Nordosten Polens.

Flr die beiden Projektgebiete wurden verschiedene Themenschwerpunkte beantragt und
spater bearbeitet, die sich an den 6rtlichen Gegebenheiten und deren Entwicklungsmdéglich-
keiten orientierten. Dazu wurden in Absprache mit den Partnern vor Ort bestimmte Arbeits-
schwerpunkte definiert, die fir eine nachhaltige Entwicklung innerhalb der einzelnen Regio-
nen von besonderer Bedeutung waren. Anpassungen im Laufe des Projektes wurden — in
Absprache mit der DBU — vorgenommen.

Der Ansatz von EURONATUR war eine strategische Prozessentwicklung und -begleitung,
die zum Ziel hatte, die lokale Bevdlkerung und die Entscheidungstrager nicht in ein ,Eurona-
tur-Projekt” zu integrieren, sondern sie zum zentralen Bestandteil ihrer eigenen, (weitge-
hend) selbst definierten Zukunftsentwicklung und -umsetzung zu machen.

2. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Far eine erfolgreiche Projektentwicklung waren verschiedene, aufeinander aufbauende
Schritte notwendig, um im Sinne einer Lokalen Agenda 21 tatsachlich eine nachhaltige Ent-
wicklung in den Projektgebieten anzustoBen.

Zunéachst war es erforderlich, Gberhaupt ein Bewusstsein bei Entscheidungstragern und der
Bevdlkerung daflir zu schaffen, was nachhaltige Entwicklung auf der lokalen Ebene bedeu-
tet, welche Chancen sie bietet und wie die lokalen und regionalen Potential erkannt, entwi-
ckelt und umgesetzt werden kdénnen. Kurzum: ein ganzlich ,neues” Denken musste etabliert
werden, weg vom ,top-down“ Ansatz des alten sozialistischen Systems (Befehle von ,oben®)
hin zu einem ,bottom-up® Ansatz, selbststandig vor Ort Dinge zu entwickeln und umzuset-
zen. Diese Bewusstseinsbildung, die viel Zeit in Anspruch nahm, aber letztlich sehr erfolg-
reich verlief, schaffte Uberhaupt erst die Grundlage fir eine erfolgreiche Entwicklung des
Agenda Prozesses. Unser Ansatz war, nicht die Menschen zu Gberreden, etwas Bestimmtes
zu tun, sondern sie Uber ein neues Bewusstsein zu selbststédndig handelnden Akteuren zu
machen. In sofern war die Bewusstseinsbildung im Projektverlauf der entscheidende Weq in
eine nachhaltige Zukunft.
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Dieser Prozess war ein steiniger Weg der kleinen Schritte. GroBe Veranderungen gesche-
hen nicht von heute auf morgen. Die Bewusstseinsentwicklung fur Handlungsnotwendigkei-
ten und -mdglichkeiten spielte im Projekt eine wichtige, wir meinen sogar die entscheidende
Rolle.

Oft werden bei Projektabschluss sichtbare, konkrete Einzelergebnisse herangezogen, um zu
bewerten, ob das entsprechende Projekt erfolgreich und somit ,,gut“ war oder nicht. Auch wir
kénnen auf viele ,sichtbare“ Dinge verweisen, die wahrend des Projektes realisiert wurden:
z.B. die ersten beiden polnischen Hofk&sereien, die EU Norm entsprechen, oder die mittler-
weile rund 150 gebauten, dezentralen Abwasseranlagen. Wir meinen aber, dass der Weg
zur Erreichung dieser konkreten Ergebnisse viel wichtiger war als die realisierten Projekte
selbst. Es hat sich ein vollig neues Denken etabliert, die Menschen haben verstehen gelernt,
dass in ihrer Region Potentiale schlummern, die nur sie selbst entwickeln und auch umset-
zen kénnen. Die letztlich realisierten ,sichtbaren® Projekte waren somit letztlich ,nur* schéner
und greifbarer Beweis daflr, dass ein entsprechender bottom-up Ansatz tatsdchlich méglich
ist. Die entscheidenden Veranderungen im Denken — das sollte man bei der Bewertung des
Projektes beachten - kann man nicht sehen. Wohl kann man sie vor Ort erleben! Und beson-
ders erfreulich: dieses ,neue“ Denken strahlt mittlerweile weit Uber die Regionen hinaus. Ei-
nige Projekte wurden mittlerweile (z.B. vom polnischen Landwirtschaftsministerium) als ,Vor-
bild“ fir Polen charakterisiert. So wurde am 16.05.06 auf einer Konferenz, an der 250 Veteri-
nare teilnahmen, die Ergebnisse des Narew-Projektes erdrtert und als mustergiltig far die
Landliche Entwicklung Polens dargestellt.

Das entsprechende Problembewusstsein war bei Projektbeginn quasi nicht vorhanden, die
entsprechenden Erkenntnisse entwickelten sich erst durch die konkreten, von uns ,einge-
speisten Hinweisen oder Empfehlungen, die nicht zuletzt durch die Einbindung unserer Ex-
perten erfolgte. Die gemeinsame Entwicklung von Fragestellungen oder das Erkennen von
Handlungsnotwendigkeiten trug entscheidend zur Prozessentwicklung bei. Dabei war auch
der regelméaBige Kontakt zwischen EURONATUR und den Partnern vor Ort unerlasslich.

Um die Betroffenen immer wieder motivieren und begeistern zu kénnen, musste ihnen die
Maoglichkeit geboten werden, ihre Ideen und Vorstellungen bei der Zukunftsgestaltung bzw.
der nachhaltigen Entwicklung der Region einbringen zu kénnen. An dieser Stelle setzte eine
weitere Phase im Verlauf des Projektes an: die Entwicklung von eigenen Ideen und Strate-
gien zur Realisierung derselben. Die Basis war hier die Einleitung eines breiten Diskussi-
onsprozesses, der stets eine Konsensfindung zwischen den verschiedenen Akteuren vor Ort
zum Ziel hatte. Damit sollten alle Beteiligten ihre Wichtigkeit und ihre Funktion in der Ge-
meinschaft erkennen und sich auch mit den Entwicklungen in ihrer Region identifizieren. Fir
den Strategiefindungsprozess war die Darstellung und Besichtigung von Vergleichsprojekten
oft sehr hilfreich und unterstiitzte nachtraglich die Bewusstseinsbildung. Der Erfahrungsaus-
tausch leistete oft gute Dienste zur Zielformulierung und Entwicklung eines GerUstes fir
Handlungsmaglichkeiten. Denn wir haben im Verlauf des Projektes die wertvolle Erfahrung
gemacht, dass die Projektpartner viele Losungsmaéglichkeiten und Anregungen leichter beg-
riffen und dann auch umgesetzt haben, nachdem sie sich anhand der Besichtigung von Ver-
gleichsprojekten (z.B. in Deutschland) von der Umsetzbarkeit lberzeugen konnten. Die
Wichtigkeit dieses Ansatzes wurde von uns bei der Projektbeantragung unterschéatzt.

Das Ergebnis des gesamten Prozesses war letztlich dann eine systematische Umsetzung
in konkrete Handlungsschritte und Projekte.
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Insgesamt wurden im Agenda Projekt viele Initiativen angestoBen, die sich nun auch nach
Ablauf des Projektes weiterentwickeln werden. Wir haben Menschen zusammengebracht
und einen Diskussions- und Denkprozess angeregt, der flr die Menschen in den Projektregi-
onen vollig neu war, da eigenstandiges Denken und Kreativitat durch die urspriinglichen poli-
tischen ,Vorgaben von oben® nicht vorhanden war. Das neue, durch unser Projekt initiierte
Denken und Handeln hat sich in vielen Bereichen in der Entwicklung bislang unbekannter
Ideen und deren Umsetzung in konkrete MaBnahmen und Projekte niedergeschlagen.

Der Erfolg des Projektes besteht vor allem darin, dass es uns gelungen ist - ganz im Sinne
des Agenda 21 — Ansatzes - in den Projektregionen das Bewusstsein fir die eigenen Poten-
ziale zu wecken und zu starken und damit einen Prozess der eigenstéandigen Regionalent-
wicklung in Gang zu setzen, der inzwischen von sehr vielen Akteuren auf den verschiedens-
ten politischen Ebenen getragen wird. Dies zeigt nicht zuletzt die Kooperationsvereinbarung
zwischen EURONATUR und dem Marschallamt der Wojewodschaft Podlasie, die auf Wusch
von Vicemarschall Krzysztof Tolwinski im Juni 2004 unterzeichnet wurde (s. Kap. 4.2, Punkt
b).

Auch wenn es viele entscheidende Durchbriiche gab, so konnten doch nicht alle von uns
eingebrachten Ideen und Anregungen im Projektverlauf umgesetzt werden. Im Nachhinein
muss man feststellen, dass auch nicht alle Ideen unbedingt richtig und umsetzbar waren. Ein
Beispiel hierfir: die geplante Etablierung einer modellhaften Solaranlage. Es wéare vermutlich
Uberhaupt kein Problem gewesen, externe Finanzmittel zu akquirieren, um jemanden in der
Region eine kleine Solaranlage auf’s Dach zu setzen (eine konkrete Planung gab es auch).
Es hat sich jedoch im Verlauf des Projektes herausgestellt, dass Strom bzw. Energie in Po-
len momentan noch so glnstig ist, dass aufgrund der vergleichsweise hohen Investitionskos-
ten flr Solaranlagen keine zeitnahe Amortisation mdéglich ist. Daher lohnte sich ein Bau sol-
cher Anlagen - noch - nicht. Wir haben deshalb auch darauf verzichtet, eine entsprechende
Anlage zu etablieren, denn wir wollten ,Modellprojekte” etablieren. Und unter einem Modell-
projekt verstehen wir MaBnahmen, die in der Region auch ohne externe Zuschisse von an-
deren Menschen realisiert werden kénnen.

Ein Grund fir die oft scheinbar lange Dauer zwischen Ideenentwicklung und deren Umset-
zung lag in der Mentalitdt der Menschen in den Projekigebieten. Haufig wurden Ideen zu-
nachst kategorisch abgelehnt, immer wieder mit dem gleichen Satz: ,Das geht bei uns nicht,
eine Umsetzung ist nicht méglich®. Es erwies sich als extrem wichtig, den Partnern vor Ort
Zeit zu geben, um die Anregungen zu uberdenken. Nicht Gberreden, sondern Uberzeugen
war unser Motto. Wir haben erkannt, wie wichtig es war, dass wir uns ,zuriicknehmen® muss-
ten, um Erfolge im Projekt zu erzielen. Dieser Ansatz war von groBer Bedeutung. Denn die
Partner kamen nach einiger Zeit pltzlich auf uns zu und stellten uns jenen Ansatz, den wir
einige Wochen vorher andiskutiert hatten und der als nicht realisierbar zurlickgewiesen wur-
de, nun als ,ihre neue Idee“ vor. Es wurde also von uns ein Denkprozess angeregt, dem die
Projektpartner oft erst skeptisch gegentiber standen. Das war gut so, sie sollten lernen, nicht
alles bedingungslos hinzunehmen, so wie es in friheren politischen Zeiten der Fall war.

Die Menschen begannen, eigenstandig und kreativ zu denken und griffen die Ideen auf und
entwickelten im Zuge des Projekis eigene Projekte, die sie mit uns diskutierten. Es ist ein
entscheidender Erfolg des Projektes, dass sich jetzt sehr viele Menschen in den Projektregi-
onen mit ihrer Region und ihrer angepassten wirtschaftlichen Entwicklung beschéaftigen. Das
Wissen und die Zuversicht sind gewachsen, dass eine solche Entwicklung nicht vor allem
von auswartigen Investoren abhéngt, die das groBe Geld und die groBen Ldsungen
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mitbringen, sondern von den eigenen Fahigkeiten und Ressourcen, die auch mit geringeren
Mitteln zu aktivieren sind. Dabei waren oftmals viele kleine Lésungen wichtiger als eine gro-
Be Errungenschaft. Beispielsweise bindeln sich nun unsere Aktivitdten und die im Projekt
erzielten Ergebnisse im Narew Gebiet darin, dass die Region nun LEADER+ Gebiet werden
mochte. In die LEADER Strategie flieBen zahlreiche Ergebnisse aus unserem Projekt ein
und werden dort weiterentwickelt und genutzt (Verwertung von Biomasse, Abwasser-
technologie, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte etc.).

Wichtig war nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit unseren Projektmitarbeitern, die das Pro-
jekt vor Ort begleitet haben. Sie waren die ,Zugpferde® in unserem Projekt, haben die Pro-
jektpartner immer wieder zusammengebracht und auch daflr gesorgt, dass in den Medien
Uber die Erfolge unseres Projektes zum Teil polenweit berichtet wurde (Uber die offizielle
Er6ffnung der Késereien wurde in der Hauptnachrichtensendung des ersten polnischen
Fernsehens berichtet!). So etwas schafft Identitat und motiviert zusatzlich.

Nachfolgend werden stichwortartig die wichtigsten Ergebnisse in den Projektgebieten darge-
stellt. Die detaillierte Ausfiihrung zu den einzelnen Projektergebnissen erfolgt im Kap. 6.

2.1 Projektgebiet Wroclaw
a) Projektbereich ,,Energie*

- Bildung eines projekteigenen Energiebeirates (Wichtiger Schritt, weil den Projekt-
partnern durch unsere Arbeit klar wurde, wie wichtig das Thema Energie zukinftig
sein wird)

- Kooperation mit einer Wroclawer Schule (Lyceum Nr. 11) im Rahmen eines Pilotpro-
jektes zum Thema ,Energiesparen”

- Entwicklung von Lehrmaterialien zum Thema ,Energiesparen” fir polnische Schu-
len, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Lyceum Nr. 11

- Entwicklung einer Wanderausstellung zum Thema ,Klima-Energie-Sparen®, entwi-
ckelt aus den Lehrmaterialien

- Durchfuihrung eines 50/50-Projektes ,,Energiesparen® an Wroclawer Schulen (Gro-
Ber Projekterfolg: Begonnen wurde mit dem Lyceum Nr. 11, dann nahmen in der ers-
ten Phase des 50/50-Projektes 18 Wroclawer Schulen teil, in der zweiten Phase wa-
ren es bereits 28 Schulen!)

- Durchflihrung eines Projektes ,,Umweltschutz durch Energiesparen® (GroBer Pro-
jekterfolg: dieses Projekt hat sich aus dem 50/50-Projekt entwickelt!)

- Aufbau eines Energieberatungszentrums (Die ldee entwickelte sich zwei Jahre
nach einem Besuch einer Wroclawer Delegation in Stuttgart, wo das dortige Energie-
beratungszentrum vorgestellt wurde. Wie o.a. dauerte auch hier die Umsetzung lan-
ger, weil die Partner sich erst spater tber die Mdglichkeiten eines solchen Zentrums
klar wurden. Entscheidend war hier wieder der einsetzende Denkprozess, den Impuls
gab der von EURONATUR organisierte Besuch in Stuttgart)
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2.2

b)

a)

Mitarbeit am Energieversorgungsplan der Stadt Wroclaw (GroBer Projekterfolg: aus
einem urspringlich technischen Versorgungsplan wurde ein Nachhaltigkeitsplan, der
Energiesparen und Energieeffizienz umfasst!)

BemUhungen um die Durchfiihrung eines Energie-Contractings. Trotz Reise nach
Deutschland sowie Symposium zum Thema nicht realisierbar, da die Stadt aufgrund
knapper Haushaltsmittel keine Investitionen eingehen wollte

Projektbereich ,Landwirtschaft

Arbeit an der Etablierung eines Bauernmarktes in Wroclaw sowie in der Gemeinde
Trzebnica (GroBer Projekterfolg: Realisierung des Bauernmarktes in Wroclaw wurde
Ende des Jahres 2005 verkindet, in der Gemeinde Trzebnica funktioniert der Markt
dank unserer Bemiihungen bereits seit August 2004)

Entwicklung des Regionalproduktes ,Heidehonig aus Niederschlesischen Waldern®
(GroBer Projekterfolg, Antragsverfahren wurde vom Polnischen Landwirtschaftsminis-
terium unterstitzt)

Vermarktung eines lokalen Milchproduktes (Konnte nicht erfolgreich abgeschlossen
werden, da Partner in Deutschland keine Entscheidung treffen konnte)

Schulung von Landwirten Uber die Nutzung von Agrarumweltprogrammen (8 Ver-
anstaltungen mit groBer Beteiligung durch Landwirte)

Projektgebiet Narew

Projektbereich ,,Abfall*

Kooperation mit Gemeinde Sokoly

Informationsveranstaltungen der Gemeinde zum Thema Abfall in allen Ortschaften
Kooperation mit regionaler Entsorgungsfirma

Zahl der an die im Aufbau befindliche Abfallentsorgung angeschlossenen privaten
Haushalten hat sich im Vergleich zu Projektbeginn verdoppelt

Neue Arbeitsplatze sind entstanden
Einflhrung der Sammlung von Altglas
Einflhrung eines Dualsystems
Uberwachung der Entsorgungsstation

Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Schulverband
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c)

Kooperation mit Schulverband der Gemeinde Sokoly

Umfragen durch die Schiler zum Abfallaufkommen in der Gemeinde Sokoly
Einrichtung einer Okogruppe in der Schule

Kooperationsvereinbarung zwischen EURONATUR und Schulverband
Beteiligung des regionalen Entsorgungsunternehmens

Einflhrung der Abfalltrennung in der Schule

Gemeinsames Abfallseminar mit einer deutschen Schule

Bewusstsein der Schiiler fir Umgang mit Abfallen ist enorm gestiegen
Einfluss der Schuler auf die Gemeindeeinwohner

Abfallmengen in Schule erheblich reduziert

Projektbereich ,,Biomassenutzung bzw. Nutzung von erneuerbaren Energien®
Nutzung von Schilf als Brennstoff in Heizwerken der Region

Herstellung von Briketts (ab August 2006) und Pellets (geplant) aus Schilf

Grindung einer Firma, die sich mit der Erstellung von Brennstoffen aus Schilf be-

schéftigt

Unterstitzung durch polnischen EKOFUNDUSZ

Baustoffe aus Schilf: Untersuchungen waren sehr aussichtsreich, Umsetzung konnte

aber durch fehlende Finanzierung fir weitere Untersuchungen nicht erfolgen

Einsatz von Solarenergie konnte nicht realisiert werden, da Investitionsaufwand zu
hoch und keine Wirtschaftlichkeit gegeben ware, weil Energie in Polen (noch) zu billig

ist

Idee der lokalen Nutzung von kalt gepresstem Pflanzendl wird fortentwickelt, Reali-

sierung Ende 2006/ Anfang 2007 wahrscheinlich.

Projektbereich ,,Landwirtschaft*
Aufbau der ersten beiden EU konformen Hofkasereien
Reise nach Deutschland gab Anstof fir diese Entwicklung

GroBes Engagement und Unterstitzung durch viele Beteiligte
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Projekt hat Aufmerksamkeit in ganz Polen geschaffen (zahlreiche Presseberichte,
Nachfragen bei den Késereibesitzern, Schulungen fir Interessierte durch Danuta
Popko, etc.)

Polnisches Landwirtschaftsministerium sieht K&sereien als gutes Beispiel flr weitere
Regionalentwicklungsinitiativen, daraus resultierte ein Seminar des polnischen Land-
wirtschaftsministeriums am 16.5.2006 mit 250 polnischen Veterinaren

Uberzeugungsarbeit durch EURONATUR bei den 6rtlichen Veterindren war groBer
Erfolg fir Ké&sereiprojekt und zukinftige Entwicklungen der Verarbeitung und Ver-
marktung von Regionalprodukten

Grindung eines Verbandes zur Vermarktung von Regionalprodukten durch Danuta
Popko (Kasereibesitzerin)

Neues Denken bei Landwirten und Veterinaren durch EURONATUR angeregt

d) Projektbereich ,, Abwasserlésungen®

Abkehr von der zentralen Abwassertechnologie zur dezentralen Abwassertechnologie in
der Gemeinde Sokoly (600 Kleinklaranlagen sind fir die gesamte Gemeinde geplant,
mittlerweile rund 100 realisiert)

3.

Reise nach Deutschland gab Anstof fir diese Entwicklung
Gemeinde Sokoly beispielhaft fiir ganz Polen

Andere Gemeinden gehen in die gleiche Richtung

Leitprinzipien des Projektes

Nachfolgend werden die wichtigsten Leitprinzipien dargestellt, die den Projektverlauf ent-
scheidend gepréagt haben.

1.

Man muss sich viel Zeit nehmen, die (richtigen) Partner vor Ort zu finden und lang-
sam Vertrauen aufzubauen (Kooperation). Dabei erwies es sich fur die spatere Reali-
sierung von Projekten fur wichtig, immer die Nahe zu Entscheidungstragern (z.B. Bur-
germeistern bzw. Vizemarshall) zu suchen. Eine regelmaBige Présenz vor Ort ist
absolut wichtig, um die Partner zu begleiten. Der Zeit- und somit auch der Finanz-
aufwand fir diese Prasenz wurde von uns véllig unterschatzt.

Ideen gemeinsam mit den Partnern entwickeln. Nicht Gberreden, sondern Uberzeu-
gen. Zeit zum Nachdenken und zur Umsetzung einrdumen. Denn nur wenn es ge-
lingt, lokale Akteure zu begeistern, besteht Aussicht auf einen Projekterfolg. Dabei ist
immer auf regional angepasste Lésungsmodelle zu achten (mdglichst viel in Eigenar-
beit zu erledigen, mdéglichst geringer finanzieller Aufwand).

Den Partnern bewusst machen, welche Potentiale in ihnen und der Region stecken
und sie dabei unterstltzen, diese zu erkennen und zu nutzen. Wir haben nicht den
Weg vorgegeben, sondern sie nur auf ,ihrem“ Weg begleitet (,Blindenhundfunktion®).
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4. Dabei sind die Projektmitarbeiter vor Ort, die den Verlauf des Projektes begleiten, ei-
ne wichtige ,Lokomotive®. Bei der Auswahl hatten wir z.T. extremes Gilick, teilweise
aber auch Fehlgriffe, was einzelne Projektteile entscheidend beeinflusste.

5. Ein besonderes Erfolgsrezept war Einbindung von motivierten, externen Experten,
die sich persdnlich in der Sache engagierten und beratend zur Seite standen. Wir ha-
ben sehr bewusst auf (teure) Consultants verzichtet und einen ,Klub der alten Hasen*
gegrundet, in dem sich Fachkréfte, die mittlerweile aus dem aktiven Berufsleben aus-
geschieden sind, engagieren. Eine héchst effektive und zudem kostenglnstige MaB-
nahme.

6. Den Projektpartnern Hoffnung machen, dass Ideen realisierbar sind und an guten
Beispielen zeigen, wie und dass es geht. Wir haben ihnen Vorbilder gezeigt, damit
die Partner selbst Vorbilder fir andere werden kénnen.

7. Es ist wichtig, die Mentalitat der Menschen vor Ort zu beachten, sich daran anzupas-
sen und sich auch selbst zurlickzunehmen.

4. Besonderheiten im Projektverlauf
4.1 Projektgebiet Wroclaw

Die Arbeiten im Projektgebiet ,Wroclaw” werden — trotz der vielen dort erzielten Erfolge (s.
unten) - von uns als weniger konkret und erfolgreich bewertet als die in der Narew-Region.
Eine der entscheidenden Ursachen diirfte darin gelegen haben, dass der Kontakt zu den
politischen Entscheidungstragern weniger eng war als im Narew Gebiet.

Immer, wenn wir direkt mit den Verantwortlichen (z.B. an den Schulen) in Kontakt waren,
wurden klare und messbare Ergebnisse erzielt. Klar wurde jedoch, dass die ,Oberen® der
Stadt (also: Stadtprasident und zustandiger Vizeprasident) derzeit vor ganz anderen Heraus-
forderungen stehen und dem Projekt — trotz aller Offenheit, die auch aus dem friheren En-
gagement von EURONATUR in der Stadt resultieren - nicht die Bedeutung eingerdumt ha-
ben, die notwendig gewesen ware. In der Zeit, in der wir uns mit Energiesparen an Schulen
befassten bzw. Bauernmarkte etablieren wollten, hofften die Verantwortlichen der Stadt noch
darauf, die Weltausstellung ,Expo 2010“ nach Wroclaw holen zu kénnen. Entsprechend wa-
ren damit ihre zeitlichen und gedanklichen Kapazitaten verteilt.

Kritisch muss im Nachhinein auch bewertet werden, dass der Projektpartner vor Ort, der pol-
nische 6kologische Klub (PKE), sich in den letzten Jahren kaum fortentwickelt hat. Es ist
dieser Organisation nicht gelungen, neue Mitglieder zu gewinnen und ,Druck von unten“ zu
machen. Die hervorragenden Kontakte allerdings zu wichtigen Persdnlichkeiten aus For-
schung und Verwaltung waren wiederum sehr hilfreich, um z.B. die Arbeiten am Energiever-
sorgungsplan voran zu bringen.
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4.2 Projektgebiet Narew

a) Kooperationen

Anders als in Wroclaw erwiesen sich die engen Kontakte zu den politisch Verantwortlichen,
zunachst zu den Burgermeistern, sehr schnell aber auch in die Spitze des Marshallamtes
hinein, als wichtig und als Garant fur viele Erfolge.

Im Januar 2004 erfolgte ein erstes Gesprach mit Vicemarschall Krzysztof Tolwinski zwecks
Zusammenarbeit mit EURONATUR. Schon bei diesem Gespréch signalisierte der Vicemar-
schall die Bereitschaft zur Kooperation und begeisterte sich fiir das Projekt. Die Fortsetzung
des Kontaktes erfolgte dann im Marz 2004. Vicemarschall Tolwinski schlug in diesem Ge-
sprach eine schriftliche Vereinbarung Uber die zukinftige Zusammenarbeit mit EURONATUR
vor. Er war (und ist es immer noch) extrem an einer Kooperation interessiert. Dies ist unserer
Ansicht darauf zurlickzufiihren, das er persénlich sehr schnell erkannt hat, welche hohen
Potentiale in einem solchen Kooperationsprojekt fir die Region liegen. So wurde Tolwinski
selbst zu einem entscheidenden Motor im Projekt. Fir ihn ist und war der externe Sachvers-
tand wichtig, weil er erkannt hat, dass weniger Geld (das kommt immer mehr von der EU) als
vielmehr Ideen und Erfahrungen fehlten. Es ging ihm folglich nicht darum, Uber
EURONATUR an Geldmittel zu gelangen, sondern Vicemarschall Tolwinski und seine Mitar-
beiter wollten unser Wissen und unsere Erfahrungen ,nutzen®.

Im Juni 2004 wurde die Kooperationsvereinbarung im Beisein von DBU Generalsekretar Dr.
Fritz Brickwedde unterzeichnet (s. Anlage). Seit diesem Zeitpunkt bestand und besteht im-
mer noch eine enge Zusammenarbeit mit dem Marschallamt, welches unser Projekt inhaltlich
voll unterstitzte und zum Erfolg beitrug. Beispielsweise war im Ké&sereiprojekt mit kleinen
Hirden zu k&mpfen (z.B. Starkstromanschluss fir die Késereien musste gelegt werden, das
Energieversorgungsunernehmen stellte eine entsprechende Realisierung in 2 Jahren (!!!!) in
Aussicht. Durch den Einsatz des Marschallamtes verklrzte sich der Zeitraum auf 2 Wo-
chen!ll).

Aktuell arbeiten EURONATUR und die Burgermeister der Narew Region mit dem Marschal-

lamt daran, dass die Narew Region LEADER+ Region wird. Es besteht hier sogar eine Zu-
sammenarbeit mit der LEADER Region Spreewald (s. Kap. 4.2, Punkt c).

b) Einwerbung zusatzlicher Finanzmittel

Um den Projektpartnern IdeenanstdBe geben zu kdnnen, die dann auch - an die Gegeben-
heiten der Region angepasst - umgesetzt werden kénnen und um verschiedene Entwick-
lungsmdglichkeiten in den einzelnen Projektbereichen aufzuzeigen und plausibel zu machen,
wurden im Jahre 2003 drei Reisen nach Deutschland zu Beispielsprojekten und -betrieben
mit finanzieller Unterstitzung durch das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) ermdglicht.

- 29. September - 02. Oktober 2003: Informationsreise fur Landwirte und Veterinére
zum Thema ,Milch- und Fleischverarbeitung“ nach Ostfriesland. Diese Reise hat den
Ausschlag far die Etablierung der beiden Hofkasereien in der Narew-Region gege-
ben.

- 10. - 14. November 2003: Informationsreise fir Metzger und Veterindre zum Thema
,Fleischverarbeitung und Vermarktung“ nach Hessen und Sachsen-Anhalt.
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- 02. - 06. Dezember 2003: Informationsreise fir Blrgermeister zu den Themen ,ange-
passte Abwasserlésungen, Biogas/Bioenergie und Vermarktung regionaler Produkte®
nach Sachsen-Anhalt, Niedersachen und Nordrhein-Westfalen. Diese Reise hat den
Ausschlag fir die Entwicklung der angepassten Abwasserlésungen im Narew-Gebiet
(und hier insbesondere in der Gemeinde Sokoly) gegeben.

Weil wir im Rahmen dieser drei Reisen festgestellt haben, dass ,Lernen vor Ort“ mehr bringt,
als theoretische Informationsvermittlung in Polen, hat EURONATUR im November 2004 in
Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstitzung des Bundesamtes flr Naturschutz (BfN)
eine weitere polnische Delegation aus dem Projektgebiet zu modellhaften Regionalentwick-
lungsprojekten in Deutschland (Spreewald, Rhén und Bayern) gefihrt, um den Reiseteil-
nehmern vertiefende Einblicke in das Zusammenwirken von Naturschutz und regionaler
Wirtschaftsentwicklung bzw. naturschutzvertraglicher lokaler Wertschépfung zu geben (,ca-
pacity building®).

Und auch mit dieser Reise wurde ein wichtiger Meilenstein fur die weitere Entwicklung der
Region aber auch der eigenstandigen Fortfihrung des Lokale Agenda Projektes gelegt: bei
dem Besuch im Spreewald erhielten die Teilnehmer (u.a. Vicemarschall der Wojwodschaft
Podlasie sowie die Blrgermeister der 7 Narew Gemeinden) eine Einflhrung in den Aufbau
und die Durchfiihrung des LEADER+ Programms der EU. Besonders deutlich wurde den
Teilnehmern vermittelt, welche extrem hohe Bedeutung das Engagement der lokalen Bevol-
kerung hat und dass es eine zentrale Aufgabe der Vertreter der Gebieteskdrperschaften ist,
alle denkbaren Hebel in Bewegung zu setzen, um zunachst lokale Initiativen zu entwickeln
und zu initiieren, die dann anschlieBend begleitet und gestarkt werden missen. Von einem
solchen Ansatz ist man in Polen noch weit entfernt. Den Teilnehmern ist dies aber gleich zu
Beginn des Workshops im Spreewald in einer besonders ansprechenden und eindrucksvol-
len Art und Weise vermittelt worden. Ein konkretes Resultat der Reise war, dass sich die
Birgermeister direkt entschlossen haben, beim zustédndigen polnischen Landwirtschaftsmi-
nisterium den Antrag zu stellen, in der Narew Region ein LEADER+ Projekt zu starten'.

Mittlerweile wurde sogar ein Kooperationsvertrag zwischen dem Biospharenreservat Spree-
wald und dem Nationalpark Narew zur gemeinsamen Zusammenarbeit unterzeichnet (s.
Kap. 4.2, Punkt b). AuBerdem unterstiitzt der Spreewald, der ja auch LEADER Region ist,
das Narew-Gebiet mit Rat und Tat bei der Entwicklung des LEADER Prozesses. Verschie-
dene Besuche und Gegenbesuche haben stattgefunden (s. Kap. 6.4.2, Punkt d).

Ein weiterer Punkt, der Erwdhnung verdient, ist die Tatsache, dass sich die Teilnehmer aus
der Region auf dieser Reise zu einer Art ,Gemeinschaft‘ geformt haben. Sie haben sich z.T.
erst kennen gelernt, sind z.T. wesentlich enger zusammen gerlckt, sie haben gemeinsame
Erfahrungen gemacht und wollen diese nun so weit wie méglich in ihrer Region umsetzen.
Es war ein spannender gruppendynamischer Prozess, von dem alle profitierten. Nur ein Bei-
spiel: die Vertreterin der Agentur fur die Modernisierung der Landwirtschaft war zum ersten
Mal eingebunden. Sie sagte auf der Abschlussbesprechung, dass ihr auf dieser Reise Uber-
haupt erst klar geworden sei, was ,regionale und naturvertragliche Landwirtschaft* sei und
welche Bedeutung diese habe. Sie sei von diesem Ansatz absolut Uberzeugt und wolle

' Anmerkung (als konkretes Ergebnis der Reise): Dieser Antrag wurde direkt nach der Riickkehr aus Deutschland
entwickelt, mit EURONATUR abgestimmt und dann am 13.12.2004 offiziell beim Ministerium eingereicht.
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diesen nun in der Arbeit ihrer Agentur (welche die EU-Gelder verwaltet) umsetzen. Die von
EURONATUR in der Narew-Region beantragte Férderung der Einrichtung von 2 kleinen
Hofkasereien werde sie nun vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse mit hdchs-
ter Prioritat bearbeiten.

Fazit: Reisen bildet! Gerade diese Aufenthalte hatten extrem positive Wirkungen.

c) AuBendarstellung

Ende Januar 2003 reiste Margarete Wohlan (freie Journalistin und Mitglied im Projektbeirat)
zum ersten Mal mit in die Narew Region, und verband ihren Aufenthalt dort mit der Erstellung
eines Filmbeitrag Uber das Projekigebiet fir die ARD. Der Film wurde unter dem Titel ,Die
Rlckkehr der Narew - Der Fluss, die Bauern und ein polnisches Wunder® zum ersten Mal im
November 2003 vom Fernsehsender ARTE ausgestrahlt und wurde seitdem insgesamt 13
mal im Deutschen Fernsehen (verschiedene Sender) wiederholt. AuBerdem wurde der Film
im Rahmen der OKOMEDIA-Filmfestspiele in Freiburg am 22.10.2004 gezeigt. Margarete
Wohlan und Jutta Krumnacker (EURONATUR) standen den Géasten nach der Vorfiihrung fir
Fragen zur Verfligung. Auch auf der Homepage von Margarete Wohlan wird der Film als
einer von drei Beispielsfilmen ihrer Arbeit dargestellt (http://www.margarete-wohlan.de/).

Weiterhin ist die Tatigkeit von EURONATUR in der Narew Region auch bei der Deutschen
Botschaft in Warschau nicht unbemerkt geblieben. Auf der Homepage der Botschaft werden
die Bemilhungen der Stiftung unter dem Link http://www.ambasadaniemiec.pl
/www/wirtschaft.php?id=946&Ik=389&lg=de wie folgt gewirdigt: ,Sehr erfolgreich ist auch die
Arbeit der deutschen Stiftung Europaisches Naturerbe. Diese 1987 gegriindete Institution hat
es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, besonders schiitzenswerte Gebiete Europas
als 6kologische Bausteine der Natur zu erhalten. In diesem Zusammenhang wurde die Na-
rew-Niederung im Nordosten Polens in den Katalog der unterstiitzten Projekte aufgenom-
men. Gemeinsam mit polnischen Institutionen wurde bislang z.B. erreicht, dass die Narew-
Niederung heute ein Nationalpark ist“.

Dass auch international Interesse an unserem Projekt bestand, zeigte im September 2004
ein Besuch von 5 Personen von den Philippinen, aus Indonesien und Thailand, die im An-
schluss an den Workshop ,WTO-Agrarverhandlungen und deren Auswirkungen auf den Na-
turschutz das Projektgebiet Narew besucht haben. Hier informierten sie sich tber die Ent-
wicklung von Regionalprodukten in der Region. Auch die lokale Presse berichtete tber die-
ses Ereignis (s. Kap. 6.4.2, Punkt C und D).

d) Externe Projektbegleitung

Fir das Projekt wurde ein Projektbeirat einberufen, der beratend am Projektverlauf beteiligt
war. Die Mitglieder des Beirates wurden von EURONATUR (ber die Projektentwicklungen
informiert und waren auch teilweise selbst vor Ort, um sich Uber aktuelle Ergebnisse zu in-
formieren und ihr Know-how im Projekt einzubringen. Dennoch ist anzumerken, dass die
LZuarbeit“ seitens des Beirates weniger effizient war als die Integration des o.a. ,Klubs der
alten Hasen®, was sicher auch auf die hohe Beanspruchung der ausgewahlten Beiratsmit-
glieder durch ihren eigenen Beruf zurlck zu flhren ist.
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In der Zeit vom 01. Méarz 2004 - 31. Dezember 2004 wurde die DBU Stipendiatin Katarzyna
Laskowska aktiv in das Lokale Agenda Projekt eingebunden. Frau Laskowska wurde sogar
das Angebot unterbreitet, im Anschluss daran eine von EURONATUR geschaffene Stelle im
Projektgebiet anzunehmen, worauf sie allerdings aus persénlichen Griinden verzichtete. Die
Stelle wurde dennoch eingerichtet, die Mitarbeiterin, Dorota Metera, tragt heute mit dazu bei,
die Fortsetzung des Projektes nach offiziellem Projektschluss zu gewéhrleisten.

5. Fazit und Ausblick

Das Lokale Agenda Projekt hat sich sowohl im Projektgebiet Wroclaw als auch in der Narew-
Region erfolgreich entwickelt.

Allerdings hat sich die Arbeit und die Ergebnisse in beiden Regionen dahingehend unter-
schieden, dass in Wroclaw verstarkt auf politischer und bewusstseinsbildender Ebene gear-
beitet wurde, wahrend in der Narew-Region zudem mehr ,sichtbare Ergebnisse® erreicht
wurden (z.B. Hofkasereien, Abfalltrennung, Kleinklaranlagen, Pellets aus Biomasse).

Dies ist zum einen auf die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Projektregionen zurtick-
zuflihren (Wroclaw: stadtischer Ballungsraum, Narew: landlich gepragtes Gebiet). Zum ande-
ren waren die Kontaktpersonen und Kooperationspartner unterschiedlich (Wroclaw: vorwie-
gend Partner aus der Verwaltungsebene, die eher in Verwaltungsstrukturen und somit buro-
kratisch denken, Narew: Projektpartner waren haufig Praktiker. Dies gilt sowohl fir die
Landwirte als auch fir die Entscheidungstrager, die als ,Landbevélkerung“ trotzdem den
Bezug zur Realitat besitzen).

Insgesamt wurden viele Initiativen angestoBen, die sich auch nach Ablauf des Projektes wei-
terentwickeln werden. Wir haben Menschen zusammengebracht und einen Diskussionspro-
zess angeregt, der sich in vielen Bereichen in der Umsetzung konkreter MaBnahmen und
Projekte niedergeschlagen hat.

Es grinden sich Vereine und Verbande, um die Region nachhaltig weiterzuentwickeln. Bes-
tes Beispiel ist die Anstrengung im Narew Gebiet, LEADER Region zu werden. Hier arbeiten
viele Menschen aus einer Gegend und aus unterschiedlichen Bevélkerungsgruppen Hand in
Hand an einem Konzept: die Region wirtschaftlich zu starken. Viele Ergebnisse und Projeki-
erfolge aus dem Lokale Agenda Projekt flieBen in die Strategie fur das LEADER+ Projekt ein
und sollen dann durch LEADER weiter ausgebaut und vertieft werden (z.B. Biomassenut-
zung, Abwasserlésungen, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte).

Die Partner vor Ort sind aufgrund der im Agenda Projekt gewonnenen Erfahrungen in der
Lage, eigenstandig die begonnenen Projekte weiterzufiihren. Sie haben gelernt, das Potenti-
al ihrer Region zu nutzen.

Dabei werden sie aber nicht alleine gelassen. Die Menschen kommen nun mit ihren Ideen zu
uns, wahrend zu Projektbeginn noch haufig EURONATUR der Ideengeber war. Einen sol-
chen Prozess einzuleiten und weiter zu férdern kann als groBer Erfolg betrachtet werden.
Daher steht EURONATUR auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Mit Dorota Metera ha-
ben wir eine sehr engagierte Mitarbeiterin gewonnen, die die weiteren Entwicklungen in der
Narew-Region begleitet. Sie betreut u.a. die Entwicklungen im LEADER+ Projekt sowie ein
vom BMELV geférdertes Projekt zum Aufbau von Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktu-
ren flr den Fleischsektor in der Narew-Region. Hier werden wir auf den im Agenda Projekt
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gewonnenen Ergebnissen und Erfahrungen aufbauen. Wir wollen die Mdglichkeit des Baus
und des Betriebes einer kleinen lokalen Schlachtstétte nebst Metzgerei aufzeigen und reali-
sieren (Kooperationspartner: Schweisfurth-Stiftung). AuBerdem wollen wir auf mindestens
einem Betrieb eine modellhafte naturschutz- und artgerechte Tierhaltung, méglichst mit einer
alten regionalen Rinderrasse, aufbauen und die daraus erwirtschafteten Produkte auf dem
Betrieb verarbeiten und in der Region vermarkten. Zudem wollen wir eine Schaf- und Zie-
genherde aufbauen, die zu Landschaftspflegezwecken genutzt wird, wobei gleichzeitig eine
entsprechende Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur fir in der Region derzeit noch na-
hezu unbekannte Schaf- und Ziegenprodukte eingerichtet wird.

Dass den Menschen diese Entwicklung wichtig ist, zeigte sich auch an Chefveterinar Dr.
Jablonski, der von sich aus nach dem erfolgreichen Hofkaserei-Projekt den Wunsch duBerte,
vergleichbare Strukturen fir den Fleischbereich aufzubauen.

Wir werden uns auBerdem weiterhin bemuhen, die Entwicklungen im Abwasserbereich im
Hinblick auf eine Qualitatssicherung voranzubringen. Denn hier besteht noch Beratungsbe-
darf, da sonst die bisher erzielten Erfolge durch schlichtes Unwissen zunichte gemacht wer-
den kénnten.

Nicht zuletzt werden wir gemeinsam mit den Partnern vor Ort weiter an der Herstellung von
Brennmaterial aus Schilf arbeiten. Die ersten beiden Anlagen zur Erstellung von Briketts aus
Schilf werden in Kiirze erworben, so dass mit der Produktion von Briketts begonnen werden
kann. An der Nutzung von Pellets aus Schilf werden wir mit der Firma VIESSMANN weiter-
arbeiten.

Das Projekt hat gezeigt, dass im Agenda Prozess oft viele kleine Schritte gegangen werden
mussen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Dazu gehdért auch ein ,Janger Atem* aller Pro-
jektbeteiligten. Nicht zuletzt die Einstimmung auf unterschiedliche Mentalitaten und Ansich-
ten gestaltet den Prozess bisweilen langwierig. Doch dieser Lernprozess auf beiden Seiten
gehort einfach dazu. Erst dann kénnen die Partner erkennen, warum dieser oder jener
Schritt gegangen werden musste oder warum vielleicht auch ein Rickzug eher in Frage
kommt.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die meisten Projektlaufzeiten viel zu kurz sind, um Pro-
jekte ins Rollen zu bringen. Auch die gut 3-jahrige Laufzeit dieses Projektes wird als zu ge-
ring betrachtet. Anschlussprojekte fur eine Fortflhrung der angeschobenen MaBnahmen
sind daher sinnvoll und hilfreich.

Es gibt kein Patentrezept fiir eine Lokale Agenda 21, sie ist nie etwas Statisches, sondern
standig im Wandel begriffen. Eine regionale nachhaltige Entwicklung kann erst in einem lan-
gerfristigen Such- und Abstimmungsprozess erreicht werden. Der Prozess ist dabei ebenso
wichtig wie das Ergebnis.
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6. Bericht
6.1 Anlass und Zielsetzung des Vorhabens

Durch den EU-Beitritt und die schnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes steht Polen in
vielen Bereichen vor groBen Herausforderungen.

Punktuell wurden zwar groBe Erfolge im Umweltschutz erzielt, aber es gibt immer noch
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Beschliissen oder Handlungsempfehlungen. Auf der
regionalen und lokalen Ebene liegen oft nicht einmal Schubladenpapiere vor, da man sich
kaum mit Regionalentwicklungsstrategien auseinandersetzt. Zum einen, weil die taglichen
Probleme dréangender sind, aber auch, weil strategisches Denken erst gelernt werden muss.
Die friihere staatliche zentrale Lenkung in Polen hatte zur Folge, dass die Menschen nicht an
ein eigenstandiges Denken gewdhnt waren.

Daher galt fur alle beteiligten Partner in den Projekigebieten, dass sie bisher wenig Erfah-
rung in der Entwicklung und Umsetzung langfristiger Strategien und Entwicklungskonzeptio-
nen hatten. Das Warten auf Vorgaben ,von oben“ bestand nach wie vor bei vielen Men-
schen, und sie hatten Schwierigkeiten, eigene Gestaltungsspielrdume und Verantwortung zu
erkennen. Fir viele war auBerdem die Diskussion um eine nachhaltige Regionalentwicklung
neu, da sie Uber spezifische Natur- und Umweltschutzarbeit hinausging. Daher war es wich-
tig, die fachlich gut qualifizierten Projektpartner an die Diskussion um eine langfristige und
ganzheitliche Konzeption einer nachhaltigen Entwicklung ihrer jeweiligen Region heranzuflh-
ren und zu begleiten. Dies war zentrale Aufgabe von EURONATUR. Allerdings haben wir bei
unserer Arbeit groBen Wert darauf gelegt, dass das ehemalige ,Warten auf Vorgaben von
oben® nicht in ein ,Warten auf Vorgaben von auBen“ umschwenkt. Die Menschen in den Pro-
jektregionen sollten durch das Projekt wieder lernen, ,selbst zu denken® und kreativ zu wer-
den. EURONATUR stand dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Wir hielten es fiir wichtig, Prozesse zu initiieren, die den Menschen vor Ort und den lokalen
Gegebenheiten Rechnung tragen. Diskussionen um eine nachhaltige (Regional-) Entwick-
lung waren notwendig, ebenso wie entsprechende Strategien und konkrete angepasste
MaBnahmen. Um dies im vorliegenden Projekt realisieren zu kénnen, wurden 5 Projekiziele
gesetzt (vgl. Projektantrag):

1. In den Projektgebieten ,Wroclaw* und ,Narew” sollten Diskussionsprozesse um eine
lokale Agenda angestoBen werden. Dabei sollten mit Schwerpunkt auf die Sektoren
Landwirtschaft, Energie und Abfall exemplarisch Ideen fir eine nachhaltige Entwick-
lungsstrategie mit Betroffenen und Entscheidungstragern vor Ort skizziert und erste
MaBnahmen durch Modellprojekte fur ihre Umsetzung ergriffen werden. Diese
Schwerpunkte wurden mit den Partnern vor Ort als die Sektoren mit den drangends-
ten Problemen und dem gréBten Handlungsspielraum identifiziert.

2. Die lokalen Krafte vor Ort sollten qualifiziert und geférdert werden, um zuklnftig
selbst 6kologisch angepasste und wirtschaftlich innovative Regionalentwicklungskon-
zeptionen zu entwickeln und umzusetzen. Dies erforderte in diesem Projekt ein ho-
hes MaB breit angelegter (Umwelt-) BildungsmaBnahmen.
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3. Es sollten Konzeptionen fir die Anwendung kostenginstiger und gleichzeitig 6kolo-
gisch innovativer, moderner Umwelttechnik erarbeitet werden, wobei die Erfahrungen
aus anderen Regionen genutzt und umgesetzt werden sollten.

4. Es sollten gezielt und systematisch bereits in anderen Projekten der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt gewonnene Erfahrungen in die ausgewahlten Projektigebiete ein-
gebracht werden.

5. Vor dem Hintergrund der gesammelten praktischen Erfahrungen und der potentiellen
Handlungsmdglichkeiten sollten konkrete Hinweise fir weitere mdgliche Projektférde-
rungen seitens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Polen, aber auch Uber Polen
hinaus gegeben werden.

6.2  Ausgangslage und Arbeitsschritte in den Projektgebieten

EURONATUR ist sowohl in Wroclaw als auch in der Narew Region seit vielen Jahren mit
konkreten Projekten aktiv. Dabei arbeiten wir eng mit lokalen Partnern vor Ort zusammen. In
Wroclaw war der zentrale Partner vor Ort der Polnische Okologische Klub - Polski Klub Eko-
logiczny (PKE) und in der Narew-Region der Narew Verein flir Umweltschutz - Narwianskie
Towarszystwo Ochrony Srodowiska (NTOS).

Beide Organisationen haben eigens flir das Projekt zustandige, aus Projektmitteln finanzierte
Mitarbeiter beschaftigt, die die einzelnen Projektbestandteile vor Ort weitergebracht haben.
Aufgabe von EURONATUR war es, gemeinsam mit den lokalen Partnern vor Ort und nicht
zuletzt mit den Menschen aus den Projektregionen (Kommunalverwaltung, Wirtschaft, Um-
weltverbande, Vereine, Blirgerbeteiligung etc.) Diskussionsprozesse zu initiieren, ein Hand-
lungsprogramm zu entwickeln und schlieBlich Ideen und Strategien durch konkrete Hand-
lungsschritte und Projekte systematisch umzusetzen.

EURONATUR verstand sich dabei immer als Motor, der die Prozesse in Gang setzt und den
folgenden Prozess begleitet. Die Umsetzung und die zuklnftige Fortfihrung der Projekte
muB jedoch durch die Menschen vor Ort erfolgen.

Aus den bereits bestehenden Projekten haben sich Uber die zentralen Partner PKE und
NTOS vielféltige Kontakte in die Behdrdenbereiche aber auch zur lokalen Bevélkerung ent-
wickelt, die die notwendige Basis flir eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im Lokale
Agenda Projekt bilden.

Auf Basis der langjahrigen Erfahrungen und Kenntnisse der Situation vor Ort, wurde gemein-
sam mit den Projektpartner diskutiert, welche Projektschwerpunkte festzulegen sind. Identifi-
ziert wurden die Themenbereiche Landwirtschaft, Energie und Abfall.

Es muss allerdings bemerkt werden, dass die einzelnen Arbeitsschwerpunkte, die wahrend
der gesamten Projektlaufzeit behandelt wurden, innerhalb der einzelnen Hauptarbeitsberei-
che in den Projektgebieten nicht alle direkt zu Projektbeginn komplett und starr festgelegt
wurden. Vielmehr ergaben sich aus den anfanglichen Tatigkeiten im Laufe des Projektes
weitere Handlungsfelder und Themen, die dann erst zu einem spateren Zeitpunkt - also mit
ihrem ,In-Erscheinung-Treten® - neu in den Projektverlauf aufgenommen wurden.
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Dabei kam es zum Abschluss des Projektes auch soweit, dass noch im Rahmen der Laufzeit
des Projektes begonnene Projektbestandteile nun nach Ablauf des Projektes weiterbearbei-
tet und entwickelt werden.

Naturlich mussten im Gegenzug auch Fehlentwicklungen und Stolpersteine erkannt werden.
Der rechtzeitige Stopp bzw. der Versuch der Beseitigung von auftretenden Problemen spielte
eine wichtige Rolle fir den Erfolg des Projektes.

Dieses Vorgehen macht deutlich, dass es sich bei dem Projekt um einen fortlaufenden Pro-
zess mit immer neu hinzukommenden bzw. teilweise auch wieder verschwindenden Details
handelt, der ja fir eine ,Lokale Agenda“ typisch ist.

Nicht nur in Wroclaw hat dieses Vorgehen den Arbeitsprozess gekennzeichnet, in der Narew
Region war dieser Prozess ebenso normal und auch notwendig.

Eine regionale nachhaltige Entwicklung kann eben erst in einem léngerfristigen Such- und
Abstimmungsprozess erreicht werden. Der Prozess ist dabei ebenso wichtig wie das Ergeb-
nis.

Die gemeinsame Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und somit die Identifizierung von
Problemfeldern in den Projektgebieten bildet eine Basis fir einen entscheidenden Grundsatz
von EURONATUR: Fir uns ist die Entwicklung von Eigeninitiative und Kreativitat von ent-
scheidender Bedeutung. EURONATUR kommt nicht mit dem groBen ,Geldsackel” in die Re-
gionen, wir wollen auch keine Produkte verkaufen. Es gilt, nach Lésungen zu suchen, die
den Gegebenheiten der jeweiligen Projekiregionen angepasst sind, eine Wertschépfung far
die Menschen bedeuten und der Umwelt zugute kommen, aber dennoch mit minimalem fi-
nanziellen Aufwand zu erreichen sind. Dabei war uns die Unterstiitzung z.B. deutscher Ex-
perten eine groBe Hilfe. Sie haben mit ihrem Know-how einen entscheidenden Beitrag flir ein
neues Denken und die Entwicklung von Ideen und Strategien geliefert. Dabei haben wir al-
lerdings keine teuren Consultants eingekauft, sondern mit ,alten Hasen* zusammengearbei-
tet, die schon seit vielen Jahren in enger und freundschaftlicher Verbindung zu
EURONATUR stehen. Sie haben ihre langjahrigen Erfahrungen und ihr Know-how mit gro-
Bem personlichem Engagement eingebracht und waren fur den Erfolg des Projektes von
unschéatzbarem Wert.

An dieser Stelle mdchten wir der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aber auch anderen Insti-
tutionen empfehlen, ebenfalls solche Partner in der Projektarbeit zu nutzen.

Fir die Entwicklung des Projektes war eine Prasenz von EURONATUR und den externen
Beratern vor Ort in regelméBigen Abstédnden notwendig. Hier wurde der aktuelle Pro-
jektsachstand mit den Projektpartnern besprochen sowie geplante Aktivitdten diskutiert und
festgelegt. Im Rahmen dieser Aufenthalte in den Projektregionen wurden neben Gespréachen
mit den Projektpartnern auch Gesprache mit verschiedenen Projektbeteiligten auf politischer
Ebene geflihrt. Dies war besonders in Wroclaw der Fall, da es sich hier um ein Projekt in
einem Ballungsraum handelte. Entscheidungen im Projektverlauf mussten hier viel mit den
lokalen Behoérden getroffen werden. Im landlich gepragten Narew Gebiet wurde neben der
Abstimmung mit Entscheidungstréagern (Blrgermeister, Marschall- und Wojwodschaftsamt)
ein besonderes Augenmerk auf die Integration der lokalen Bevédlkerung gelegt.

Wir haben die Notwendigkeit dieser Préasenz vor Ort bei der Antragsstellung des Projektes

unterschéatzt. Der persénliche Kontakt mit den Projektpartnern in den Projektgebieten war
haufiger nétig als zu Beginn erwartet. Eine direkte Rickkopplung mit EURONATUR war fur
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die Menschen in den Regionen dringend notwendig. Daher waren mehr Reisen in die Pro-
jektgebiete notwendig als geplant. Somit wurden die im Projektbudget kalkulierten Reisekos-
ten zu gering angesetzt, was eine Uberziehung des Reiseetats von zur Folge hatte. Ur-
sprunglich war mit Reisekosten von knapp 14.000 € fUr drei Jahre kalkuliert worden (incl.
Eigenanteil von EURONATUR), dieses Budget wurde schlussendlich mit knapp 20.000 €
Uberzogen, was einen erhéhten Eigenanteil fir EURONATUR bedeutete. Diese zusétzlichen
Kosten durch den erhéhten Reiseaufwand waren aber fir den Projekterfolg zwingend nétig.

Zusétzlich zu den Besuchen in den Projektregionen informierten die Projektpartner in kurzen
Monatsberichten Uber den aktuellen Stand des Projektes. Darlber hinaus wurde Kontakt per
Email, Telefon etc. zwischen EURONATUR und den Partnern in Polen gehalten, so dass
eine enge Kommunikation und Abstimmung erfolgen konnte.

Um die Details unserer Arbeitsschritte naher zu verdeutlichen, wird nachfolgend die Vorge-
hensweise flr die einzelnen Projektbestandteile in den Projekigebieten dargestellt.

6.2.1 Projektgebiet Wroclaw
Im Projektgebiet Wroclaw lagen die Projektschwerpunkte in den Bereichen

- Energie und
- Landwirtschaft.

Im Laufe des Projektes hat sich herausgestellt, dass sich der Projektfortschritt im Bereich
,Landwirtschaft“ als eher schleppend darstellte, was zum einen an der Komplexitat der Prob-
lemstellung und zum anderen an Limitierungen bei unserem Projektpartner aufgrund man-
gelnder Vorkenntnisse lag.

Der Projektbereich ,Energie® hingegen entwickelte sich sehr gut. Daher wurde in Abstim-
mung mit der DBU im September 2003 beschlossen, den landwirtschaftlichen Teil in Wroc-
law mit geringerer Intensitdt zu bearbeiten, hingegen den sehr erfolgversprechenden Ener-
gieteil auszudehnen, um hier zu Erfolgen zu kommen.

6.2.1.1 Projektbereich ,,Energie*

In der GroBstadt Wroclaw (ehemals Breslau) mit ihren Gber 600.000 Einwohnern verfligen
viele Haushalte Uber einen Erdgasanschluss, weitere heizen mit Kohle.

Die Ausgangssituation im Projektbereich Energie stellte sich so dar, dass das Thema ,Ener-
gie“ und hier insbesondere das Themenfeld ,Energiesparen” bei der Bevdlkerung in Wroclaw
eigentlich bis dato keine so groBe Rolle spielte. Ursache daflr war, dass Energie billig zu
haben war und keine verbrauchsabhéngigen Abrechnungen flr die genutzte Energie erfolg-
ten. Die Energie war eben einfach da. Woher sie kommt und was sie kostet, dariber mach-
ten sich die Birger kaum Gedanken.

Und an dieser Stelle setzte unser Projekt an: Es musste den Menschen bewusst gemacht
werden, dass Energie eine wertvolle Ressource ist, mit der ein besonderer Umgang erforder-
lich ist. Denn ein Bewusstsein bei der Bevdlkerung fir ein umsichtiges Energieverhalten -
gerade vor dem Hintergrund der zu erwartenden steigenden Energiepreise sowie den Emis-
sionsproblemen durch das Heizen mit Kohle - bestand zu Projektbeginn kaum. Heizkérper in
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Wohnungen und 6éffentlichen Gebauden waren selten mit regulierbaren Thermostatenverse-
hen, die Energie wurde oft sprichwdrtlich ,zum Fenster hinausgeworfen®. Viele alte Geb&ude
waren im Hinblick auf den Energieverbrauch dringend sanierungsbedirftig (Isolation).

Im Projekt war es Aufgabe, dass Bewusstsein fir das Thema Energiesparen und Klima-
schutz zu wecken und auch in konkreten MaBnahmen umzusetzen. Dabei sollten sowohl
kommunale Entscheidungen begleitet als auch an praktischen Beispielen gezeigt werden,
wie man mit den so wertvollen Ressourcen in schonender Weise umgehen kann und soll.

Dazu wurde das Thema Energie in einen

- bewusstseins- und bildungstechnischen sowie einen
- eher politischen Téatigkeitsbereich

unterteilt.

Der bewusstseins- und bildungstechnische Bereich wurde im Rahmen verschiedener Aktivi-
taten mit Wroclawer Schulen durchgefiihrt, der dann auch der breiten Bevélkerung zugéang-
lich gemacht wurde, um auch diese fur das Thema zu sensibilisieren.

Der eher politische Teil betraf die Arbeit am Thema auf der Verwaltungsebene der Stadt
Wroclaw.

6.2.1.2 Projektbereich , Landwirtschaft*

In der landwirtschaftlich gepragten Umgebung von Wroclaw steht die Landwirtschaft vor ahn-
lichen Problemen wie im landlich gepréagten Projektgebiet Narew. Auch hier sind die Landwir-
te von den durch den EU Beitritt zu erwartenden strukturellen Anderungen betroffen. Die
Nahe zur GroBstadt Wroclaw kann hier eine Perspektive fir Landwirte aus der Region sein.
Hier kdnnten Produkte ,,Aus der Region fir die Region® vermarktet werden, die Stadt liefert
einen entsprechend groBen Absatzmarkt.

Somit war es Aufgabe im Projekt, mit der Verwaltungsebene in Wroclaw solche Regional-
vermarktungsmaglichkeiten zu entwickeln und ebenso Landwirte aus umliegenden Gemein-
den zu finden und zu motivieren, ihre Produkte auf dem Wroclawer Markt zu verkaufen, da
sich dadurch neue Einkommensquellen fir die Bauern bieten und somit eine Existenzsiche-
rung maoglich wird.

6.2.2 Projektgebiet Narew
Im Narew-Gebiet lagen die Projektschwerpunkte in den Bereichen
- Abfall
- Biomassenutzung bzw. Nutzung von erneuerbaren Energien
- Landwirtschaft
Im Verlauf des Projektes stellte sich heraus, dass auch fur den Bereich der Abwasserfragen

dringender Problemlésungsbedarf besteht. In Absprache mit der DBU wurde diese Thematik
als zuséatzlicher, neuer Projektbestandteil aufgenommen.
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6.2.2.1 Projektbereich ,,Abfall*

Die Geschichte des Abfalls ist so alt wie die Geschichte der menschlichen Gesellschaft. Ab-
fall bildete den Ausgangspunkt fir die Entwicklung der Umweltpolitik der Européischen Uni-
on: die Abfallrahmenrichtlinie war eine der ersten rechtlichen Initiativen, die auf EU-Ebene
zum Schutz der Umwelt ergriffen wurden (KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAF-
TEN, 2005).

Eine geregelte Abfallentsorgung war in den Doérfern des Projekigebietes kaum vorhanden.
Far die Bevélkerung war es normal, die Abfélle zu verbrennen oder in der Landschaft zu
,entsorgen®. Eine geregelte ,Abfallversorgung” muss jedoch auch fir das Narew-Gebiet wie
in ganz Europa eingefuhrt werden, da sich auch in Polen das Konsumenten- und Freizeitver-
halten der Menschen veréndern wird und die anfallenden Abfallmengen - auch im Hinblick
auf Art und Zusammensetzung - deutlich steigen werden. Dazu nur ein Beispiel: vor der poli-
tischen Wende in Polen gab es kaum Verpackungsmaterial aus Kunststoff. Mineralwasser
wurde in Glasflaschen abgegeben, die dann auch vom Handel wieder zurlickgenommen
wurden. Heute ist man in Polen ,modern®: die Verpackungsindustrie boomt und Kunststoffe
nehmen als ,Hulle® fir verschiedenste Produkte mehr und mehr zu. Mineralwasser gibt es
heute in PET-Flaschen, die aber nicht im Rahmen eines Mehrwegsystems wieder zurlickge-
nommen werden, sondern irgendwo ,entsorgt* werden.

Das Fehlen einer Abfallversorgung fuhrt erfahrungsgemaf zu einer unkontrollierten Entsor-
gung bzw. zu einem unachtsamen Umgang mit Abféllen. Sichtbar wurde dies durch die Ver-
mullung der Landschaft durch Haushalts- und Freizeitabfélle sowie durch wilde Mullkippen
der Privathaushalte und des Kleingewerbes.

Eine saubere Landschaft ist gerade in der Narew Region mit ihnrem Nationalpark die Grund-
lage fur Lebensqualitat, Naturschutz und Entwicklungsmdglichkeiten in Richtung eines natur-
vertraglichen Tourismus. Denkbare positive Effekte sind neben der geschitzten Natur auch
neue Einkommensperspektiven, die besonders flr die jungen Menschen der Region so wich-
tig sind.

Die Vermdllung des Narew Gebietes ist nachhaltig nur zu vermeiden, wenn das Bewusstsein
fir die Notwendigkeit einer sauberen Landschaft geschaffen wird, fiir den anfallenden Abfall
eine geeignete Abfalllogistik und Entsorgung aufgebaut wird und mit den Menschen der Re-
gion nachhaltig eine gezielte Abfallkommunikation aufgebaut und betrieben wird.

Im Rahmen des Projektes mussten daher Lésungen des Abfallproblems entwickelt werden,
die besonders fur die Haushalte unkompliziert und kostenginstig sind, also Verfahren, die
auf die lokalen Verhaltnisse angepasst sind. Es ging aber nicht nur darum, wie das Abfall-
problem technisch gelést werden konnte. Von besonderer Bedeutung war auch, bei den
Menschen Verstéandnis und Bereitschaft fir eine geregelte und regelmaBige Abfallentsor-
gung, Mulltrennung, Recycling etc. zu wecken.

Demnach war es unser Ansatz, zunachst ein Bewusstsein flir den sorgsamen und geregel-
ten Umgang mit Abfallen - von der Vermeidung von Abfallen bis hin zu ihrer entsprechenden
Entsorgung - zu schaffen. Dazu war es wichtig, sowohl politische Entscheidungstrager als
auch die lokale Bevélkerung aller Altersklassen einzubinden.
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Daher wurde beschlossen, die Bearbeitung des Themas in zwei Bereiche zu teilen, um még-
lichst viele Gruppen der Gemeinde in den Prozess einzubinden: man entschied sich fur ei-
nen ,kommunalen“ sowie einen ,bildungstechnischen® Abfallteil. Im kommunalen Part wurde
mit einer Gemeinde im Narew Gebiet auf die Lésung der Abfallsituation in den privaten
Haushalten hingearbeitet, wahrend sich der bildungstechnische Teil auf die Zusammenarbeit
mit einer Schule konzentrierte.

6.2.2.2 Projektbereich , Biomassenutzung bzw. Nutzung von erneuerbaren Energien*

In der Narew-Region bleibt immer mehr bisher extensiv bewirtschaftetes Griinland nach und
nach von der Nutzung ausgenommen. Die Folge ist eine Verschilfung der Landschaft. Diese
Entwicklung ist einerseits aus naturschutzfachlicher Sicht nachteilig zu beurteilen, da die
Vogelwelt durch die Verschilfung extrem verarmt. AuBerdem treten sicherheitstechnische
Probleme zutage. Die Schilfzonen reichen immer naher an die Bebauung heran, so dass es
bei den h&ufig vorkommenden Schilfbranden zu Zerstérungen von Hausern kommen kann.
Unter diesen Gesichtspunkten muss es langfristig Ziel sein, diese Flachen zu ihrer ehemali-
gen Nutzungsform zurlckzufihren, um den Artenrlickgang aufzuhalten, aber auch um die
Neuansiedlung verschwundener Arten zu erméglichen und die Sicherheit der Bevélkerung zu
gewabhrleisten.

Auch der Managementplan des Narew-Nationalparks fordert eine Nutzung des Schilfes auf
einer Flache von 3.000 ha pro Jahr. Angaben Uber eine Finanzierung der MaBnahme sowie
Uber die Verwertung der dort anfallenden Biomasse macht er jedoch nicht.

Daher wurden im Projekt verschiedene Verwertungsmdglichkeiten fur das Schilf am und im
Narew-Nationalpark untersucht, die sowohl dem Artenschutz als auch dem Umweltschutz
(Stichwort: CO2-Reduktion durch die Nutzung regenerativer Rohstoffe) aber auch den Men-
schen in der Region zugute kommen sollen (Stichwort: Wertschdpfung in die Region brin-
gen/Regionalentwicklung).

Die Uberlegungen zur Nutzung des Schilfes gingen in 3 unterschiedliche Richtungen:

1. Erzeugung von Baustoffen aus Schilf = stoffliche Verwertung
2. Erzeugung von Energie durch Verbrennung (Pellets, Briketts) = energetische Verwertung
3. Erzeugung von Energie durch Vergasung (Biogasanlage) = energetische Verwertung

Die einzelnen Méglichkeiten wurden im Projekt genau geprift und untersucht, da wir nur
Dinge umsetzen wollten, die zu den Gegebenheiten der Region passen und sich entspre-
chend realisieren lassen.

Ein weiterer Ansatz im Projekt war es, in der Region die Nutzung von Sonnenenergie zu
entwickeln.

6.2.2.3 Projektbereich ,Landwirtschaft

Vor dem Hintergrund des Beitritts Polens zur Européischen Union im Mai 2004, kommen
gerade im Landwirtschaftssektor neue (Wettbewerbs-)Bedingungen und Regularien auf die

Bauern des Projekigebietes Narew zu. Damit werden sich gravierende strukturelle Verande-
rungen in der Landwirtschaft ergeben.
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Fir die Projektregion Narew - eine durch Grinland und Milchviehhaltung gepragte Gegend -
stellt die Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle dar. Etwa 40-60 % der Bevdlkerung sind
hier in der Landwirtschaft tétig. Kleinstrukturierte landwirtschaftliche Betriebe mit durch-
schnittlichen BetriebsgréBen von ca. 10 ha sind fir die Gegend typisch. Die Milchwirtschaft
ist fir die Erhaltung des Griinlandes von herausragender Bedeutung, was wiederum die
Voraussetzung fur die Erhaltung der Vogelwelt ist.

Viele der kleinen Betriebe werden durch den EU Beitritt um ihre Existenz kdmpfen muissen,
wenn nicht die Mdglichkeit gefunden wird, neue Einkommensquellen zu erschlieBen und eine
Wertschdpfung in die Region zu bringen.

Daher war es Ziel im Projekt, fur die Landwirte der Region Ideen und Strategien zu entwi-
ckeln, wie neue Einkommensmdoglichkeiten aussehen kénnen, um das Bestehen von land-
wirtschaftlichen Betrieben zu sichern und somit die Milchwirtschaft in der Region zu erhalten.
Dabei musste man sich auch mit Fragen der Marktentwicklung und Weiterverarbeitung der
Milch befassen. Priméres Ziel war es dabei, die umweltvertragliche und naturschutzférdern-
de Milchproduktion in der Region zu stabilisieren. Dabei wurden nattrlich die nun auch fir
Polen geltenden EU-Gesetzgebungen berlcksichtigt, um zu entwickelnde bzw. bestehende
Strukturen direkt auf den neusten Stand zu bringen bzw. anzupassen.

6.2.2.4 Projektbereich ,,Abwasserlosungen®

Auch in Polen besteht die starke Tendenz, die abwassertechnische ErschlieBung des landli-
chen Raumes mit der groBstadtischen Methode der Sammlung und zentralen Zusammenfiih-
rung in technisch aufwendigen Klarwerken zu organisieren. Ahnlich wie in Deutschland wer-
den dabei die grundsatzlichen siedlungsstrukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land
auBer Acht gelassen und die massiven Verschuldungen der Gemeinden sowie die hohen
Abwassergeblhren flr die Blrger infolge der unangepassten ErschlieBungsstrategie in Kauf
genommen. Haufig wird Uberdies zur Unterstitzung dieser unseligen Tendenz véllig zu Un-
recht die EU-Gesetzgebung als zwingender Grund angefthrt.

Landliche Gemeinden in Polen, die sich den Umweltaufgaben stellen wollen und entspre-
chende Anfragen an vorgegebene Stellen in Warschau richten, erhalten in der Regel von
Ingenieurburos, die eng mit der Blrokratie zusammenarbeiten, vorgefertigte Planungsunter-
lagen, die eine zentralisierte Abwasserbehandlung vorsehen. Diese Erfahrung machte auch
die Gemeinde Sokoly, bei der es sich mit iber 150 km? um eine recht typische Flachenge-
meinde handelt. Ihre 6.500 Einwohner verteilen sich auf 30 Ortsteile und ebenso viele Sied-
lungsplatze. Die Einwohnerdichte liegt damit bei weniger als 50 Personen pro Quadratkilo-
meter. In den Orten selbst - mit Ausnahme des Hauptortes Sokoly - liegt die Siedlungsdichte
bei 5 - 15 Einwohner pro Hektar. Das bedeutet, dass die Ortsteile eine sehr lockere Bebau-
ung aufweisen und die Abstédnde zwischen den einzelnen Liegenschaften oft bis zu 50 m und
mehr betragen. Die Planung aus Warschau sah vor, alle Ortsteile und auch zusétzlich ein-
zeln liegende Siedlungsplatze mit einem insgesamt 72 km langen Leitungsnetz an ein zent-
rales Klarwerk anzuschlieBen. Vorgesehen wurden tber 50 km Druckleitungen und mehr als
20 Druckstationen. Umgerechnet auf die Bevilkerung ergab sich daraus eine spezifische
Kanallange von mehr als 40 m Sammelleitung pro Einwohner. Die Kosten fir diesen Er-
schlieBungswahnsinn hatte die Gemeinde finanziell stranguliert. Fir das Projekt ergab sich
somit ein neuer, zusatzlicher Projektbestandteil, in dem aufgezeigt werden musste, dass
auch fir den landlichen Raum des Narew Gebietes angepasste und kostenglnstigere L6-
sungen mdglich sind.
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6.3  Ergebnisse und Diskussion
6.3.1 Projektgebiet Wroclaw
6.3.1.1 Projektbereich ,,Energie*

Im Projektbereich ,Energie” wurden zu Projektbeginn zunachst Kontakte zu Entscheidungs-
trégern innerhalb der Stadtverwaltung, des Marschallamtes und den Stadtwerken Wroclaws
aufgenommen.

Dabei wurden sowohl bereits bestehende Verbindungen genutzt als auch wahrend des ge-
samten Projektverlaufes neue Kontakte aufgebaut. Diese kamen oftmals aufgrund von Emp-
fehlungen der verschiedenen Gesprachspartner zustande. In den ersten Unterredungen
wurden zunachst Aufgaben und Ziele des Projektes vorgestellt. Im weiteren Gesprachsver-
lauf stellten die polnischen Gesprachspartner ihre Fragen, entwickelten aber auch eigen-
stéandige Ideen zum Projekt. Die ,Einstiegsgesprache” dienten aber auch dazu, einen Uber-
blick Uber die aktuellen Strukturen und Entwicklungen im Energiesektor Wroclaws zu erhal-
ten. Auf den verschiedenen Daten, Angaben und Gesprachsergebnissen wurde dann ent-
sprechend im weiteren Projektverlauf aufgebaut und die grobe Marschrichtung im energeti-
schen Bereich festgelegt.

Bis zu Beginn unseres Projektes war der Stadt noch nicht bewusst, welche Bedeutung das
Thema Energie zukiinftig fir die Stadt haben wird. Durch unsere Gesprache ist den Mitarbei-
tern der Verwaltungsebene aber deutlich und bewusst geworden, dass hier dringende Hand-
lungsnotwendigkeit besteht. Das Interesse an einer Zusammenarbeit am Thema Energie war
nach dieser Erkenntnis sehr groB. Daher war es dringend nétig, Fachleute hinzuzuziehen,
die sich auf dem Gebiet der Energieversorgung in Wroclaw sehr gut auskannten und ent-
sprechend beratend tatig werden konnten. Deshalb wurde bei unserem Partner PKE ein pro-
jekteigener Energiebeirat gegrindet, der mit hochkaratigen Experten aus Stadtverwaltung,
Wissenschaft und Stadtwerken der Stadt Wroclaw besetzt war. Die Mitglieder des Beirates
waren im gesamten Projektverlauf ein kompetentes und beratendes Gremium, das Uber her-
vorragende Kenntnisse zur allgemeinen Energiesituation sowohl innerhalb Wroclaws aber
auch auf der gesamten Europaischen Ebene verflugte.

Um die einzelnen Schritte des Projektes in Energiefragen auch mit externem Sachverstand
kompetent begleiten und auch entsprechendes Know-how einbringen zu kdnnen, hat sich
direkt zu Projektbeginn Herr Erhard Schulz aus Emmendingen im Projekt engagiert. Er war
mehr als 20 Jahre Landesgeschéftsfihrer des BUND Baden-Wiirttemberg, wo er maBgeblich
am Aufbau von Solarprojekten im Freiburger Raum mitgearbeitet hat. Schwerpunkt der Ar-
beit von Herrn Schulz ist der alternative Energiensektor. Er ist im Bereich Produktpromotion,
Medienarbeit, Projektentwicklungen, Organisationen von Messen sowie in beratender Funk-
tion tatig. Durch seine langjahrige Berufserfahrung, seine guten Kontakte und seine enge
Verbindung zu EURONATUR war er fur den Energiebereich ein wertvoller und unersetzlicher
Partner im Projekt.

Aus den Gesprachen mit den verschiedenen Gesprachspartnern ergab sich, den Projektbe-
reich ,Energie” in zwei Aufgabenschwerpunkte zu unterteilen (s. Kap. 6.2.1.1):

a) Bewusstseins- und bildungstechnischer Aufgabenbereich
b) Politischer Aufgabenbereich
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Nachfolgend werden die Projektergebnisse innerhalb dieser beiden Schwerpunki-
Aufgabenbereiche fir den energetischen Teil des Projektes dargestellt.

a) Bewusstseins- und bildungstechnischer Aufgabenbereich

Kooperation mit einer Wroclawer Schule

Ein erster Ansatz im energetischen Teil des Projektes in Wroclaw war es, ein 6ffentliches
Gebdaude zu finden, welches fir ein gemeinsames Energieprojekt in Frage kommen kdnnte.

Auf Empfehlung der Stadtverwaltung wurden dann im Oktober 2002 drei verschiedene Ge-
b&ude besichtigt.

Die ,Wahl“ fiel schlieBlich auf das Allgemeinbildende Lyceum Nr. 11, bei dem es sich um ein
Gebaude handelte, das einen erheblichen Sanierungsbedarf aufwies. Im Gesprach mit der
Schulleitung stellte sich heraus, dass sich die Schule intensiv mit den Themen ,Umwelt-
schutz* und ,Okologe* befasste, sich im internationalen GLOBE-Programm engagierte und
auch ein Bewusstsein fur die ,Energieproblematik“ vorhanden war.

Fir uns erschien diese Schule ein idealer Kooperationspartner fir ein Pilotprojekt im Hinblick
auf ,Energiesparen und Bewusstseinsbildung” zu sein, da die Schule bereits zu Projektbe-
ginn sehr stark in solchen Themenbereichen aktiv war. Man konnte hier auf bestehenden
Grundlagen aufbauen.

In weiteren Gesprachen zwischen EURONATUR, PKE und der Schule wurden dann ge-
meinsam Ideen entwickelt, welche in Zusammenarbeit im Laufe des Projektes umgesetzt
werden sollten.

Um die gemeinsame Arbeit auch schriftlich zu fixieren, wurde im Februar 2003 eine Koope-
rationsvereinbarung zwischen PKE, EURONATUR und dem Lyceum Nr.11 unterzeichnet (s.
An). Inhalt dieser Vereinbarung war auch eine finanzielle Unterstiitzung der Schule durch
EURONATUR. Es fehlte z.B. an Geld fur Kopien und Ausdrucke, da das Budget der Schulen
in Wroclaw im allgemeinen durch die angespannte Haushaltslage sehr begrenzt war.

Ein wesentliches Ziel der Zusammenarbeit war es, in der Schule bewusst mit Energie umzu-
gehen und die Thematik auch intensiv im Unterricht zu behandeln.

Zunachst wurde in der Schule eine Arbeitsgruppe gegriindet, die sich intensiv mit Fragen
zum Thema Energie und Klima beschéftigte. Dabei wurden sowohl Schiler und Lehrer aber
auch Eltern und sonstiges Schulpersonal einbezogen. Somit konnten alle Altersgruppen flr
das Thema sensibilisiert werden.

Im Laufe des Projektes fiihrte das Lyceum in enger Zusammenarbeit mit EURONATUR und
PKE verschiedene Aktionen durch, die sowohl innerhalb der Schule aber auch bei der brei-
ten Offentlichkeit fir eine Bewusstseinsbildung zum Energiesparen beitrugen.

Auf der Internetseite http://www.edukacja-ekologiczna.prv.pl/ wird Uber die Projektziele und
die verschiedenen Tétigkeiten unter dem Link Szkolny projekt ,Wspierania lokalnej Agendy
21“(in polnischer Sprache) informiert.
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Nachfolgend seien nur einige der wichtigsten Aktionen in der Zusammenarbeit mit dem Ly-
ceum Nr. 11 genannt:

¢ Besichtigung der DBU-geférderten Solarschule in Bielawa durch eine 43 Schiler
des Lyceum Nr.11

= Informationsvermittlung tUber Solarenergie
= Verbindung zu weiterem DBU Projekt

e Erhard Schulz Gbergab dem Lyceum Nr. 11 ein Energiemessgerat

= Schiler fihrten an Elektrogeraten in der Schule und zu Hause Energie
Verbrauchsmessungen durch. Diese wurden ausgewertet und somit fest-
gestellt, welche Gerate besonders sparsam sind und welche besonders viel
Energie verbrauchen.

e Teilnahme des Lyceums Nr. 11 an einer Edukationsmesse (TARED) in der Jahr-
hunderthalle in Wroclaw

= Darstellung von eigenen Messergebnissen an Elektrogeraten und im
Rahmen des Projektes erstellter Lehrmaterialien Uber Klima und Energie
(s. Kap. 6.3.1.1, Punkt A2).

e Teilnahme des Lyceums Nr. 11 an den im Rahmen des Projektes stattfindenden
Energietagen

= Darstellung von eigenen Messergebnissen an Elektrogeraten und im
Rahmen des Projektes erstellter Lehrmaterialien Uber Klima und Energie
(s. Kap. 6.3.1.1, Punkt A2).

« Okologisches Seminar im Lyceum Nr. 11

= Teilnahme von 80 Lehrern unterschiedlichster Wroclawer Schulen

= Das Seminar informierte Uber das gemeinsame Projekt mit PKE und
EURONATUR, samtliche Ergebnisse wurden prasentiert und eine allge-
meine Diskussion zu den Themen Energie und Klima durchgefihrt.

e Kontaktvermittlung zur Staudinger Gesamtschule in Freiburg

= Ziel war hier ein Erfahrungsaustausch im Hinblick auf die Umwelterziehung.

= Anfangs erfolgte ein Schriftverkehr zwischen beiden Schulen und schlieB3-
lich auch ein erster personlicher Besuch einer Lehrerein des Lyceums Nr.
11 in Freiburg, leider blieb es aber - wohl aus Zeitmangel an der weiteren
Kooperation - dabei. Seitens des Lyceum Nr. 11 erfolgte keine weitere
Kontaktpflege.

Insgesamt konnte in der Zusammenarbeit mit dem Lyceum Nr. 11 unter dem Stichwort ,Be-
wussteinsbildung®“ erreicht werden, dass sich samtliche ,Schulangehdérige” mit dem Thema
,=Energiesparen” beschéaftigten und sich so der Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit
dieser Ressource klar wurden. In der Schule hat sich ein deutlich anderes ,Energieverhalten®
ergeben.
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Lehrmaterialien fiir den Schulunterricht

Gemeinsam mit Erhard Schulz, dem Grafiker Bruno Natsch, dem PKE und dem Lyceum Nr.
11 wurden Lehrmaterialien (insgesamt 23 Folien) zum Thema ,Energie und Klima*“ fir den
Unterricht entwickelt (s. Anlage). Diese sind sowohl auf der Homepage des PKE
(http://www.ekoklub.wroclaw.pl/index3.php?link=152) als auch unter
http://www.politicum.de/politgrafiken/polnisch/polnische-uebersetzung.htm)  6ffentlich  zu-
ganglich.

Da die Folien sich an Wroclawer Schulen groBer Beliebtheit erfreuten, wurden sie auf CD
gebrannt (1.000 Exemplare) und an interessierte Schulen verteilt. Der PKE hat auBerdem zu
jeder Folie einen kleinen Erlauterungstext geschrieben.

Um die Entwicklungen in Wroclaw auch auf andere Teile Polens zu Ubertragen, wurden die
Lehrmaterialien im Marz 2004 an zwei Schulen im Projekigebiet ,Narew" prasentiert und aus
dem Kooperationsprojekt in Wroclaw berichtet. Die Materialien werden nun auch an Schulen
im Projektgebiet Narew und anderen Schulen in Polen genutzt.

Wanderausstellung zum Thema ,,Energie*

Bei einem Termin mit Stadtvizeprasident Slawomir Najnigier wurde April 2003 auch Uber die
Lehrmaterialien (s. Kap. 6.3.1.1, Punkt A2) gesprochen. Herr Najnigier zeigte sich so begeis-
tert von dem Material, dass er vorschlug, damit eine Wanderausstellung zu entwickeln und
so durch o6ffentliche Ausstellungen zahlreiche Blrger hinsichtlich Energiesparen und Klima-
schutz zu informieren und somit auch zu bewusstem Umgang mit Energie anzuregen.

In gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung (Werbeblro der Stadt) wurde
dann die Wanderausstellung konzipiert und entwickelt.

Wroclawer Birger und Besucher konnten sich zunéchst im September 2003 auf dem Salz-
markt am alten Rathaus bei der offiziellen Ausstellungseréffnung Gber Energiesparen und
Klimaschutz informieren. Danach wurde die Ausstellung in verschiedenen o&ffentlichen Ge-
bauden der Stadt aufgestellt.

GroBe Unterstitzung fanden wir durch das Stadtamt und den Stadtprasidenten, der die
Schirmherrschaft Gber die Ausstellung Gbernahm.

Im AnschluB3 an die Ausstellungser6ffnung fanden die vom PKE durchgefuhrten ,Energieta-
ge“ statt, bei denen in Form von Vortragen und Ausstellungen weitere Informationen zum
Thema ,Energie” gegeben wurden.

Fifty-Fifty-Energiesparprojekt an Wroclawer Schulen

Die Idee dieses nichtinvestiven Energiesparprojektes entstand aus der Tatsache, dass die
Stadt Wroclaw nicht Uberzeugt werden konnte, welche Vorteile mit einem Contracting ver-
bunden sind (s. Kap. 6.3.1.1, Punkt B2). Also versuchte man ein einfaches, an Deutschen
Schulen bereits sehr populares Energiesparmodell auf Wroclawer Schulen zu Ubertragen
und somit anhand der Einsparergebisse zu zeigen, wie viel Geld mit Energiesparen verdient
werden kann. Und in diesem Falle sogar ohne zu investieren, hier waren reine Verhaltens-
maBnahmen gefragt.
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Das Ziel des Fifty-Fifty-Projektes war die Reduzierung des Verbrauchs von Strom, Warme
und Wasser an Wroclawer Schulen durch reine VerhaltensmaBnahmen. Allerdings sollten
die Schulen das nicht umsonst tun: Sie bekamen Geld daftr. Und zwar das Geld, das sie
durch die Verhaltensanderungen beim Umgang mit Energie eingespart haben. Und die
Stadtverwaltung hatte auch noch etwas davon. Denn jeder Polnische Zloty, den die Schiler
eingespart haben, wurde durch zwei geteilt - eben ,Fifty-Fifty“. Die eine Hélfte des eingespar-
ten Geldes bekamen die Schulen zur freien Verfligung. Die andere Halfte entlastete den
stadtischen Haushalt. Neben dem finanziellen Anreiz (die Schulen haben zusétzliches Geld
fir Ausgaben, die sie vorher nicht tatigen konnten, z.B. Kopien, Ausdrucke, s. Kap. 6.3.1.1,
Punkt A1) bedeutet ,Fifty-Fifty“ fir die Schulen die Chance zur Umsetzung moderner Um-
weltpadagogik und die Teilnahme am aktiven Klimaschutz.

Jede der am Projekt teilnehmenden Schulen grindete ein Energieteam, das fir die Realisie-
rung des Projekts an der Schule verantwortlich war. Die Aufgabe der Schulen war es, monat-
lich Energie- und Wasserverbrauchsberichte zu liefern, um u.a. die finanziellen Ersparnisse
einschatzen zu kénnen.

Die erste Phase des Projektes begann im September 2004 und endete im Juni 2005 unter
Teilnahme von 18 Schulen. Das Projekt hat sich sehr erfolgreich entwickelt und findet Akzep-
tanz auf breiter Ebene (Stadtverwaltung, Umweltamt, Schulamt). Es hat sich bereits nach
dem ersten Projektjahr gezeigt, dass Einsparungen méglich sind und somit Geld fir andere
Investitionen in der Schule Ubrig bleibt. So ein Modell kann einfach nur Uberzeugen. Im Frih-
jahr 2005 haben auch die lokalen Medien (Radio und Regionales Fernsehen) tber das Fifty-
Fifty-Projekt berichtet. Am 23. Juni 2005 fand ein Gesprach mit Wladyslaw Sidorowicz (Di-
rektor des Schulamtes) und Krystyna Niementowska (Mitarbeiterin im Schulamt) statt. Wéah-
rend des Gespraches wurde entschieden, dass das Fifty-Fifty-Projekt im kommenden Schul-
jahr fortgesetzt wird.

Am 21. Oktober 2005 startete die zweite Phase des Fifty-Fifty-Projektes, an der insgesamt
28 Bildungseinheiten teilnahmen. 12 davon sind die ,alten” Fifty-Fifty-Schulen, 16 davon sind
neu im Projekt. Die Zunahme der Projektbeteiligten ist ein groBer Erfolg und zeigt das Ver-
standnis und die Bereitschaft der Schulen, wie wichtig es ist, aktiv Energie zu sparen. Es
wurde ein Zeitplan vorbereitet, im Rahmen dessen Schulungen, Seminare und Workshops
stattfanden. AuBerdem wurden ,Untergruppen” gebildet, an deren Spitze jeweils eine ,alte”
Fifty-Fifty-Schule steht, die die neuen Schulen anleitete. Die ,Untergruppen” sollten einem
besseren Austausch von bisherigen Erfahrungen und neuen Ideen dienen. Jede der Schulen
soll, &hnlich wie im Vorjahr, jeden Monat einen kurzen Energieverbrauchsbericht erstatten.
Die Monatsergebnisse werden vom PKE und dem Referat fir Bildung beim Stadtamt ge-
sammelt und bearbeitet. Die 2. Projektphase endet dann im Juni 2006. Die nétigen Finanz-
mittel werden durch das Stadtamt zur Verfligung gestellt.

Mit dem Projekt haben wir einen groBen Schritt getan: zu Projektbeginn haben wir mit einer
Schule, dem Lyceum Nr. 11 begonnen. Zu Projektende und dartber hinaus sind es bereits
28 Schulen, die am Energiethema arbeiten.

Das Energiesparprojekt ist und war somit ein padagogischer und 6kologischer Erfolg, der

sehr positiv auf das Schulleben wirkte. Es hat im Sinne der Lokalen Agenda 21 nachhaltige
Wirkung auf das umweltbewusste Verhalten vieler Schulen in Wroclaw.
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Projekt “Umweltschutz durch Energiesparen*

Aus dem Fifty-Fifty-Projekt ist ein weiteres kleines Projekt zum Thema ,Energiesparen” ent-
standen, das zur weiteren Bewusstseinsbildung bei der Wroclawer Bevélkerung beitragen
sollte. Es handelte sich um das sechs Monate (bis Ende Dezember 2005) andauernde Pro-
jekt ,Wir schitzen die Umwelt indem wir Energie sparen”, das zusammen mit der Stadtver-
waltung in einer der Siedlungsgemeinschaften in Wroclaw durchgefiihrt wurde. Fir das
Kleinprojekt wurden Poster und Informationsbroschuren entworfen und gedruckt. Es wurden
auch Schulungen fur die Bewohner durchgefiihrt. Zum Abschluss des Projektes sollte eine
Befragung unter den Bewohnern durchgefiihrt werden. Die Bewohner wurden nach ihren
Gewohnheiten und Verhalten im Umgang mit Energie gefragt. Finanziert wurde dieses Pro-
jekt aus dem Umweltfonds der Stadt Wroclaw.

Energieberatungszentrum

Die Idee der Griindung eines Energieberatungszentrums in Wroclaw entstand im Januar
2005. Zu diesem Ziel entwickelte sich eine engere Zusammenarbeit mit der Stiftung fir éko-
logische Energie ECONERGIA. Ziel des Beratungszentrums war die Lieferung von solidem,
fachlichem und vor allem kostenlosem Wissen und Informationen fir die Einwohner von
Wroclaw sowie Niederschlesien Uber mdgliche erneuerbare Energiequellen, Energiesparme-
thoden sowie rationelle Energienutzung. Im Endeffekt soll die Nutzung von erneuerbaren
Energiequellen deutlich ansteigen, was mit den nationalen und lokalen Entwicklungsstrate-
gien Ubereinstimmt. Da das Zentrum auch Schulungen und Seminare fir die Blrger/-innen
vorbereiten soll, ist ein weiteres Ziel des Zentrums die Bildung des Energiebewusstseins
unter ihnen. Die Zielgruppen des Beratungszentrums sind Burger, Firmen des Energie- und
Bauwesenbereiches, Planungsbiros, Wohnungsgemeinschaften und Selbstverwaltung.

Um das Zentrum zu griinden, haben Gesprache mit der Stadtverwaltung (Stadtamt, Mar-
schallamt) sowie mit Firmen wie z.B. VIESSMANN stattgefunden. Um Diskussionen Uber die
Grindung des Beratungszentrums anzuregen, wurde zusammen mit der Stiftung
ECONERGIA am 14. September 2005 eine Konferenz zum Thema ,Heizen mit Energie”
durchgefihrt. Finanzmittel zur Durchfihrung der Konferenz wurden aus dem Wojewod-
schaftsfonds fiir Umweltschutz und Wasserwirtschaft (WFOSIGW) eingeworben. Die
Schirmherrschaft Uber die Konferenz tGbernahm der Marschall von Niederschlesien. An der
Konferenz nahmen Vertreter der Stadt Wroclaw und anderer Stédte aus Niederschlesien, der
Landkreise und Gemeinden, Unternehmer, Vertreter der Siedlungsgemeinschaften, Architek-
ten und Blrger teil. Zu den Referenten gehérten u.a. Grzegorz Raganowicz vom durch die
DBU geférderten Landkreiszentrum flr Praktische Bildung in Bielawa und Erhard Schulz von
EURONATUR. Die Konferenz wurde durch eine Ausstellung der Solarkollektoren der Firma
Polnische Energie/ Polska Energia aus Warschau begleitet. Nach der Konferenz wurden
Konferenzmaterialen veréffentlicht.

AuBer den Entwicklungen zur Grindung des Beratungszentrums werden zur Zeit auch Ge-
sprache Uber ein geplantes Projekt mit dem Thema ,Das solare Wroclaw” gefiihrt, dessen
Hauptziel die Bekanntmachung von umweltfreundlicher Warmetechnik bei der Bevdlkerung
ist. Das Projekt soll fur Solarkollektoren werben und fir entsprechende rechtliche Lésungen
sorgen, die Investitionen in diesem Bereich ermdglichen wirden.
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b) Politischer Aufgabenbereich

Mitarbeit am Energieversorgungsplan der Stadt Wroclaw

Bereits im Herbst 2002 stellte sich bei den ersten Gesprachen zwischen EURONATUR, PKE
und Vertretern von Stadtverwaltung und Stadtwerken heraus, dass fir die Stadt Wroclaw die
Verpflichtung bestand, einen sogenannten Energieversorgungsplan zu erstellen. Geman des
Energiegesetzes aus dem Jahre 1997 ist jede Gemeinde in Polen dazu verpflichtet, einen
solchen Energieversorgungsplan zu erstellen. Aussagen zum Energiesparen und zur Ener-
gieeffizienz mussten allerdings geman der gesetzlichen Vorgaben nicht gemacht werden. Es
ging schlicht um die Versorgungsstruktur und Verteilung auf die einzelnen Energietrager.

Allerdings ergab sich fur uns im Projekt hier ein zentraler strategischer Ansatzpunkt: Die In-
tegration des Themas ,Energiesparen” in den Energieversorgungsplan der Stadt machten
wir uns zur Hauptaufgabe im energetischen Teil des Projektes. Der Zeitpunkt fir eine ,Mitar-
beit“ an diesem Plan war ideal, da das Projekt praktisch zeitgleich mit der Erstellungsphase
des Energieversorgungsplanes begann. Somit war EURONATUR ,zur rechten Zeit am rech-
ten Platze“. Wenn es geléange, das Thema ,Energiesparen” als wesentlichen Bestandteil des
Energieversorgungsplanes zu integrieren, ware Wroclaw Vorbild fiir andere polnische Stadte
und Gemeinden.

Den Auftrag zur Erstellung des Energieversorgungsplanes erhielt die Firma
ENERGOEKSPERT aus Katowice. Nach einer ersten Planvorstellung durch die Firma zeigte
sich, dass hier noch erheblich an der Integration von Nachhaltigkeitszielen im energetischen
Bereich (u.a. CO2 Reduktion, Energiesparen) gearbeitet werden musste. Der PKE sowie der
projekteigene Energiebeirat haben hier immer wieder interveniert, Briefe an die Stadtverwal-
tung gerichtet und Stellungnahmen abgegeben. Vielfache Diskussionen wurden gefiihrt, die
dann schlieBlich in einem positiven Ergebnis gipfelten:

Am 1. Dezember 2004 fand die Sitzung der Kommission des Stadtrates fir kommunale Inf-
rastruktur und Umweltschutz statt, an der auch die Mitglieder des projekteigenen Energiebei-
rates teilnahmen. Bei dieser Sitzung wurde beschlossen, die drei wichtigsten Anmerkungen
des PKE und des Beirates anzunehmen und in den Energieversorgungsplan aufzunehmen,
namlich:

- Verminderung der CO2-Emissionen in Wroclaw
- Kraft-Wéarme-Kopplung
- Gewahrleistung der energetischen Sicherheit fiir die Stadt.

Die Integration dieser Forderungen in den Energieversorgungsplan ist als sehr groBer Erfolg
in unserem Projekt zu bewerten. Durch unsere Anstrengungen wurde aus dem urspringli-
chen rein technischen Plan ein energetischer Nachhaltigkeitsplan fur die Stadt Wroclaw. Die
Firma ENERGOEKSPERT hat aufgrund des Sitzungsbeschlusses ihre Studie neu bearbeitet
und die Anmerkungen entsprechend beriicksichtigt.

Die erfolgreiche Mitarbeit am Energieversorgungsplan der Stadt Wroclaw hat gezeigt, dass
der im Rahmen des Projektes entstandene Energiebeirat des PKE ein anerkanntes Gremium
mit hohem Sachverstand zu verschiedenen Energiethemen ist. Der PKE hat der Stadtverwal-
tung Wroclaw daher vorgeschlagen, den Energiebeirat als offizielles Beratungsgremium
auch bei weiteren energetischen Fragen innerhalb der Stadtverwaltung zu héren und einzu-
binden. Dieses Angebot fand allerdings keine Akzeptanz, weil die Stadtbehdérde keinen Platz
fr den Beirat in den Strukturen des Stadtamtes sah. Die Stadt plant hingegen, einen neuen
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Arbeitsplatz fir einen Stadtingenieur, dem der Bereich Energie unterstellt werden soll. Bis
dahin wird der Energiebeirat allerdings alle Initiativen der Stadt im Bereich Energie begleiten.

Contracting

Die auch in Polen zu erwartenden steigenden Energiekosten schufen in unserem Projekt ein
weiteres Handlungsfeld. Anschaffung und Installation von Energiespartechnik erfordern zu-
nachst Investitionen, die sich nach und nach durch geringere Energiekosten amortisieren.
Hier setzt das sog. ,Contracting” an. Es steht als Oberbegriff fur flexible Finanzierungs- und
Betreibermodelle mit dem Ziel, durch (Energie-)SanierungsmaBnahmen langfristig Energie
und somit auch Betriebskosten einzusparen.

Anfangliche Bemuhungen um ein Beispiel-Energiecontracting an einem 6ffentlichen Gebau-
de in Wroclaw scheiterten zundchst in der Hinsicht, als dass die Stadt Wroclaw durch ihre
hohe Verschuldung nicht davon zu Uberzeugen war, ein Contracting durchzufihren. Auch die
Besichtigung von Contractingmodellen in Deutschland im Rahmen einer Reise im Juli 2003
konnte die Vertreter der Stadtverwaltung nicht von der Sinnhaftigkeit eines Contractings
Uberzeugen.

Daher wurde versucht, in einem ,Mini-Contracting“ zumindest ansatzweise die Vorteile einer
solchen Investition aufzuzeigen.

Dies erfolgte im Rahmen eines ,Fifty-Fifty-Energiesparprojektes an Wroclawer Schulen (s.
Kap. 6.3.1.1, Punkt A4). Es handelte sich dabei zwar um ,nichtinvestives Energiesparen®,
also Energiesparen durch reine VerhaltensmaBnahmen, von dem sowohl Schulen als auch
die Stadt profitieren. Jedoch kann die Stadt méglicherweise nach langerer Laufzeit des Pro-
jektes mit entsprechenden positiven Resultaten Uber diese Schiene erkennen, dass sich
auch SanierungsmaBnahmen an stadtischen Geb&uden rentieren und sie irgendwann in ein
Jnvestives Energiesparprojekt“ einsteigt.

Ein weiterer Versuch zur Motivation, ein Contracting als sinnvolle MaBnahme zu erkennen,
war die Durchfihrung eines Symposiums gemeinsam mit dem “Europa Forum*“. Im Méarz
2005 wurde dieses Symposium zum Thema ,Realisierung von wirtschaftlichen Energiespar-
projekten in polnischen Gemeinden durch Contracting-MaBnahmen mit externen Finanz-
dienstleistern” durchgefihrt, das auf Initiative von EURONATUR und PKE durch das “Europa
Forum® organisiert wurde. Mitveranstalter waren neben EURONATUR und PKE das Gene-
ralkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Breslau, das Marschallamt fir Niederschle-
sien, die Deutsch-Polnische Handelskammer sowie der stadtische Warmeversorger MPEC
(Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej).

Es war Ziel des Symposiums, die Idee des Contractings zu verdeutlichen. Auch in Zeiten
knapper offentlicher Finanzen kdnnen wirtschaftliche Energiesparprojekte in kommunalen
Gebauden (z.B. Schulen, Krankenhauser) durch Planungs- und Baufirmen sowie Kreditinsti-
tute und andere Finanzdienstleister im Sinne eines Contracting realisiert werden. Durch die
Prasentation ausgewahlter ,Best practice Beispiele® sollten mdgliche Aktionspartner motiviert
werden. Insgesamt gab es 94 Anmeldungen zum Symposium (darunter 4 Banken).

Im Rahmen des Symposiums hat Erhard Schulz als gutes Beispiel aus Deutschland die Er-
folge im Bereich ,Energiesparen” der Staudinger Gesamtschule aus Freiburg prasentiert.
Verschiedene gute Beispiele zum Thema ,Energiesparen® kamen auch aus Polen: Anna
Kowalska (PKE) hat Gber die Idee und die Ergebnisse des Fifty-Fifty-Projektes referiert.
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Marek Rakowicz (Prasident des stadtischen Warmeversorgers MPEC) hat lber die Projekte
zur energetischen Sanierung von MPEC berichtet, Bogdan Niemczuk (Bauingenieur der
Stadt Klodzko) gab Auskiinfte Uber die energetische Sanierung der Grundschule Nr. 3 in
Klodzko.

6.3.1.2 Projektbereich ,Landwirtschaft

Auch im Projektbereich ,Landwirtschaft® war es zunachst notwendig, durch intensive Ge-
sprache mit der Verwaltungsebene in Wroclaw zu ermitteln, welche Handlungsfelder im
Landwirtschaftsbereich schwerpunktmaBig abgedeckt werden sollten.

Zu berUcksichtigen ist hier - im Gegensatz zur l&andlich gepragten, strukturschwachen Narew-
Region - dass es sich bei der Stadt Wroclaw um einen stadtischen Ballungsraum handel,
der aber in seiner Umgebung durch landwirtschaftliche Flachen (vorwiegend Ackerbau) ein-
gefasst ist.

Die Konzentration der Arbeit im landwirtschaftlichen Bereich lag daher auf der Entwicklung
von Regionalprodukten und der Einfiihrung einer Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse aus der Umgebung von Wroclaw in Wroclaw.

Weiterhin stellte sich nach Gesprachen mit der Verwaltungsebene heraus, dass das Wissen
Uber die Europaische Agrarpolitik und insbesondere die Funktion und die Einsatzméglichkei-
ten der sog. 2. Saule der Agrarpolitik sehr mangelhaft war. Somit wurde der PKE gemeinsam
mit den 6rtlichen Landwirtschaftsberatern aktiv und bereitete eine Reihe von Schulungen fir
die Landwirte vor.

Somit war auch der Projektbereich ,Landwirtschaft* in Wroclaw zweigeteilt in

a) einen praxisbezogenen Aufgabenbereich und
b) einen politischen Aufgabenbereich.

Nachfolgend werden die Projektergebnisse innerhalb dieser beiden Schwerpunki-
Aufgabenbereiche fur den landwirtschaftlichen Teil des Projektes dargestellt.

a) Praxisbezogener Aufgabenbereich

Bauernmarkt in Wroclaw

Die Einfuhrung einer Vermarktung von umweltvertraglich hergestellten landwirtschaftlichen
Produkten aus der Gegend um Wroclaw schien uns eine geeignete MaBnahme im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung der Region zu sein. Fir die Landwirte kénnte dies aufgrund
des groBen Absatzmarktes in Wroclaw mit seiner Bevdlkerung und der entsprechenden
Kaufkraft - die nicht zuletzt durch den florierenden Tourismus in der Stadt erbracht wird -
eine neue Einkommensquelle sein und die Chance bieten, die Existenz landwirtschaftlicher
Betriebe zu sichern.

Nach Besichtigungen und Gesprachen fiel auf, dass die in Deutschland mittlerweile typi-
schen und gut angenommenen Erzeuger- bzw. Bauernmarkte im Bild der Stadt Wroclaw
vollig fehlten. Wir sahen bei unseren Reisen nach Wroclaw immer wieder illegale* Handler,
die am StraBenrand kleinere Mengen landwirtschaftlicher Produkte anboten. Dies erfolgte
aber nicht in ,konzentrierter” Form auf bestimmten Platzen oder zu bestimmten Zeiten.
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An dieser Stelle setzte unser Projekt an. Es wurde angestrebt, einen typischen, regelmaBig
stattfindenden Erzeugermarkt im Zentrum Wroclaws einzurichten, auf dem dann landwirt-
schaftliche Produkte aus der Region ,direkt vom Bauern“ vermarktet werden sollten. Mit der
Konzentration des Angebotes auf einem Markt kann sich der Verbraucher auf diesem Wege
direkt mit heimischen Erzeugnissen versorgen. Auch aus dem Marschallamt kam das Signal,
dass man in einer Kooperation mit EURONATUR und PKE den Aufbau einer Vermarktungs-
struktur fir regionale Produkte als wesentliche Aufgabe séhe.

Zunachst wurden beim PKE Informationen aus den Gemeinden Niederschlesiens gesam-
melt, um herauszufinden, ob Uberhaupt seitens der Landwirte ein Interesse daran bestand,
ihre Produkte direkt in der Stadt zu vermarkten. Die Umfragen ergaben, dass die Landwirte
an einer solchen Einrichtung wie einem Bauernmarkt sehr interessiert waren. Damit war die
wesentliche Grundlage flr die Einrichtung eines Marktes geschaffen. Um die Idee zu ver-
wirklichen, fihrten EURONATUR und PKE zahlreiche Gesprache mit der Stadtverwaltung,
die ja letztendlich entscheiden musste, ob die Genehmigung erteilt wird oder nicht.

Die Vertreter der Stadt waren zwar von Anfang an fir die ldee des Bauernmarktes, aber
dennoch gab es immer wieder Griinde, die gegen eine solche Einrichtung sprachen: kein
geeigneter Platz, dichte stéadtischen Bebauung, historisches Stadtbild, Hygienevorschriften,
Anwohnerproblematik, es géabe GroBmarkte und andere Einkaufsmdglichkeiten etc. Dabei
war der heutige ,Plac Nowy Targ“ - wie die deutsche Ubersetzung sagt - friiher der Neumarkt
der Stadt. Er ware Uberaus geeignet fir die Einrichtung eines Erzeugermarktes: zentrale
Lage, gut mit éffentlichen Verkehrsmitteln und PKW erreichbar und direkt vor der Haustir
der Stadtverwaltung. Stattdessen parken dort heute auf einem Teil des ehemaligen Markt-
platzes Autos, die Ubrige Flache ist einfach zubetoniert und ungenutzt.

Um die Stadtbeamten zu Uberzeugen, dass solche Markte funktionieren, wurde im Juli 2003
durch EURONATUR eine Reise nach Baden-Wirttemberg organisiert, an der u.a. Vizeprasi-
dent Slawomir Najnigier sowie andere Vertreter der Stadtverwaltung, 2 Bilrgermeister aus
den umliegenden Gemeinden Paszowice und Mecinka und der Geschaftsfihrer einer Molke-
rei aus Kamienna Gora (60 km sudlich von Wroclaw) teilnahmen. Diese Reise sollte die
Maoglichkeit geben, sich Uber verschiedene Vermarktungsformen landwirtschaftlicher Produk-
te zu informieren.

Trotz vieler guter Beispiele, die im Rahmen dieser Reise gesehen wurden, gelang es zu-
nachst lange Zeit nicht, die Stadtverwaltung dazu zu bewegen, den Bauernmarkt im Stadt-
zentrum zu bewilligen. EURONATUR lieferte auBerdem Beispielssatzungen Deutscher Bau-
ernmarkte in polnischer Ubersetzung nach Wroclaw, um zu veranschaulichen, mit welchen
Regularien solche Bauernmarkte funktionieren und vor allem, dass sie wirklich funktionieren.
Auch weitere Gesprache mit den Entscheidungstragern vor Ort ergaben immer wieder das
gleiche Ergebnis: die Idee sei gut, lieBe sich aber nur schwer realisieren.

Auch eine Konferenz des PKE zum Thema Bauernmarkte, bei der EURONATUR uber funk-
tionierende Bauernmarkte in Deutschland berichtete, konnte die Stadt nicht zur Realisierung
eines vergleichbaren Modells in Wroclaw bewegen.

Ein erster Schritt in unsere Richtung - der jedoch nicht mit einem typischen Bauernmarkt
vergleichbar ist - war dann die Initiative der Stadt ,Handle unter dem Schirm der Stadt”, de-
ren Einrichtung eindeutig auf unsere Bemuhungen zurickzufihren ist. Hier wurde Landwir-
ten aber auch anderen Handlern die Méglichkeit geboten, ihre Produkte wdrtlich gesehen
unter einem von der Stadt gegen ein Entgeld zur Verfligung gestellten Schirm an festgeleg-
ten Stellen in der Stadt zu verkaufen.
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Da wir merkten, dass sich die Idee des Bauernmarktes nicht so einfach umsetzen lie3 und
an dieser Stelle zun&chst nicht weiterkamen, gelangten der PKE und EURONATUR zu der
Uberlegung, mit der Idee der Bauernmarkte ,nach drauBen auf’s Land“ zu gehen, also in die
umliegenden Gemeinden Wroclaws. Der PKE hat dazu die 4 gr6Bten Gemeinden im Raum
Wroclaw angeschrieben und die Idee erlautert. Einzig die Gemeinde Trzebnica hat Interesse
an dieser Idee geauBert und auf das Schreiben geantwortet. EURONATUR und PKE haben
daraufhin im Rahmen eines Termines in Trzebnica mit dem zustandigen Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung, Herrn Tadeusz Luty, Uber Moglichkeiten eines Bauernmarktes gespro-
chen. Das Interesse und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit war direkt sehr groB3. Dank
unserer Uberzeugungsarbeit hatte die Stadt erkannt, welche Mdéglichkeiten in der Einrichtung
eines solchen Bauernmarktes bestehen und setzte die ldee sofort um: am 02. August 2004
fand zum erstenmal ein Bauernmarkt in der Gemeinde Trzebnica statt.

In Trzebnica wurde im Jahre 2004 ein neuer Handelsplatz mit einer FlachengréBe von 1,6 ha
er6ffnet, da der alte zu klein war und schlechte Bedingungen herrschten. Die Handler durfen
direkt vom Wagen, Stand oder Korb verkaufen. Der Platz wurde mit entsprechender Infra-
struktur (flieBendes Wasser, Toiletten, Strom) versehen. Die Stadtbehérde hat nach Gespra-
chen mit EURONATUR und PKE festgelegt, dass ein Teil des Platzes nur von Landwirten
genutzt werden soll. Die Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte findet nun immer am
Samstag statt. An diesem Tag kommen viele Landwirte aus Trzebnica und Umgebung. Das
Stadtamt von Trzebnica hatte sich verpflichtet, an alle Dérfer Briefe mit Information Gber den
Samstagsbauernmarkt zu verschicken.

Der PKE hatte zur Eréffnung des Bauernmarktes im August 2004 entsprechende Poster und
Flugblatter sowie Informationen auf der Webseite des PKE und des Landwirtschaftsbera-
tungszentrums in Wroclaw vorbereitet und sie in Wroclaw verbreitet. AuBerdem wurde ein
Artikel des PKE in einer Landwirtschaftszeitschrift veréffentlicht.

Vom ersten Samstagsbauernmarkt im August 2004 berichtete das Regionalfernsehen. Au-
Berdem wurden Berichte in der Tageszeitung Gazeta Wroclawska und Glos Trzebnicy (loka-
le Zeitung von Trzebnica) sowie der Landwirtschaftszeitschrift und der Zeitschrift vom PKE
(Zielona Planeta) veréffentlicht.

Der PKE gab jedoch nicht auf, die Behdrde in Wroclaw zur Einrichtung eines Bauernmarkt zu
Uberzeugen und richtete sich immer wieder an die Stadtverwaltung. SchlieBlich hat Oberbr-
germeister Rafal Dutkiewicz im Marz 2005 auf die zahlreichen Briefe und Bitten des PKE mit
der Entscheidung reagiert, einen Okobauernmarkt auf dem Plac Nowy Targ zu genehmigen.
Mit der Durchfihrung und Organisation wurde allerdings die Niederschlesische Stiftung flr
nachhaltige Entwicklung beauftragt. Sie sollte gemeinsam mit dem PKE zusammenarbeiten.
Die Zusammenarbeit hat trotz Bemihungen nicht funktioniert, weil beide Organisationen von
Grund auf ein anderes Verstandnis eines Bauernmarktes hatten. Die Stiftung organisierte
nun einen 6kologischen Bauernmarkt einmal im Monat fir 4-5 Tage. Es handelte sich dabei
allerdings um einen Markt, an dem nur wenige Okobauern teilnahmen. Vielmehr vermarkte-
ten dort Handwerker ihre Produkte. Dieser Markt hatte also einen ganzlich anderen Charak-
ter als der von uns angestrebte Bauernmarkt. Wir wollten mit der Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte aus der Region eine Wertschépfung im Sinne einer nachhaltigen Regi-
onalentwicklung erzielen, wahrend der Okologische Bauernmarkt der Niederschlesischen
Stiftung eher einen folkloristischen Charakter hatte.

Der PKE hat daher nur kurz mit der Stiftung zusammengearbeitet. Selbstandig hat er weiter

versucht, eine Genehmigung zum ,typischen” Bauernmarkt einmal in der Woche flr alle inte-
ressierten, auch konventionellen Landwirte zu bekommen. Da die Behérden immer noch kein
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griines Licht gaben, organisierte der PKE im Mai 2005 ein Seminar zum Thema ,Méglichkei-
ten zur Direktvermarktung lokaler landwirtschaftlicher Erzeugnisse”. Am Seminar haben rund
60 Personen teilgenommen, v.a. Landwirte, Vertreter der Bauernverbande, Landwirtschafts-
beratungszentren, Gemeindeamter, Nichtregierungsorganisationen (Niederschlesische Stif-
tung fOr nachhaltige Entwicklung, Niederschlesischer Verein zur Férderung der Regionalen
und Lokalen Produkte, Griine Aktion). Eine Vertreterin des Stadtamtes Wroclaw sowie eine
Vertreterin des Hygieneamtes nahmen auch an der Veranstaltung teil.

Ziel des Seminars war es, zu zeigen, dass sowohl Behérden als auch Landwirte Bauern-
markte als Vermarktungsweg fir Regionalprodukte begriiBen und unterstitzen. Der PKE
prasentierte dazu anhand von Vorschlagen seitens EURONATUR zahlreiche gute Beispiele
zu Bauernmaérkten in Deutschland. Nach dem Seminar hat der PKE im Namen aller Seminar-
teilnehmer erneut Briefe an den Prasidenten der Stadt (Rafal Dutkiewicz) sowie den Mar-
schall der Wojewodschaft (Pawel Wroblewski) versandt, mit der Bitte, die Idee des Bauern-
marktes im Zentrum der Stadt Wroclaw einerseits als Unterstiitzung der Landwirte und ande-
rerseits als Promotion der Region in der Stadt noch einmal zu Gberdenken. AuBerdem hatte
der PKE eine inoffizielle Information bekommen, dass in den Raumordnungsplanen fir die
nachsten Jahre einige Standorte fir lokale Bauernmarkte bestimmt werden sollten. Dies wird
allerdings erst im Jahre 2006 in die Kraft treten.

Nachdem diese Signale zur Akzeptanz des Bauernmarktes durch die Behérde bekannt wur-
den, entschieden sich EURONATUR und PKE, die Idee sowie die alten Traditionen der Stadt
den Einwohnern naher zu bringen und trafen den Entschluss, eine Ausstellung Uber die
Bauernmarkttraditionen vorzubereiten. Zusammen mit dem Stadtischen Museum, dem Bliro
fir Stadtmarketing beim Stadtamt und in Zusammenarbeit mit der Universitatsbibliothek,
dem Architekturmuseum sowie dem Ossolinski Museum wurden Bilder zum Thema ausge-
wahlt. Die Ausstellung fand dann mit dem Titel ,Erndhrer der Stadt — Bauernmarkttraditionen
in Breslau” zwischen 11. — 21. Oktober 2005 auf dem Ring statt. Die Ausstellung konnte
dank der finanziellen Férderung von Korff Isolmatic GmbH sowie Display System GmbH
stattfinden.

Trotz der kurzen Ausstellungszeit auf dem Ring wurde die Ausstellung sehr gut frequentiert
und fand Beachtung bei verschiedenen Personenkreisen. Es gab auch viele auslandische
Besucher (vorwiegend aus Deutschland) sowie Schulklassen (der PKE hat an alle Schulen in
Wroclaw einen Brief mit Einladung geschickt), Delegationen aus den Partnerstadten und
Partnerregionen, die zu dieser Zeit in Wroclaw waren. AuBerdem besuchten Vertreter des
Stadtamtes und des Deutschen Konsulats die Ausstellung. Alle haben sich sehr positiv Gber
die Ausstellung geauBert. Die Ausstellung war insgesamt sehr erfolgreich. Die Museen ges-
tatteten, die Bilder, die sie fur die Ausstellung zur Verfigung gestellt haben, mehrmals und
kostenlos zu verwenden. Der PKE hat vor, die Ausstellung auch weiterhin in verschiedenen
offentlichen Gebauden zu zeigen.

Letztlich erschien dann am 14. Oktober 2005 in der Gazeta Wyborcza ein Artikel zum Thema
Bauernmarkte. Darin wurde berichtet, die Stadtbehérde wolle den Neumarkt in einen richti-
gen Bauernmarkt umwandeln. Das Vorbild seien die Bauernmérkte in Westeuropa.

Dieser Projektbestandteil zeigt, dass zur Realisierung bestimmter Vorhaben oftmals ein sehr
langer Atem notwendig ist, um gesetzte Ziele zu erreichen. Es ist manchmal einfach nicht
vermeidbar, so lange Druck zu machen und nachzufragen, bis ein Ergebnis zustande
kommt. Wie es nun zuletzt schien, waren unsere langen Bemulhungen in Wroclaw nicht
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umsonst. Der Bauernmarkt scheint sich durchgesetzt zu haben und ist wohl endlich in den
Képfen der Verwaltung akzeptiert. Zum Wohle der regionalen Landwirtschaft!

Oftmals entstand im Projekt durch die zadhen Verhandlungen zum Thema Bauernmarkt der
Eindruck, dass die Stadtverwaltung die Einrichtung einer solchen Vermarktungsstruktur nicht
als ihre zentrale Aufgabe ansieht. Sie hat vielmehr mit infrastrukturellen Aufgaben zu k&mp-
fen und nimmt diese Aufgaben wohl auch eher prioritéar wahr. Zu Projektbeginn bemuhten
sich die Mitarbeiter der Verwaltung vielmehr darum, dass Wroclaw die EXPO-2010-Stadt
wird. Es war nicht populér fir die GroBstadt Wroclaw, Landwirte in die Stadt zu holen, damit
sie dort ihre Produkte vermarkten. Ganz im Gegensatz zur Gemeinde Trzebnica: dort hat
man direkt das Potential eines Bauernmarktes erkannt und fir die Bauern der Gemeinde
eine neue Einkommensquelle geschaffen. Auf dem Land lebt man eben noch von den Er-
zeugnissen, die dort produziert werden. Daher ist es nur nahe liegend, sie dort auch zu ver-
markten. AuBerdem ist Trzebnica als Wallfahrtsort der Heiligen Hedwig ein von Touristen
gerne besuchter Ort. Diese kommen ja haufig am Wochenende und haben dann direkt die

Mdéglichkeit, samstags auf dem Bauernmarkt Produkte aus der Region mit nach Hause zu
nehmen. So erinnert man sich dann zu Hause beim Verzehr der mitgebrachten Speisen ger-
ne an die Erlebnisse des Tages und kommt vielleicht auch noch einmal wieder.

Entwicklung eines Regionalproduktes

Neben der Einrichtung eines Bauernmarktes als zusétzliche Einkommensquelle fir die
Landwirte der Region, Uberlegten EURONATUR und PKE, ein fiir die Gegend typisches Re-
gionalprodukt zu entwickeln und entsprechend zu vermarkten. Da wir uns innerhalb der
3jahrigen Projektlaufzeit nicht mit der Etablierung verschiedener Regionalprodukte befassen
konnten und uns auf ein Produkt konzentrieren wollten, fiel die Entscheidung zur Zusam-
menarbeit auf die Gruppe der niederschlesischen Imker.

Die Imker erschienen dem PKE als ,gefahrdete Gruppe®, da die Imker immer alter werden
und kaum Interesse am Beruf des Imkers bestand. AuBerdem wird die Imkerei durch die in-
tensive Landwirtschaft bedroht. Daher wurde versucht, das Produkt der Imkerei - den Honig -
als Regionalprodukt zu férdern. Und hier insbesondere den ,Heidehonig aus den Nieder-
schlesischen Waldern®.

Gemeinsam mit den Imkern des Regionalen Imkerverbandes in Wroclaw und dem Nieder-
schlesischen Beratungszentrum fur Landwirtschaft bearbeitete der PKE einen Antrag zur
europaweiten Registrierung des Produktes als geschitzte geographische Angabe (PGl) ge-
mani der europdischen Verordnung 2081/92. Am 16. Marz 2004 organisierte der PKE ein
Seminar far rund 300 Imker aus ganz Niederschlesien, in dem Uber den Honig, die Gegend,
in der die Pollen gewonnen werden sowie die Herstellungskriterien informiert wurde.

Am eigentlichen Antrag, der gemaB gesetzlicher Vorgabe beim Patentbiro eingereicht wer-
den muss, haben gemeinsam der PKE, das Regionale Beratungszentrum fir Landwirtschaft
und landliche Entwicklung sowie ein Mitglied aus dem Vorstand des Imkerverbandes gear-
beitet. Uberdies sind wahrend des Seminars verschiedene Arbeitsgruppen entstanden, die
spezifische Themen bearbeiten sollten (z.B. hygienische Bedingungen und Handelsqualitat
des Honigs). Der Antrag, samt aller Anhange, wurde dann am 27. August 2004 der Direktorin
des Departments flr geographische Angaben des Patentsbiros Ubermittelt. Am 16. Januar
2005 erschien auf der Internetseite sowie im Amtsblatt des Patentbuiros eine Information
Uber das Eintreffen des Antrages. Ab damals durften andere Erzeugergemeinschaften ihre
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Einspriche erheben, falls sie begriindete Bedenken hatten, den Heidehonig aus den Nieder-
schlesischen Waldern als geschiitzten Namen zu registrieren. Einspriche sind jedoch nicht
eingetroffen und der Antrag wurde am 16. Februar 2005 der Europaischen Kommission U-
bersandt. Der Antrag bekam die Nummer 0449 und erwartet die erste Publikation im &ffentli-
chen Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften.

Das polnische Ministerium fur Landwirtschaft und landliche Entwicklung (Bdro fur geographi-
sche Angaben und Promotion) hat den Antrag sehr positiv beurteilt. Trotzdem waren ein paar
Anderungen und Ergéanzungen nétig. Der PKE hat hier eng mit dem Ministerium zusammen-
gearbeitet. Wenn die Publikation im Amtsblatt der EU erfolgt, besteht ein halbes Jahr Zeit far
die 24 restlichen EU-Mitgliedstaaten, gegen die Registrierung des Heidehonigs aus den Nie-
derschlesischen Waldern Einspriiche zu erheben. Falls keine Einspriche bestehen, wird der
Heidehonig in das Européische Register der geschitzten geographischen Angaben und ge-
schitzten Ursprungsbezeichnungen aufgenommen.

Der Heidehonig aus den Niederschlesischen Waldern war trotz alledem ein wenig bekanntes
Produkt, nicht nur in Polen Uberhaupt, sondern selbst in der Region um Wroclaw. Daher be-
darf es andauernder Werbung fir dieses Regionalprodukt. Der PKE hat deshalb in Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium einen weiteren Antrag zur Eintragung des Heidehonigs auf
die Liste der traditionellen Produkte in Niederschlesien gestellt. Der Eintrag auf die Liste gibt
dem Produkt zwar keinen rechtlichen Schutz des Namens, garantiert aber eine entsprechen-
de Werbung des Produktes. Solch eine Liste liegt in jeder der 16 Wojewodschaften beim
Marschall der Wojewodschaft vor. Produkte, die sich auf der Liste befinden, wird es in jeder
Publikation Uber regionale, lokale und traditionelle Produkte des Ministeriums geben.

Der PKE hat schlieBlich im Marz 2005 an einer durch das Ministerium organisierten Konfe-
renz bei Warschau und einer im April 2005 durch die Corvinius Universitat organisierten Kon-
ferenz in Budapest (Roots of Quality) teilgenommen. Die Teilnahme an den beiden Konfe-
renzen gab den richtigen Uberblick Uber den Markt der Regionalprodukte im Inland und Aus-
land. AuBerdem war es eine gute Gelegenheit zur Werbung des Produktes aus Niederschle-
sien. Informationen zu der Konferenz in Ungarn finden sich im Internet unter
http.//www.rootsofquality.hu/pdf april/Marta Kaminska.pdf und unter http://www.
rootsofquality.hu/program april.htm.

Der PKE hat zuklnftig vor, mit dem Regionalen Imkerverband aus Wroclaw und dem Nie-
derschlesischen Beratungszentrum fur Landwirtschaft einen Antrag zur Férderung fur Wer-
bung fir den Heidehonig an den Found Agrosmak zu stellen. Die Férdermittel sollen far die
Werbung des Produkts bei der Bevdlkerung, den Verbrauchern, Medien und Behérden ge-
nutzt werden. Bisherige Aktionen betreffend der Werbung fir den Heidehonig hatte einen
groBen Einfluss auf ein steigendes Interesse der lokalen Bevélkerung, der Medien und regi-
onalen Behérden und sogar selbst bei den Imkern, die bis jetzt keinen Heidehonig hergestellt
haben. Die Imker nehmen an vielen lokalen Veranstaltungen sowie nationalen und internati-
onalen Lebensmittelmessen teil. Das Interesse ist deutlich gréBer als in den Jahren zuvor.
Der Heidehonig ist mehr gefragt als andere Honigsorten. Die regionalen Imker sind sehr zu-
frieden, da sie neue Einkommensquellen erschlossen haben. Es besteht auch immer gréBe-
res Interesse am Beruf des Imkers.
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Vermarktung eines lokalen Milchproduktes

Ein weiterer Versuch, andere kleine Erzeugergemeinschaften zu unterstitzen, konnte leider
nicht erfolgreich abgeschlossen werden. PKE und EURONATUR wollten eine kleinere Mol-
kerei aus Kamienna Gora dabei unterstlitzen, mit ihrem Edelschimmelkase auf den deut-
schen Markt zu gelangen. Dank Erhard Schulz konnte anfangs Kontakt zu der Supermarkt-
kette Kaiser’s Tengelmann aufgenommen werden. Die Vertreter von KaMos waren sogar in
Viersen (Nordrhein-Westfalen), wo der Hauptsitz der Firma besteht und prasentierten dort
ihre Milchprodukte. Trotz Bemihungen und sowie mehreren Telefonaten war es nicht mog-
lich, das Produkt an die Kette zu vermarkten. Haufiges Nachfragen ergab, dass die Zustan-
digkeiten bei Kaiser’'s Tengelmann gewechselt haben und somit neue Wartezeiten anstin-
den, bis sich die Firma zu Verkaufsverhandlungen entscheiden kdnne. Der Molkerei in Ka-
mienna Gora geht es finanziell trotzdem gut, und sie vermarktet ihre Produkte weiterhin auf
dem Polnischen Markt.

b) Politischer Aufgabenbereich

Schulungen

Vor dem Hintergrund des nur sparlichen Wissens Uber die Européaische Agrarpolitik und ihre
Nutzungsmadglichkeiten (Stichwort: 2. Saule der Agrarpolitik) versuchte der PKE im Rahmen
von acht Schulungsveranstaltungen interessierten Landwirten die Grundlagen der Gemein-
samen Europaischen Agrarpolitik zu erlautern. Der PKE gab auBerdem Anregungen fiir neue
Wertschdpfungsmaéglichkeiten in der Landwirtschaft (z.B. Direktvermarktung) und informierte
Uber mdgliche Foérderinstrumente. Oftmals waren die Landwirte mit der Stellung von Antra-
gen fir Férdermittel Gberfordert, aber auch die Beratungsstellen waren oft schlecht informiert
und konnten nur maBige Informationen und Hilfestellung geben.

Die nachfolgende Darstellung bietet einen kurzen Uberblick {iber die Inhalte der Schulungen.

. Die Agrarpolitik der EU und Polens

Nr. | Thema

1. | Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU —ihre Vor- und Nachteile; 2. Saule
Neue Bestimmungen im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik

2. | Direktzahlungen

3. |Programm ,Entwicklung des l&dndlichen Raums*

4 Das Vorbeitrittsprogramm SAPARD 1V, Vorbereitung des Antrags

Il MarketingmaBnahmen

Nr. | Thema

5 Erzeugergemeinschaften — Vorteile fir die Produzenten — Beispiele, rechtliche Vor-
schriften

Regionalprodukte

Direktvermarktung

Buchhaltung

Marketinggrundlagen (Marke, Produkt, Preis)

© | ® N
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lil. Landwirtschaftliche Tatigkeit

Nr. | Thema

10. | Umweltfreundliche Landwirtschaft, Agrarumweltprogramme
11. | Okologischer Landbau

12. | Aufforstungen

13. | Strukturrenten

Fur alle Teilnehmer der Schulungen wurden Materialien mit allen Referaten herausgegeben
sowie zusatzliche und umfangreiche Broschiren tber die Agrarumweltprogramme und 6ko-
logischen Landbau. Die Schulungen wurden gut frequentiert. Laut Umfragen haben sie den
Teilnehmern geholfen, die Mechanismen der EU besser zu verstehen. Der PKE will kinftig
die Schulungen fortsetzen, besonders im Bereich Agrarumweltprogramme und &kologischer
Landbau, wenn er zusétzliche finanzielle Mittel dafir bekommt. Viele Landwirte und Berater
waren besonders an den Agrarumweltprogrammen interessiert. Der PKE hat eine Broschire
daruber erstellt und herausgegeben. Eine groBe Menge der Broschiren wurde kostenlos an
das Beratungszentrum flar Landwirtschaft und landliche Entwicklung in Wroclaw Ubergeben,
weil es die Institution ist, an die sich die Landwirte mit ihren Fragen direkt wenden.

6.3.2 Projektgebiet Narew
6.3.2.1 Projektbereich ,,Abfall*

Da man im Rahmen des Projektes nicht in einem Zuge fir die gesamte Projektregion Abhilfe
bei der Abfallproblematik schaffen konnte, verschaffte man sich zunachst einen allgemeinen
Uberblick Uber die Abfallsituation in den am Narew Nationalpark gelegenen 7 Gemeinden.
Um eine Auswahl hinsichtlich méglicher Kooperationspartner treffen zu kdnnen, erstellte Pro-
jektmitarbeiterin Beata Chocian-Gladkowska zunéchst eine Ubersicht Uber die technischen
Details der Narew Gemeinden.

Gemeinsam mit unserem externen Berater Norbert Pfalzer, der in Freiburg ein Biro fir Ab-
fallmanagement fuhrt und somit sein hervorragendes Know-how im Projekt einbringen konn-
te, wurde Uberlegt, welche Gemeinde fiir Gesprache im Hinblick auf eine Zusammenarbeit in
Frage kommen kénnte.

Die Entscheidung zur Aufnahme von Gesprachen fiel auf die Gemeinden Suraz und Sokoly.
In beiden Gemeinden bestand ein groBes Problem bezlglich der kommunalen Abfalle
(Sammlung und Entsorgung von Abfallen, wilde Millkippen, Abfall in der Landschaft etc.).
Nach der Entscheidung traf man sich zu Einzelterminen mit den Blrgermeistern der beiden
Gemeinden, um die Kooperation zu erértern. Norbert Pfalzer nahm dazu an allen Treffen teil
und war hier beratend tétig.

Das Gesprach mit Blrgermeister Jozef Zajkowski ergab eine hohe Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit, um im Rahmen der Abfallproblematik zu sinnvollen Lésungsfindungen fir die
Gemeinde zu kommen. Birgermeister Jozef Zajkowski hatte bereits zu Projektbeginn er-
kannt, dass in seiner Gemeinde dringender Handlungsbedarf fir Lésungen des Abfallprob-
lems besteht. Eine Zusammenarbeit mit EURONATUR wurde daher sehr begriiBt.

Eine Kooperation mit der Gemeinde Suraz kam nicht zustande, da der dortige Blrgermeister
im Gesprach betonte, dass in seiner Gemeinde kein Abfallproblem besteht. Es wirde aller-
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dings nach Finanzmitteln fir eine neue Deponie gesucht. Nach der Besichtigung der Ge-
meinde Suraz ergab sich jedoch ein véllig anderes Bild, welches deutlich machte, dass in der
Gemeinde sehr wohl ein erhebliches Abfallproblem besteht (wilde Muillkippen, Abfall in der
Landschaft etc.). Der Blrgermeister blieb trotz eindeutiger Anzeichen bei seinem Stand-
punkt, dass kein Abfallproblem existiere. Eine Zusammenarbeit wurde daraufhin von allen
Projektbeteiligten ausgeschlossen.

Man einigte sich darauf, mit der Gemeinde Sokoly zu kooperieren, da hier sehr gute Voraus-
setzungen fur eine erfolgreiche Zusammenarbeit gesehen wurden:

- Die Gemeinde hatte ein deutliches Abfallproblem, hat dies auch erkannt und wollte
an einer Problemldsung arbeiten

- Blrgermeister Jozef Zajkowski wollte mit uns bei der Problemlésung zusammen-
arbeiten

- Die Gemeinde liegt am Rande des Narew Nationalparks

Nach einer weiterfihrenden Analyse der Abfallsituation in der Gemeinde (Gelandebesichti-
gung) erfolgte eine weitere Reise ins Projektgebiet, um die weiteren Etappen mit méglichen
Projektpartnern und Entscheidungstragern in der Gemeinde Sokoly zu besprechen.

Die wesentlichen Schritte im Projekt waren:

- Bewusstseinsbildung bei Entscheidungstragern und Bevdélkerung

- Entwicklung von Ideen und Strategien

- Systematische Umsetzung der Ergebnisse in konkreten Handlungsschritten und
Projekten

Gemeinsam mit Norbert Pfalzer wurde Uberlegt, die Bearbeitung des Themas in zwei Berei-
che zu teilen, um mdglichst viele Gruppen der Gemeinde in den Prozess einzubinden.
Man entschied sich somit fir einen

a) kommunalen Aufgabenbereich sowie einen
b) bildungstechnischen Aufgabenbereich.

Die zentralen Ziele in diesen beiden Bereichen lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen:
- allgemeine Bewusstseinsbildung fiir den Umgang mit Abféllen Abfallvermeidung und
-reduzierung in Schulen und privaten Haushalten
- Einfahrung einer selektiven Abfallsammlung
- Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Schulen und Gemeinden
- nachhaltige Reduzierung der Landschaftsvermillung
- langfristig wirtschaftlicher Erfolg fir die Region

Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche néher dargestellt.
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a) Kommunaler Aufgabenbereich

Der kommunale Part bezog sich innerhalb der Gemeinde Sokoly auf die Lésung der Abfallsi-
tuation in den privaten Haushalten.

Die Abfallwirtschaft ist Aufgabe der Gemeinde. Blrgermeister Zajkowski hat erkannt, dass
mit einer geregelten Abfallentsorgung nicht nur das Landschaftsbild ,bereinigt“ wird, sondern
auch gleichzeitig etwas far den Umweltschutz getan wird.

Hauptziel war die Einfihrung und Durchfihrung einer selektiven Sammlung der Abfélle in
den privaten Haushalten in der Gemeinde Sokoly. Dabei musste nattrlich auch ein grundle-
gendes Bewusstsein bei der Bevilkerung geschaffen werden, um die Notwendigkeit einer
geregelten Abfallversorgung zu erkennen und zu akzeptieren.

Bei der Begutachtung der tatsachlich vorhandenen Entsorgungsmdglichkeiten in der Kom-
mune ergab sich namlich, dass - bis auf wenige Ausnahmen - nur wenige private Haushalte
Uberhaupt einen Milleimer und die vorhandenen Entsorgungsmdglichkeiten nutzten. Die
Frage war also, wo die privaten Haushalte denn ihre anfallenden Mullmengen hinbringen.
Die Antwort hatten wir ja schon bei der ersten Besichtigung der Gemeinde erhalten: der Mll
wurde an gezielten Stellen in der Landschaft entsorgt.

Zu diesem Zeitpunkt besaB die Gemeinde Sokoly eine ,Millgrube“ in etwa 5 km Entfernung
zur Stadt Sokoly. Es handelte sich dabei um eine in keinster Weise organisierte Mllablage-
rung bzw. Entsorgung in einer gesicherten Deponie. Zufahrtswege auf Sandboden und das
weitere Umfeld waren durch wild abgelagerten und durch den Wind verstreuten Mall extrem
verschmutzt.

Um eine ,saubere Gemeinde“ zu entwickeln, ist aber nicht nur die Gemeinde im Handlungs-
zwang. Auch die Bevoélkerung muss ihren Beitrag durch bewussten Umgang mit den entste-
henden Abfallen leisten. Daher richtete sich Blrgermeister Zajkowski in einem schriftlichen
offentlichen Appell an die Bewohner der Gemeinde. Dieser Appell wurde in allen 6ffentlichen
Einrichtungen ausgehangt (s. Anlage).

Erganzend zu diesem Aufruf wurden in allen Dérfern der Gemeinde Treffen mit den Einwoh-
nern organisiert. Anwesend waren immer die Mitarbeiter des Gemeindeamtes sowie die Ver-
treter des Entsorgungsbetriebes und Projektmitarbeiterin Beata Chocian-Gladkowska. Im
Rahmen dieser Veranstaltungen (insgesamt erfolgten Treffen in 49 Ortschaften der Gemein-
de) wurden die Menschen Uber ,Abfall und seine Behandlung® informiert. Die Beteilung an
den Treffen war jedes Mal sehr groB.

Der Erfolg war beeindruckend: Die Zahl der Vertrage mit der Entsorgungsfirma ist gewaltig
gestiegen. Mittlerweile besitzen 300 Haushalte mehr als zu Projektbeginn einen Abfalleimer.

AuBerdem hat die Entsorgungsfirma MPO aus Bialystok im Zentrum von Sokoly (direkt am
Rathaus) Container fur Glas, Aluminium und Plastik kostenlos zur getrennten Sammlung
aufgestellt. Die Einwohner wurden Uber Neuigkeiten informiert, fir Fragen stand die Ge-
meinde und die Entsorgungsfirma zur Verfligung. Der Arbeitsaufwand in der Abfallentsor-
gung ist mittlerweile so gro3 geworden, dass eine Bauerngenossenschaft einen neuen Mall-
wagen gekauft hat und Abfélle einsammelt. Daraus ist auch ein neuer Arbeitsplatz entstan-
den. AuBerdem wurde eine Gemeindeabfalldeponie in Noski Snietne gemietet, wo eine
stéandige Uberwachung der gelieferten Abfalle sowie eine Abfallerfassung durchgefihrt wur-
de. Auch hier entstand ein neuer Arbeitsplatz.
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Die Frage, wie man kommunale Abfélle reduzieren kénne, warf die Idee auf, die recycleba-
ren Abfélle wie Glas, Kunststoffe und Metalle sinnvoll zu nutzen und einer Wiederverwertung
zuzufuhren. Es wurde beschlossen, eine Firma, die diese Rohstoffe aufkauft, zu suchen.

Die Gemeinde hat letztlich einen Vertrag mit der Firma BIOSYSTEM S.A. in Krakau unter-
zeichnet, die nun Altglas bei allen Interessierten der Gemeinde abholt.

Die im Verlauf des Projektes entwickelte Idee eines Recyclinghofes, an dem verschiedene
Materialien zur Wiederverwertung abgegeben werden kdnnen, soll zukinftig auch noch rea-
lisiert werden.

Burgermeister Jozef Zajkowski &uBerte sich in einem Schreiben an EURONATUR sehr posi-
tiv iber die Entwicklungen in seiner Gemeinde und stellte folgende Ergebnisse fest (s. Anla-

ge):

- Steigerung der Kundenzahl bei der Muhlabfuhr fur die privaten Haushalte in der Ge-
meinde Sokoly (von 336 auf 636).

- Die Entsorgungsstation wird stets tberwacht.

- Fir die Uberwachung und Abfallabnahme ist neuer Arbeitsplatz in der Spoldzielnia
Kolek Rolniczych (Bauerngenossenschaft) in Sokoly entstanden.

- Die Abfallerfassung wurde eingefihrt.

- EinfOhrung der Sammelaktion fur die Verpackungsabfalle (Pflanzenschutzmittel).

- Einfihrung des Dualsystems (jeder Haushalt, der mit der Entsorgungsfirma einen
Vertrag. unterschrieben hat, erhélt entsprechende Millsacke zur Verfligung).

b) Bildungstechnischer Aufgabenbereich

In diesem Aufgabenbereich konzentrierte man sich auf die Zusammenarbeit mit dem Schul-
verband der Gemeinde Sokoly.

Die Arbeit mit jungen Menschen am Thema Abfall schafft einen guten Einstieg zur Bewusst-
seinsbildung. Denn eine Vermillung der Landschaft des Narew Gebietes ist nur dann nach-
haltig zu vermeiden, wenn Bewusstsein daflrr geschaffen wird, dass Abfall in einem geordne-
ten System entsorgt werden muss. Dadurch wird nicht nur die Landschaft erhalten, sondern
auch Perspektiven fir die jungen Menschen der Region geschaffen.

Dieses Bewusstsein fir die Problematik kann gerade bei jungen Menschen geschaffen wer-
den. Ist bei ihnen erst einmal erkannt, was Abfall ,mit sich bringt“, wird ein sorgsamer Um-
gang damit sicherlich dauerhaft anhalten. AuBerdem nehmen die Jugendlichen ihre Erfah-
rungen mit in ihre Elternhduser und geben sie dort weiter. Somit werden Uber diesen Weg
dann auch die Erwachsenen in den Bildungsprozess einbezogen.

Die Arbeit mit der Schule bzw. mit den Schilern zeigte, dass bereits einige Aktivitaten in
punkto Umwelt durch die Lehrer und Schiler angestoBen bzw. im Lehrplan vorgesehen wa-
ren. So hat die Schule regelmé&Big an Uberregionalen Aktionstagen (z.B. Tag der Erde) teil-
genommen, aber auch regional am Thema Umwelt gearbeitet (z.B. Millsammelaktion auf
dem Gemeindegebiet).

Weitere Aktivitdten waren im wesentlichen klassenintern und nicht mit der gesamten Schule

bzw. Gemeinde koordiniert. Eine Arbeitsgruppe, die die Aktivitdten der Schule und der Ge-
meinde im Hinblick auf Umwelt und Abfall zusammenfihrte, fehlte.
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Far die Entsorgung der schulinternen Abfalle waren bereits mehrere Container auf dem
Schulhof vorhanden, um Papier, Wertstoffe und Glas getrennt zu erfassen. Leider gab es im
Inneren der Schule sowie in den Klassenrdumen keine geeigneten Trennmdglichkeiten, au-
Berdem waren die Container auf dem Schulhof fir alle Altersklassen schlecht zuganglich.
Insgesamt waren also flr ein erfolgreiches Pilotprojekt ,Abfall“ an der Schule in Sokoly gute
Grundlagen gegeben, auf denen man nun aufbauen konnte.

Um die Zusammenarbeit auch schriftlich zu fixieren, wurde eine Vereinbarung zur Zusam-
menarbeit von der Gemeinde, dem Schulverband, dem ,Narew Verein fir Umweltschutz*
(NTOS) und EURONATUR unterzeichnet, in der die Ziele der Zusammenarbeit zusammen-
gefasst wurden (s. Anlage).

Begonnen hat man in der Schule mit der Einrichtung einer Okogruppe, die in verschiedene
Arbeitsgruppen aufgeteilt wurde. Diese Arbeitsgruppen wiederum beschaftigten sich mit ver-
schiedenen Bereichen der Abfallproblematik. Durch die frihe Grindung dieser Gruppe, in
der Lehrer, Schuler, Eltern, Gemeinde, ein Entsorgungsbetrieb, der Narew Verein fur Um-
weltschutz (NTOS), die Nationalparkverwaltung und EURONATUR vertreten waren, konnten
die wichtigsten Entscheidungstrager zusammengefihrt werden und so ein kompetentes und
entscheidungsfahiges Gremium gebildet werden.

Grundlegend haben die Schiler in der Gemeinde Abfallanalysen und Umfragen bei der Be-
volkerung durchgefiihrt, um einen Eindruck vom Abfallbewusstsein der Menschen zu be-
kommen sowie einen Uberblick Uber die anfallenden Abfallmengen und -sorten in der Ge-
meinde Sokoly zu erhalten.

Die Ergebnisse der Analysen wurden dann auf der Internetseite der Schule in einer eigens
fir das Projekt eingerichteten Rubrik zur ,Lokalen Agenda 21“ dargestellt
(http://www.lokalesokoly.republika.pl/). Auch in der Schilerzeitung wurde Uber die Ergebnis-
se der Umfrage berichtet. Uberhaupt wurden samtliche weiteren Schritte im Projekt sowohl
auf der Internetseite der Schule als auch in der Schulerzeitung ver6ffentlicht.

Aus den Ergebnissen der Umfragen ging hervor, dass die Einwohner sich sehr wohl im Kla-
ren sind, dass sie selbst fur die Umwelt verantwortlich sind und das noch sehr viel zu tun ist.
Die Bevélkerung erwartete laut dieser Umfragen auch die Einflhrung einer geregelten Ab-
fallentsorgung. Dies zeigte, dass unsere Bemihungen im kommunalen Teil des Projektes in
die richtige Richtung gingen.

Die Entsorgungsfirma MPO aus Bialystok hat sich auch am Projekt beteiligt. Sie stellte fur
die Schule kostenlos die bisher fehlenden Behélter zur Abfalltrennung zur Verfigung, die
dann auf den Fluren und in Klassenrdumen aufgestellt wurden. Die Schiler erstellten dann
innerhalb der Okogruppe verschiedene Plakate und Informationsmaterialien, wie die Abfalle
zu trennen sind. Die Plakate wurden auf den Fluren der Schule ausgehéngt, so dass alle
Schiiler die Informationen erhalten konnten.

Insgesamt war die Schule nach Einrichtung der Okogruppe sehr aktiv, und das Bewusstsein
der Schiler zum Umgang mit Abfallen hat sich positiv entwickelt. Im Unterricht aber auch in
zahlreichen Aktionen mit der gesamten Schule wurde das Thema Abfall immer wieder auf-
gegriffen. Im Juni 2005 wurde schlieBlich ein Abfallseminar fir die Schule aus Sokoly und die
integrierte Wilhelm-Leuschner-Gesamtschule aus Niestetal/Heiligenrode (Landkreis Kassel)
durchgefuhrt.
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Das Seminar diente dem Austausch von Erfahrungen im Umgang mit Abféllen im Schulbe-
reich (Abfalltrennung, Abfallvermeidung) sowie die Entwicklung des Umweltbewusstseins an
den beiden Schulen im Allgemeinen. Der Kontakt zur integrierten Wilhelm-Leuschner-
Gesamtschule entstand durch Projektbeiratsmitglied Dr. Adam Onken, der mehrfach mit den
zusténdigen Lehrern und dem Schulleiter der W-L-Schule gesprochen hat und ihnen die
Schule in Sokoly und ihr Profil vorgestellt hat. Im Frihjahr 2005 wurde an der Schule in Kas-
sel eine Projektgruppe gegrindet, die sich in ahnlicher Weise wie die Schilergruppe in So-
koly mit der Abfallproblematik in ihrer Schule beschaftigte. Die Ergebnisse dieser Arbeiten
wurden bei der Schulbegegnung in Sokoly in Form einer Power-Point-Prasentation gegen-
seitig vorgestellt. Das 3tagige-Treffen im Juni 2005 verlief sehr erfolgreich. Die 8 deutschen
Schilerinnen und Schiler wurden in polnischen Familien untergebracht. Die Schiler kamen
Uber Deutsche und Englische Sprache miteinander ins Gesprach. Am Seminar nahm auch
der zustandige Mitarbeiter fir Abfallberatung im Landkreis Kassel teil, der tber Erfahrungen
aus Kassel zum Thema ,Abfallvermeidung und -entsorgung® sowohl in der Schule aber auch
in der Kommune berichtete. Er stellte auch im Rathaus der Gemeinde Sokoly den Bedienste-
ten der Stadt und des Kreises Abfallkonzepte aus Kassel vor.

Der Schuldirektor des Schulverbandes in Sokoly (Waldemar Kikolski) zog in einer Stellung-
nahme zum Projekt Bilanz (s. Anlage):

.Im Rahmen der Zielrealisierung ist in das Schulprogramm (Gymnasium und Grundschule)
Umweltschutz/Okologie als neuer Lehrstoff eingefiihrt worden. Die Abfallwirtschaft hat hier
besonderes Interesse geweckt.

Fazit der bisherigen Arbeit:

- Das Bewusstsein der Schiiler beziiglich der Okologie und des Umweltschutzes ist
enorm gestiegen.

- Die Gymnasiasten und die Grundschulkinder haben direkt in der Abfallwirtschaft sehr
gut zusammengearbeitet.

- Jedem Mitglied der Gemeinde ist es bewusst geworden, dass man mit dem Umwelt-
schutz bei sich selbst anfangen soll.*

Auch Burgermeister Jozef Zajkowski nahm in einem offiziellen Schreiben an EURONATUR
Stellung zum Schulprojekt (s. Anlage):

Das 6kologische Bewusstsein der Schiiler ist gestiegen.

Das Dualsystem fur Abfélle wurde auf dem ganzen Schulgeldnde eingefihrt.
Die Schuler wirken positiv auf die Gemeindeeinwohner.

- Die Abfallmassen wurden erheblich reduziert.

Die Erfolge, die in der Schule und in der Gemeinde durch das Pilotprojekt erzielt wurden,
sind das Ergebnis vieler Gesprache, Diskussionen, Strategien und konstruktiver Zusammen-
arbeit mit den Projektmitarbeitern, der Gemeindeverwaltung - und hier insbesondere Bur-
germeister Jozef Zajkowski -, des regionalen Entsorgungsunternehmens sowie den Lehrern
und Schilern des Schulverbandes und der eigens im Rahmen des Projektes eingerichteten
,Okogruppe®“.

Auch die regionale Presse berichtete im April 2004 (iber die Aktivitaten der ,Okogemeinde
Sokoly“ (s. Anlage).
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Burgermeister Jozef Zajkowski teilte EURONATUR in einem ,Gutachten* mit (s. Anlage):
,Die Stiftung EURONATUR aus Bonn hat diese Idee ins Leben gerufen. W&hrend der Pro-
jektrealisierung haben wir mit den Herren Dr. Adam Onken und Norbert Pfalzer sowie Frau
Jutta Krumnacker zusammen gearbeitet und deren Erfahrung in der Gemeinde Sokoly einge-
fuhrt. Die Zusammenarbeit mit den o.a. Personen schéatze ich sehr hoch ein, wofir ich mich
bei der Stiftung EURONATUR sehr herzlich bedanke. Das Projekt hat uns viel Positives ge-
bracht. Fir eine weitere Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes stehe ich lhnen
stets zur Verfigung.”

6.3.2.2 Projektbereich ,,Biomassenutzung bzw. Nutzung von erneuerbaren Energien*

In diesem Projektteil beschaftigte man sich mit der Nutzung von Biomasse sowie der Nut-
zung von Solarenergie.

Biomasse

Aus dem eigentlichen Gebiet des Narew-Flusses zieht sich die Landwirtschaft nach und
nach zurtick. Die friheren, sehr extensiven Nutzungen (Mé&hen per Hand, Abfuhr des Méh-
gutes von vielen kleinen Flussinseln per Stocherkahn) finden immer weniger statt. Das Er-
gebnis ist eine Verschilfung der Landschaft. Diese Entwicklung ist unter Naturschutzge-
sichtspunkten nachteilig zu beurteilen, da mit der Verschilfung eine Verarmung der Vogelwelt
einhergeht. Die ausgedehnten Schilfflachen in der Narew-Region gaben Anlass zu der Uber-
legung, wie diese Biomasse genutzt werden kann.

Eine Nutzung des Schilfes bringt nicht nur aus Sicht des Natur- und Artenschutzes Vorteile
mit sich (s. Kap. 6.2.2.2). Gerade fir strukturschwache Gebiete wie die Narew-Region mit
ausreichend vorhandener nutzbarer Biomasse in Form des dort groBflachig auftretenden
Wasserschilfes ware die energetische und stoffliche Verwertung dieser Biomasse eine gute
Mdéglichkeit, die regionale Wirtschaft zu starken. Die Abhangigkeit von fossilen Brennstoffen
wurde verringert und die Gelder, die bisher in die Finanzierung dieser Brennstoffe investiert
wurden, blieben in der Region. Es wirde eine Verwertungsmaéglichkeit geschaffen, die der
fatalen regionalwirtschaftlichen Lage der Bevdlkerung besonders zugute kame.

Ein Bewusstsein fir die Notwendigkeit der Nutzung der Biomasse war bereits insofern vor-
handen, weil sowohl die Nationalparkverwaltung wie auch die ortsansassigen Bauern ein
Problem in der Ausbreitung des Schilfes sahen. Fir die Nationalparkverwaltung bedeutete
die zunehmende Verschilfung einen verstarkten Rickgang verschiedener Arten, die auf die
ehemals vorhandenen Grlinlandstandorte angewiesen waren. AuBerdem forderte der Mana-
gementplan des Narew Nationalparks eine Nutzung des Schilfes auf einer Flache von 3.000
ha pro Jahr. Angaben Uber eine Finanzierung der MaBnahmen sowie vor allem Uber eine
Nutzung der dort anfallenden Biomasse machte er jedoch nicht.

Und hier setzte unser Projekt an: Es sollten Ideen entwickelt werden, wie man das Schilf
sinnvoll nutzen kann, damit die Natur und die in der Region lebenden Menschen davon profi-
tieren kénnen. Diese Ideen sollten dann in Modellprojekten umgesetzt werden. Es ergaben
sich gleich mehrere Mdglichkeiten, die allerdings zundchst genau untersucht werden muss-
ten. Denn wir wollten keine Fehler machen. Wir wollten nicht, dass Investitionen getétigt
werden, die sich spater als falsch erweisen. Und wir wollten auch nicht Nutzungen férdern,
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die sich gegen die Natur und den Umweltschutz richten. Also brauchte die Arbeit im Projekt
manchmal etwas Zeit, bis sich konkrete Schritte drauBen in der Landschaft zeigten.

Die Uberlegungen gingen in zwei Richtungen:

a) Stoffliche Nutzung von Schilf
b) Energetische Nutzung von Schilf

Nachfolgend werden die Ergebnisse in den beiden Aufgabenbereichen naher dargestellt.

a) Stoffliche Nutzung von Biomasse (Schilf)

Bei unseren Uberlegungen zur Verwertung von Schilf stieBen wir auf die Universitat Bonn
und hier auf Herrn Dr. Ralf Pude, der seit langerer Zeit daran arbeitet, Baustoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen zu entwickeln. Er hat im Rahmen unseres Projektes einige Versu-
che mit dem Schilf aus der Narew unternommen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
haben deutlich gezeigt, dass sich Schilf tatsachlich eignet, um Baustoffe herzustellen. Da
das Herstellungsverfahren jedoch noch nicht ausgereift war und weitere Proben notwendig
waren, wurde auch die Universitat in Bialystok (Polytechnika), die bereits seit den 80er Jah-
ren Uber Erfahrungen zur Erstellung von Baustoffen mit Holzspanen verfiigt, in die Weiter-
entwicklung einbezogen. Die Universitat aus Bialystok berichtete auch bei der 3. Internatio-
nalen Miscanthus Tagung in Bonn (Marz 2004) Uber ihre Erfahrungen. Beide Universitaten
schlossen im Rahmen des Besuches in Bonn sogar eine Kooperationsvereinbarung (s. An-
lage), um gemeinsam an der Entwicklung von Baustoffen aus Schilf zu arbeiten.

Ergebnisse von ersten gemeinsamen Untersuchungen wurden in einem Artikel von Dr. Ralf
Pude und Dr. Piotr Banaszuk (Projektmitarbeiter fiir den Bereich ,Biomasse” und Dozent an
der Polytechnika in Bialystok) im ,Journal of Applied Botany“ (2005) sowie in der ,Mitteilung
der Gesellschaft fur Pflanzenbauwissenschaften® (2005) ver6ffentlicht.

Da jedoch umfangreiche Forschungsarbeiten notwendig waren, um den optimalen Baustoff
aus Schilf zu entwickeln, war Geld fir weitere Forschung nétig, das im Rahmen des Lokale
Agenda Projektes nicht zur Verfigung stand. Somit wurde Anfang des Jahres 2003 eine Pro-
jektskizze bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt eingereicht, um zu erfragen, ob hier
eine Forderung mdglich sei. Leider wurde die Projekiskizze abgelehnt, da dem Vorhaben zu
der Zeit keine hohe Foérderprioritat eingerdaumt werden konnte.

Die Universitaten Bonn und Bialystok stellten daraufhin einen gemeinsamen Antrag bei der
VW-Stiftung auf Foérderung eines Projektes. Die Universitat in Siegen sollte dritter For-
schungspartner sein. Die Universitat Siegen verfligte Uber die entsprechenden Messgerate,
die zur Prufung der Baustoffe notwendig waren. Geplant war also ein Forschungsverbund
von 3 Universitaten, die an der Erstellung von Baustoffen aus Narewschilf arbeiten sollten.
Leider wurde auch dieser Projektantrag nicht bewilligt.

Somit konnte ein durch erste Ergebnisse der Universitdt Bonn bestatigtes aussichtreiches
Element des Projektes aufgrund fehlender Finanzmittel nicht weiter verfolgt werden. Obwohl
mit dem Projektantrag zum Thema ,Baustoffe aus Schilf* auch ein Ziel unseres Projektes
erreicht wurde, ndmlich: konkrete Hinweise fur weitere mdgliche Projektférderungen seitens
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Polen, aber auch tUber Polen hinaus zu geben (vgl.
Projektantrag, Kapitel 1, Ziel 5 (S.4)).
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b) Energetische Nutzung von Biomasse (vornehmlich Schilf)

Unsere Uberlegungen gingen neben der stofflichen Nutzung von Schilf dahin, Schilf energe-
tisch zu verwerten. Eine Md&glichkeit der energetischen Nutzung von Schilf liegt in der
Verbrennung von Schilf. Um das geeignete Verfahren und die geeignete Form der Verbren-
nung herauszufinden, waren verschiedene Messungen und Untersuchungen nétig. Zunéachst
wurden Schilfhacksel im Heizwerk in Lapy in Brennversuchen getestet. Dort wurden bisher
Holzabfélle verbrannt.

Die ersten Versuche flhrten zu unerfreulichen Ergebnissen: der Ofen war aufgrund des ho-
hen Lignin Gehaltes des Schilfes stark ,verklebt”. AuBerdem war der Ascheanteil recht hoch.
Es sah zuerst so aus, als ob Schilf als Brennstoff vollig ungeeignet ist. Doch unser Projekt-
mitarbeiter Dr. Piotr Banaszuk sowie die Mitarbeiter des Heizwerkes in Lapy waren sehr en-
gagiert und fihrten weitere Brennversuche durch. Es wurde immer wieder optimiert, der O-
fen im Hinblick auf Luftzufuhr anders eingestellt und auch eine Mischung aus Holzhack-
schnitzeln und Schilfhacksel getestet. Auch der Feuchtigkeitsgehalt von Schilf und Holz
musste untersucht und angepasst werden. Das groBe Engagement unseres Mitarbeiters und
den Mitarbeitern des Heizwerkes hat sich ausgezahlt, denn nach den verschiedenen Brenn-
versuchen wurde schlieBlich die optimale Einstellung des Ofens erreicht, ebenso wurden die
optimale Feuchte- und die entsprechenden Mengenverhéltnisse von Holz- und Schilfanteil
ermittelt. Dieses Ergebnis ist ein groBer Erfolg flr unser Projekt und zeigt deutlich, wie wich-
tig es ist, Menschen in der Region zu finden, die sich flr eine ldee begeistern und daran ar-
beiten, sie zu realisieren, auch wenn der Weg zum Ergebnis Schwierigkeiten mit sich bringt.

Die beeindruckenden Resultate der Untersuchungen flihrten dazu, dass nun dauerhaft Schilf
als Brennstoff im Heizwerk in Lapy genutzt werden soll. Auch die Gemeinde Choroszcz hat
groBes Interesse an der Nutzung von Schilf als Brennmaterial. Noch im Jahr 2006 soll eine 4
MW Anlage gebaut werden, in der dann auch das Schilf verheizt werden soll. Das Heizwerk
in Bialystok méchte ebenfalls in die Schilfnutzung einsteigen. Es steht vor Investitionsbe-
schlussen, welche Brennstoffe in den néchsten Jahren genutzt werden sollen. Es gab sogar
das Angebot, Biomasse zu einem héheren Preis als Kohle aufzukaufen.

Fir kleinere Heizanlagen in der Region kommen entweder Pellets oder Briketts aus Schilf in
Frage. Dazu hat die Firma HDG Bavaria im Friihjahr 2005 erste Brennversuche in einer An-
lage in Bydgoszcz durchgefiihrt. Es hat sich gezeigt, dass das Schilf am besten in Form von
Pellets verbrannt werden kann. Hier ergibt sich das beste Brennverhalten.

Allerdings ist die Technik zur Herstellung und Nutzung von Pellets relativ aufwendig und teu-
er. Man bendtig groBe Lagerrdaume fir das Material, von dem aus dann mit einer sog.
Schnecke der eigentliche Ofen beflllt wird. Hier 1auft vieles automatisch, was einen hohen
technischen Aufwand und entsprechend hohe Kosten in der Finanzierung bedeutet. Solche
Anlagen kommen fiir 6ffentliche Gebaude der Region, z.B. Schulen oder Krankenh&user in
Frage, sind jedoch flr Privathaushalte ungeeignet. Kontakte mit der Firma VIESSMANN
wurden durch EURONATUR zum Projektende hin vermittelt. Die Nationalparkverwaltung, die
Gemeinde Sokoly und unser Projektmitarbeiter Dr. Piotr Banaszuk, die bei dem ersten Tref-
fen mit der Firma VIESSMANN im Oktober 2005 dabei waren, flihren nun Gber das Projekt
hinaus Gesprache, um die Technik dieser Firma in die Region zu bringen.

Fur die lokale Bevolkerung bieten Briketts aus Schilf einen gunstigen und lokal erzeugten

Brennstoff, der auch in den bereits vorhandenen Ofen der privaten Haushalte verheizt wer-
den kann. Die Herstellung von Briketts und ihre entsprechende Nutzung ist im Vergleich zu
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den Pellets wesentlich einfacher und billiger. Somit ist der Brennstoff ,Brikett aus Schilf* fir
die privaten Haushalte ein optimaler Brennstoff.

Welches Potential in diesem Brennstoff steckt, hat auch Piotr Sokolowski aus Bialystok er-
kannt. EURONATUR hatte im Dezember 2003 eine Reise nach Deutschland organisiert, bei
der zum Thema ,Biomassenutzung® verschiedene Beispielsobjekte zur Verwertung von Bio-
masse gezeigt wurden. Diese Reise hat fir Herrn Sokolowski den AnstoB gegeben, eine
eigene Firma (,Bio-Rynek") zu griinden, deren Ziel es ist, mit einer naturvertraglichen Schilf-
nutzung Geld zu verdienen. Herr Sokolowski wird mit der Nationalparkverwaltung einen Ver-
trag schlieBen, um die Schilfflichen mé&hen zu kénnen und das geerntete Material in einer
eigenen Anlage zu brikettieren und entsprechend zu vermarkten. Auch hier zeigt sich wieder
wie wichtig es ist, Menschen zu finden, sie von Ideen zu begeistern und ihnen an praktischen
Beispielen zu zeigen, dass die Ideen auch umsetzbar sind.

Mittlerweile hat auch der Polnische EKOFUNDUSZ Interesse an diesem Weg der Schilfnut-
zung gezeigt. Es wird angedacht, in der N&he der Nationalparkverwaltung in Kurowo eine
Pelletierungsanlage zu finanzieren, um dort zentral in der Region Pellets aus Schilf erstellen
zu kénnen.

Viele Gesprache, Diskussionen und Ortstermine aber nicht zuletzt die Reisen nach Deutsch-
land (u.a. Besichtigung einer Heizanlage in Nettersheim (NRW)) flhrten dazu, dass die Men-
schen im Narew Gebiet engagiert daran arbeiteten, um den lokalen Rohstoff Schilf als
Brennstoff nutzen zu kénnen. Die vielen Untersuchungen und Probeverbrennungen haben
zwar viel Zeit in Anspruch genommen, aber das Ergebnis zeigt, dass diese Zeit der Untersu-
chungen und Nachforschungen nétig waren. Die Menschen der Region haben erkannt, wel-
ches Potential in der Verwertung des Schilfes liegt und wissen es nun durch die Unterstit-
zung von EURONATUR zu nutzen.

Eine andere Form, aus Schilf Energie herzustellen, liegt potentiell in der Biogasnutzung.
Auch hier hat EURONATUR im Rahmen einer Reise nach Deutschland im Marz 2003 Bei-
spiele gezeigt, wo landwirtschaftliche Betriebe eine Biogasanlage mit nachwachsenden Roh-
stoffen unterhalten. Bei dem mitreisenden Landwirt Hendryk Leczewski hatte diese Besichti-
gung von Biogasanlagen in Deutschland einen groBen Eindruck hinterlassen. Er konnte sich
vorstellen, auf seinem Betrieb auch eine Biogasanlage zu betreiben, in der Schilf aus der
Narew Region als Garsubstrat genutzt werden kdnnte. Um zu prifen, ob diese Idee umsetz-
bar ist, hat unser Projektmitarbeiter Dr. Piotr Banaszuk in Zusammenarbeit mit der Polytech-
nika in Bialystok umfangreiche Berechnungen durchgefiihrt. Diese Untersuchungen ergaben,
dass sich die Verwertung von Schilf in einer Biogasanlage nicht lohnt. Die Gasausbeute ist
zu gering. AuBerdem bedeutete der Bau einer Biogasanlage einen hohen Investitionsauf-
wand. Somit wurde die Nutzung von Schilf in einer Biogasanlage nicht umgesetzt.

Insgesamt hat sich der Bereich der Biomassenutzung recht positiv entwickelt. Viele kleine
Initiativen sind gestartet, es finden sich auch immer mehr Landwirte, die das Schilf mahen
wollen, somit daran verdienen und neue Einkommensquellen erschlieBen, aber auch gleich-
zeitig die Landschaft pflegen und erhalten.

Wir werden auch zukinftig weiterhin an der Nutzung der Biomasse arbeiten. Beispielsweise
werden in der Region zwei kleine Brikettierungsanlagen fir das Schilf gekauft, in der dann
Briketts erstellt werden sollen, die dann in privaten Haushalten zur Verbrennung genutzt
werden kénnen (Installation vermutlich August 2006).
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AuBerdem soll zuklnftig mit der Firma VIESSMANN sowie der Firma Sanitech aus Bialystok
weiter zusammengearbeitet werden, die beide Brennstoffkessel flr Biomasse produzieren.
Im Oktober 2005 fand ein erstes Gesprach mit den beiden Firmen in der Nationalparkverwal-
tung in Kurowo statt, an dem EURONATUR, Projektmitarbeiter Dr. Piotr Banaszuk, die Nati-
onalparkverwaltung, Birgermeister Jozef Zajkowski aus der Gemeinde Sokoly und ein Ver-
treter der Gemeinde Choroszcz teilnahmen. Ziel des Gespraches war es, eine Zusammen-
arbeit mit den beiden Firmen zu starten. Seitens der Nationalparkverwaltung bestand groBes
Interesse an solchen Anlagen zur Verbrennung von Biomasse, eine Anlage kdnnte z.B. in
ein geplantes Infozentrum integriert werden und als Anschauungsobjekt in der Region die-
nen. Viele 6ffentliche Gebdude missen saniert werden, hier besteht eine groBe Chance fir
den Einsatz aus lokalem Brennmaterial (Schilf) sowie wirtschaftliche Vorteile fir die Firmen
Sanitech und VIESSMANN. Daher war auch Birgermeister Zajkowski sehr offen fir die Ent-
wicklungen im Bereich der Nutzung von Biomasse. Alle Gesprachspartner vereinbarten, zu-
kinftig zusammenzuarbeiten.

Im November 2005 erfolgte dann zwischen EURONATUR und dem Generaldirektor der Fir-
ma VIESSMANN (Roland Krause) in Wroclaw ein Gesprach zur méglichen Kooperation im
Projektgebiet Narew hinsichtlich der Nutzung von Schilf als Brennstoff. Das Interesse seitens
VIESSMANN war grofB3 und eine Unterstitzung wurde zugesagt. Projektmitarbeiter Dr. Piotr
Banaszuk hat im November 2005 direkt mit VIESSMANN Kontakt aufgenommen, weitere
Informationen Ubermittelt und steht nun in Kontakt mit VIESSMANN hinsichtlich weiterer
Schritte (z.B. Brennversuche in VIESSMANN-Anlagen).

Solarenergie

Die im Projektantrag angestrebte Nutzung von Solarenergie konnte im Projekt leider nicht
realisiert werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Energiekosten in Polen immer noch
relativ glinstig sind und der Investitionsaufwand zum Bau einer Solaranlage zu hoch ist. Die
Zeit fur einen breiten Ansatz zur Etablierung von Solaranlagen ist daher momentan in Polen
noch nicht realisierbar.

Wir haben dennoch versucht, eine Musteranlage auf dem Dach einer Pension in dem Dorf
Waniewo zu installieren. Dazu wurde auch ein Ortstermin mit der Firma VIESSMANN im
September 2004 gemacht. Die Solaranlage sollte eigentlich mit entsprechender Brenner-
technik fir Biomasse verbunden werden.

Die Idee war, anhand dieser kombinierten Anlage in der Pension Schulungen fir Interessier-
te und Techniker durchzufiihren. Somit hatte der Hauseigentiimer aber auch die Firma einen
Vorteil gehabt. Die Projektierungskosten hat VIESSMANN komplett auf eigene Kosten Uber-
nommen. Leider hat der Pensionsbesitzer trotz eines enorm glinstigen Angebotes schluss-
endlich abgelehnt, so dass umfangreiche Verhandlungen und Gesprache leider bisher ver-
geblich waren.

6.3.2.3 Projektbereich ,Landwirtschaft*

Im landwirtschaftlichen Projektbereich ging es darum, den Landwirten der Region Perspekti-
ven und Handlungsméglichkeiten aufzuzeigen, wie sie die Existenz ihrer Betriebe langfristig
sichern kdnnen. Dies ist gerade vor dem Hintergrund des Beitritts Polens in die EU far viele
der kleinstrukturierten Betriebe im Narew Gebiet ein groBes Problem.
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Geanderte Hygienebedingungen, Milchquoten, Wettbewerbsanderungen und zunehmende
Burokratie etc. stellen fur viele ein Schreckgespenst dar. Kein Zweifel: wer da nicht mithalten
kann, nicht selbst aktiv wird und Neues versucht, wird Gber kurz oder lang seinen Betrieb
aufgeben.

Und hier setzte unser Projekt an: Wir haben versucht, den Landwirten zu zeigen, welche
Md&glichkeiten sie haben ihre Betriebe zu erhalten und was sie daflr selbst tun kénnen. Da-
bei war es grundlegend notwendig, ihnen klar zu machen, welches Potential in ihnen selbst
aber auch in ihrer Region steckt. Dies war und ist vielen gar nicht bewusst. Das Warten auf
Vorgaben von Oben steckte immer noch in vielen Képfen. Eigeninitiative und Kreativitat wa-
ren flr viele Menschen Fremdwdrter.

Grundlegend haben wir uns mit unseren Partnern zu Beginn des Projektes an einen Tisch
gesetzt und einen Fahrplan mit den wichtigsten Arbeitsaufgaben und Schwerpunkten festge-
legt. Wesentliches Ziel war dabei, dass die Inhalte und Ergebnisse fur andere anwendbar
und Ubertragbar sein mussten. Es mussten Menschen gewonnen werden, die von dem Pro-
jekt, seinen Inhalten und seinen Chancen begeistert und Gberzeugt waren. Nur dann bestand
Aussicht auf Erfolg.

Ein erster Schritt, um die Situation der Landwirtschaft und die Einstellung der Landwirte so-
wie der Verwaltung einschétzen zu kénnen, war ein im September 2002 sattfindender Vor-
trag von Lutz Ribbe, dem Direktor der Umweltpolitischen Abteilung von EURONATUR, bei
der Landwirtschaftlichen Beratungsgesellschaft (ODR) in Szepietowo. Lutz Ribbe konnte
aufgrund seines agrarpolitischen Know-hows auf der gesamten EU Ebene aus eigener Er-
fahrung Uber die Entwicklungen im EU Agrarbereich berichten. Ein weiterer Vortrag zur sel-
ben Thematik wurde dann aufgrund der groBen Nachfrage nach der ersten Veranstaltung im
Januar 2003 in Bialystok gehalten.

Das Interesse am Thema wurde durch die groBe Teilnehmerzahl auf beiden Veranstaltungen
deutlich. Den Fragen und der Diskussion war zu entnehmen, dass zu dem Zeitpunkt kaum
Verstandnis fir die Bedeutung der 2. Saule der Agrarpolitik bestand, die fiir eine nachhaltige
Regionalentwicklung so wichtig ist. Denn dies war ja unser Ziel im Projekt: die nachhaltige
Entwicklung der Region voranzubringen. Eine Entwicklung, die die Wirtschaft starkt, Arbeits-
platze schafft und gleichzeitig Umwelt und Natur schitzt.

Um zu zeigen, welche Mdglichkeiten die Europédische Agrarpolitik auch fur die polnischen
Landwirte bietet, wenn man sie richtig zu nutzen weiB, wurden durch EURONATUR ver-
schiedene Reisen nach Deutschland organisiert. Wichtig war bei den Reisen immer, ver-
gleichbare Strukturen zu zeigen und deutlich zu machen, was wir unter einer ,Lokalen Agen-
da“ verstehen und wie wir ,Politik von unten” betreiben. Wir haben festgestellt, dass der per-
sOnliche Eindruck der Projektpartner bei Besichtigungen von Projekten in Deutschland mehr
bewegt hat, als jede theoretische Darstellung im Gespréach. Denn was man selbst gesehen
hat, lasst sich auch nachvollziehen und verstehen. Kein Vortrag in Polen kann auch nur an-
satzweise das erreichen, was das eigene Wahrnehmen bewirkt. Darin lag die Besonderheit
von realem Anschauungsmaterial.

Um einen Teil der Reisen finanzieren zu kénnen, mussten zusatzliche Mittel vom Bundesmi-
nisterium fir Umwelt (BMU) und vom Bundesamt fir Naturschutz (BfN) akquiriert werden.
Die erste Reise nach Deutschland fand im Méarz 2003 statt. Die Gruppe bestand aus Land-
wirten mit Milchviehhaltung und Interesse an Milchverarbeitung, Metzgern und Veterindren
aus dem Narew Gebiet. Bei dieser Reise erfolgte ein ,Rundumschlag® zu den Themen Milch-
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und Fleischverarbeitung. U.a. wurden die beiden Hofkasereien der Familie Wellie in Frén-
denberg sowie von Heike Jacobi in Borgentreich-Kérbecke besichtigt. AuBerdem wurde der
NEULAND Zerlegebetrieb in Bergkamen besichtigt. Bei dieser Reise wurde bereits bei eini-
gen Reiseteilnehmern erstes Interesse an der Entwicklung kleiner Verarbeitungs- und Ver-
marktungsstrukturen geweckt. Flr Janusz Sakowicz und Leszek Popko hatte diese Reise
auf jeden Fall eine besondere Bedeutung. Die Folgen ihres Besuches in Deutschland wird
sich aber spater noch genauer aus der weiteren Projektentwicklung ergeben.

Aufféllig waren fur uns bei der Reise die Kommentare und kritischen Anmerkungen der teil-
nehmenden Veterinare. ,Melkkammer ohne Fliesen? Das ist in Polen undenkbar!“, ,Hofkase-
reien? Wird es in Polen nie geben. Die EU verbietet dies!“. Hier wurde deutlich, wie die EU
Vorschriften, die wir in Deutschland ja nun schon seit Idngerem einhalten mussen, in Polen
ausgelegt wurden. Bei den Veterindren herrschte héchste Alarmstufe: bloB nichts verkehrt
machen und sich lieber 200%ig absichern, falls die EU Kontrolle kommt. Zu wessen Lasten
ihre strengen Auslegungen der Vorschriften gehen, ist offensichtlich: die Landwirte missen
es ausbaden.

Die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe der Narew Region sind finanziell kaum in der Lage,
einen gefliesten Melkstand zu bezahlen. Diese aufwendige Lésung ist im Hinblick auf die
Beachtung der EU Hygienevorschriften auch in der Form nicht zwingend vorgeschrieben. Die
Vorschriften lassen namlich entsprechende Freiraume, die in Polen aber wohl ganzlich un-
beachtet blieben. Ein mit Wasser abwaschbarer Anstrich der Wande mit einer Olfarbe ist
gemaln der Vorschriften vollig ausreichend. Naturlich ist auch die teure Variante mit den Ka-
cheln mdglich, dies ist aber reine Auslegungssache.

Die Frage, warum denn in Deutschland so etwas mdglich sei und ob Polen und Deutschland
etwa nicht in der selben EU waren, blieb vorerst seitens der Veterinare unbeantwortet, regte
dann aber doch wohl zum Nachdenken an.

Die zweite Reise erfolgte Ende September 2003 in die Region Ostfriesland, eine wie die Na-
rew Region typische Gegend mit Griinland und Milchviehhaltung. Auch hier ging es um
Fleisch- und Milchverarbeitung. Wieder war es eine gemischte Gruppe bestehend aus
Landwirten und Veterinaren. Bauer Janusz Sakowicz war auch dieses Mal wieder dabei,
auBerdem noch Danuta Popko, die Mutter von Leszek Popko, der an der ersten Reise teil-
genommen hatte. Beide Landwirte betreiben in der Narew Region Milchviehhaltung, beide
haben eine alte polnische Kuhrasse, die vom Aussterben bedroht ist: Die Polnische Rote
Kuh. Der Bestand dieser Kuhrasse umfasst in ganz Polen nur noch etwa 500 Tiere. Im Rah-
men eines anderen EURONATUR-Projektes zur extensiven Beweidung von Teilbereichen
der Narewaue wird die Anschaffung der Roten Klhe finanziell unterstitzt. Die Rote Kuh ist
hervorragend an die Gegebenheiten im Narew Gebiet angepasst, da sie Futter verwertet,
was andere Kiihe eher verschméahen. Sie geht auch in die feuchten Flachen hinein und halt
dort die Vegetation kurz. Sie ist also ein hervorragender Landschaftspfleger. AuBerdem lie-
fert die Rote Kuh wertvolles Fleisch und hochwertige Milch.

Als beide Landwirte in der Hofkaserei von Jacob Berkhout in Pilsum sahen, wie man Kéase
macht, gelang der entscheidende Durchbruch: Janusz Sakowicz und Danuta Popko wollten
mit der Milch ihrer Kilhe zu Hause auch in die Késeproduktion einsteigen. Auch hier hat sich
wieder gezeigt, wie wichtig die von EURONATUR organisierte Reise nach Deutschland war.
Hier wurde die Idee zur Késeproduktion gegeben und sofort aufgegriffen. AuBerdem haben
wir mit den beiden Landwirten wieder einmal die richtigen Menschen gefunden, die sich flr
eine ldee begeistern konnten und diese auch umsetzen wollten.
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Viele Menschen haben das Projekt unterstutzt, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher
Seite. Dies zeigt, welche hohe Bedeutung die Realisierung dieser Idee fiir die Menschen der
Region hatte. Es war etwas ganz Neues flr die Region, aber alle haben den Wert und die
Chancen, die darin liegen erkannt und alles getan, um das von den Veterinaren urspringlich
,2Unmaogliche méglich zu machen.*

Auch Jacob Berkhout hat sich ehrenamtlich im Projekt engagiert. Er besuchte im Januar
2004 beide Betriebe in Polen und gab Empfehlungen, wie die Késereien auf beiden Betrie-
ben gestaltet werden kénnten. Im Februar 2004 fand dann der Gegenbesuch in Pilsum statt,
bei dem Janusz Sakowicz und Danuta Popko Gelegenheit flr ein 1wdchiges Kasepraktikum
unter Anleitung von Jacob Berkhout hatten. Auch die Frau eines Veterindrs war dabei, um
sich zu informieren. Die beiden Reisen wurden aus Projektmitteln bzw. durch EURONATUR
finanziert.

Da beide Betriebe nur Uber geringe Finanzmittel fir den Aufbau einer Kaserei verflgten,
stellte EURONATUR Késeformen fur den polnischen Kase ,a la Ostfriesland” zu Verflgung.
AuBerdem half Darek Ochrymiuk als Projektmitarbeiter vor Ort, Antrdge auf finanzielle Un-
terstitzung bei der Agentur fir Restrukturisierung und Modernisierung der Landwirtschaft
(ARIMR) in Bialystok zu stellen. Im Sommer 2004 fuhr Jacob Berkhout erneut nach Polen,
um weitere Einzelheiten zu besprechen und Rat zu geben.

Die Beteiligung der Veterinére - und hier insbesondere Chefveterinar Dr. Zdzislaw Jablonski
und Dr. Leon Lepiecko mit seiner Frau - war wahrend des gesamten Projektverlaufes fur den
Erfolg des Projektes von entscheidender Bedeutung. Sie haben erkannt, dass die EU viele
Chancen fur die Landwirte - auch in Polen - bietet. Sie haben das Projekt nach dieser Er-
kenntnis unterstitzt wo sie konnten. Die verschiedenen Gesprachen mit Fachkollegen aus
Deutschland und weitere Betriebsbesichtigungen waren fiir die Veterindre von groBer Be-
deutung. Dr. Jablonski schlug selbst im Dezember 2005 vor, zuklnftig modellhafte Betriebe
zur Fleischverarbeitung aufzubauen.

SchlieBlich wurde Ende Dezember 2004 durch die Bestellung von zwei Késekesseln und
zwei Klimaanlagen der Grundstein fir die beiden Kasereien gelegt. Finanzielle Unterstiitzung
gab es hier vom Umweltministerium aus Nordrhein-Westfalen, welches seit 1998 Kleinpro-
jekte in der Region férdert. Die Gerate wurden bei Firmen aus der Region (Bialystok) bestellt.
Weitere notwendige Investitionen flr die beiden Késereien wurden aus EU-Mitteln getatigt.
Dazu wurde im Dezember 2004 ein Antrag auf Férderung im Rahmen des "Polnischen Sekt-
oralen Operationalen Programms (SPQO)" bei der Agentur fir Restrukturisierung und Moder-
nisierung der Landwirtschaft in Bialystok gestellt. Die Kooperation und Unterstiitzung seitens
der Agentur verlief sehr gut. Weitere Entscheidungstrédger aus Marschall- und Wojewod-
schaftsamt standen ebenfalls voll hinter unserem Vorhaben. Beispielsweise engagierte sich
das Marschallamt, als es um die Verlegung der Stromleitung zur Kaserei der Familie Popko
ging. Die Arbeiten verliefen nur langsam. Nachdem das Marschallamt sich entsprechend bei
der Baufirma fUr unser Vorhaben eingesetzt hatte, wurden die Arbeiten unverziglich ausge-
fahrt.

Nach einem langen Weg war es endlich soweit: Am 02. Dezember 2005 fand die offizielle
Eréffnung der beiden ersten legalen, d.h. EU-Norm entsprechenden Kleinkasereien in ganz
Polen statt. Umfangreiche Presseberichte begleiteten dieses Ereignis, das auch im War-
schauer Landwirtschaftsministerium immer wieder als hervorragendes Beispiel fur eine

51



¥ x

,Forderung der Idee der ,Lokalen Agenda 21 in zwei Musterregionen Polens (Wroclaw und Griine Lunge Polens)* EURONATUR

nachhaltige Regionalentwicklung genannt wird. Staatssekretar Ardanowski sprach sich im
Marz 2006 im Radio fur weitere solche positiven Entwicklungen wie diese aus.

Auch Staatssekretar Dr. Alexander Schink aus dem Umweltministerium NRW nahm gemein-
sam mit Abteilungsleiter Thomas Neiss an der Erdffnung teil. Der Staatssekretar bemerkte in
seiner Ansprache, dass die Késereien das beste Beispiel fir das Engagement der Bevilke-
rung zur nachhaltigen Entwicklung landlicher Regionen sei. Er unterstiitze nachdricklich die
Realisierung solcher Initiativen im I&andlichen Raum.

Waéhrend der gesamten Vorbereitungszeit erfuhr das Projekt groBe Unterstlitzung durch die
Verwaltungsebene (Marschallamt, Agentur flr Restrukturisierung und Modernisierung der
Landwirtschaft).

Der Kése aus der Narew findet mittlerweile sehr groBen Absatz auf den regionalen Markten
bis hin nach Warschau. Landwirt Janusz Sakowicz aus Rogowo produziert monatlich 30 kg
Kése in den Geschmacksrichtungen Knoblauch, Pfefferminz und Paprika, den er unter ande-
rem an die Deutsche Botschaft abgibt. Auch der Kése von Danuta Popko aus Kosciuki hat in
der gesamten Region so groBe Nachfrage, dass sie kaum mit der Produktion nachkommt.
Momentan produziert sie etwa 50 kg Kase monatlich mit Knoblauch-, Majoran-, Sahne- und
Kimmelgeschmack, es kénnte aber noch deutlich mehr werden.

Dies zeigt, dass unser Konzept richtig ist. Nachhaltige Regionalentwicklung starkt die Wirt-
schaft, schafft Arbeitsplatze und schitzt gleichzeitig Umwelt und Natur. Mittlerweile rufen
Menschen aus ganz Polen bei Frau Popko an und bitten um Informationsvermittlung von ihr,
wie man Kése macht. Es wurde ein Film bei ihr auf dem Hof Uber das Kdsemachen gedreht,
der im polnischen Fernsehen gezeigt wurde. AuBerdem fihrte Frau Popko eine Schulung far
Interessierte zum Kéasemachen durch.

Frau Popko hat schlieBlich Ende 2005 einen Verband zur Vermarktung von Regionalproduk-
ten ins Leben gerufen. Hier haben sich verschiedene Menschen aus der Region zusammen-
geschlossen, um gemeinsam ihre selbst erzeugten Produkte zu vermarkten. Sie haben er-
kannt, welches Potential in ihrer Region liegt und versuchen nun, dieses Potential fir sich zu
nutzen.

Dies ist die beste Bestatigung daflr, dass wir mit unserem Projekt eine nachhaltige Regio-
nalentwicklung angeschoben haben. Mittlerweile finden sich immer mehr Menschen, die aus
der Region und ihrem eigenen Potential etwas machen wollen.

6.3.2.4 Projektbereich ,,Abwasserlésungen*

Dem Projekt ist hier ein Durchbruch gelungen, auf den wir in Deutschland seit 20 Jahren
vergeblich hingearbeitet haben. Dies ist umso wichtiger, als sich auf dem Gebiet der Abwas-
serbehandlung in Polen eine &hnlich verhangnisvolle Entwicklung wie in Ostdeutschland
anzubahnen scheint. Nach dem Vorbild der deutschen Abwasserwirtschaft werden den land-
lichen Kommunen Kanalisationsprojekte empfohlen, die sie in eine ahnlich dramatische Lage
treiben wird, wie sie hier vorgefunden wird.

Nachdem unserem externen Berater Dr. Adam Onken, ehemals Dozent an der GHK Kassel

und mit seinem Know-how ein unersetzlicher Partner im Projekt, im Jahre 2003 eine Planung
fir eine zentrale Klaranlage fir die Gemeinde Sokoly vorgelegt wurde, war klar, dass hier
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unbedingt etwas getan und gezeigt werden musste, dass es fir die Gemeinde andere, den
Gegebenheiten angepasste und kostenglinstigere Alternativen zu einer zentralen Anlage
gibt.

Dazu wurde von EURONATUR erneut eine Reise nach Deutschland (Sachsen Anhalt, Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen) fir die Biirgermeister der 7 Narew Gemeinden orga-
nisiert. Auch hier war flr uns wieder wichtig, zu zeigen, welche Ideen Menschen in anderen
Regionen hatten und wie diese dort realisiert wurden. U.a. erfolgte ein Besuch in der kleinen
Gemeinde Avendshausen bei Einbeck. In einem mehrjahrigen Kampf mit der Stadtverwal-
tung und der Wasserwirtschaftsverwaltung haben die Einwohner dieser Gemeinde erreicht,
dass der kleine Ortsteil mit 130 Einwohnern nicht fir rund 12.000 DM pro Bewohner Uber
einen 15 km langen Verbindungssammler an das zentrale Klarwerk in Einbeck angeschlos-
sen wurde, sondern stattdessen fiir nur rund 10 % dieser Kosten 13 grundstlicksbezogene
Klaranlagen gebaut wurden.

Der Besuch in Avendshausen mit den Birgermeistern der Narew-Gemeinden fand im De-
zember 2003 statt. Zu sehen, wie gut die Anlagen funktionieren und wie selbstbewusst die
Bewohner mit ,ihren* Anlagen umgehen, das hat bei einigen mehr bewirkt als alle guten,
zuvor vorgebrachten Argumente.

Aber nicht nur das Beispiel Avendshausen war fir die Gaste aus Polen interessant, sondern
auch der Besuch im Ort Heinrichsberg bei Burg (Sachsen-Anhalt). Dort steht eine hochinno-
vative Mikrofiltrationsanlage von der GréBe eines groBen Kihlschrankes der Firma Busse
(Leipzig). Untergebracht in einem einfachen kleinen Blockhaus neben dem Wohnhaus reinigt
sie das in einer herkdbmmlichen Absetzgrube vorgeklarte Abwasser von zwei Familien. Das
produzierte Klarwasser ist aus hygienischer Sicht von Trinkwasserqualitdt und kann ohne
Bedenken wiederverwertet werden. In der Anschaffung kostete diese Anlage 8.000 Euro.
Der bendtigte Strom und der Wartungsvertrag mit der Fa. Busse belastet das Abwasser mit
rd. 2 Euro pro Kubikmeter. Die Kehrseite dieses glanzenden Beispiels erfuhr die Gruppe von
der Blrgermeisterin des Ortes. Danach hat der Betreiber nur eine vorlaufige Genehmigung
fir seine Abwasserreinigungsanlage. Die Genehmigung erlischt, sobald der értliche Abwas-
serzweckverband seine genehmigten Plane zur Kanalisierung des Ortes verwirklicht hat. Fir
die dann gesetzlich vorgeschriebene Einleitung seines Abwassers inklusive Uberleitung in
ein 8 km entferntes Gruppenklarwerk wird dann ein einmaliger Anschlussbeitrag in flnfstelli-
ger Hohe fallig. Und als Abwassergebuhr sind etwa 4 Euro pro Kubikmeter zu entrichten. Far
unsere polnischen Gaste war das auf jeden Fall eine interessante Lehrstunde.

Nachdem Dr. Adam Onken im Frihjahr 2004 in einer 6ffentlichen Ratssitzung der Gemeinde
Sokoly, an der auch einige Birgermeister benachbarter Kommunen und Vertreter der Kreis-
behdérde teilnahmen, noch einmal die finanziellen Konsequenzen von KanalerschlieBungen
in landlichen Flachengemeinden dargestellt hatte, wurde in Sokoly endglltig beschlossen,
die bisherige Kanalplanung aufzugeben und nach dem Modell Avendshausen die einzelnen
Ortsteile und Streusiedlungen dezentral zu erschlieBen. Dieser Beschluss wurde noch im
gleichen Jahr umgesetzt. Bis Ende 2004 waren 10 Grundstiicksklaranlagen fertig gestellt.

Der harte Winter 2004/2005 mit bis zu minus 30° C bewies die Funktionsféhigkeit der Anla-
gen auch unter Extrembedingungen. Nachdem damit entsprechende Besorgnisse in der Be-
vblkerung ausgeraumt werden konnten, entstanden in 2005 weitere 30 Klaranlagen. Weitere
100 Anlagen sind fiir 2006 geplant. Insgesamt sollen in Sokoly 600 Anlagen entstehen. Die
Kosten fir eine Anlage betragen etwa 1.500 Zloty, wobei jede Anlage von der Gemeinde mit
500 — 600 Zloty unterstltzt wurde. Die Gemeinde stellte auBerdem kostenlos das entspre-
chende Filtersubstrat (Estrichsand, Kérnung 3-7 mm) zur Verfigung.
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Diese Entwicklung ist in unserem Projekt als groBer Erfolg zu bewerten. Zum einen zeigt die
zunehmende Zahl der gebauten und sich noch in der Planung befindenden Anlagen, dass
das Konzept von den Entscheidungstragern und der Bevélkerung als richtig angesehen wird
und als angepasste Lésung flr die Region akzeptiert ist. Wichtiger ist jedoch die Tatsache,
dass wir mit unseren Bemihungen das Denken bei den Menschen verandert haben. Vor
Antritt der Reise nach Deutschland waren die groBen, zentralen Klaranlagen in den Kdpfen
der Menschen. Sie wurden in der Planung von Warschau (also wieder ,von oben) verordnet.
Daher gab es kein eigenstéandiges Denken Uber mdgliche Alternativen. Es wurde sogar von
den Blrgermeistern mitgeteilt, dass die EU andere, kleinere Lésungen verbietet und Alterna-
tiven daher nicht méglich seien. Also ein &hnliches Prinzip, wie wir es schon bei der Entwick-
lung der Kasereien beobachtet hatten: Zunachst wurden Ideen abgeblockt (,es geht nicht®)
und dann funktionierte es auf einmal doch. Deshalb war es so dringend notwendig, den BUr-
germeistern der Narew Region zu zeigen, dass es auch fir den Abwasserbereich angepass-
te und kostenglinstige Alternativen gibt. Blrgermeister Zajkowski hat dies nach der Reise
sofort als sinnvolle Lésung fiir seine Gemeinde erkannt und umgesetzt. Die Ubrigen Blrger-
meister waren erst noch skeptisch. Doch als sie sahen, dass die Kleinklaranlagen in der
Gemeinde Sokoly funktionieren, haben auch sie begonnen, diese Technik zu nutzen. Wir
haben damit einen véllig neuen Denk- und Handlungsprozess angeregt, der ein Beispiel fur
andere Gemeinden in Polen sein kann.

Eine weitere besondere Entwicklung ergab sich aus einem Referat von Dr. Adam Onken an
der Hochschule fir Technik und Wirtschaft (HTW) in Dresden im Frihjahr 2005. Dr. Onken
berichtete dort in einem vollen Hérsaal Uber die Entwicklungen der Kleinklaranlagen in der
Narew Region. Die Folge des Berichtes war, dass sich die eine Gruppe von finf Studentin-
nen und Studenten spontan meldete, um im Rahmen eines studienobligatorischen Prakti-
kums am Bau von 30 Klaranlagen in der Narew Region mitzuarbeiten. Somit war die Aus-
strahlung von Projektergebnissen und die Begeisterung fir Ideen diesmal anders gelagert:
hier sollten Deutsche Studenten in Polen lernen, wie man Kleinklaranlagen baut. Mitte Au-
gust 2005 wurden die Studenten in Sokoly begriiBt und mit tatkraftiger Unterstlitzung der
Stadtverwaltung und der Nationalparkverwaltung Unterklinfte besorgt. Es wurde fir die Stu-
denten ein sehr erfolgreiches Praktikum, sowohl was den Bau von Anlagen betrifft (sieben
Anlagen wurden von ihnen gebaut), als auch in Bezug auf dauerhaft entstandene Freund-
schaften.

Die Begeisterung und Uberzeugung, mit der die Gemeinde Sokoly und vorneweg ihr Bir-
germeister Zajkowski den dezentralen Weg der Abwasserbehandlung gehen, strahlt auch
auf andere Gemeinden aus. Da auch das Fernsehen und die regionale Presse mehrfach
dartber berichtet haben (s. Anlage), ist der Kreis von weiteren interessierten Gemeinden auf
Uber 20 angestiegen. Selbst in Warschau wurde die Entwicklung aufmerksam registriert, wie
wir anlasslich der Posener Umweltmesse im November 2005 erfuhren. In Posen stellte Dr.
Onken im Rahmen einer Vortragsveranstaltung, die vom deutschen Umweltministerium or-
ganisiert worden war, die Entwicklung in Sokoly vor.

Ebenso berichtete Birgermeister Jozef Zajkowski im Dezember 2004 im Rahmen des
IDCED Symposiums ,Ansatzpunkte fur wirtschaftliche Lésungen zur Umsetzung der EU-
Kommunalabwasserrichtlinie in Polen” in Warschau sowie im September 2005 im Rahmen
einer Konferenz in Warschau fur Blrgermeister aus ganz Polen Uber seine Gemeinde und
das neue Abwasserkonzept.
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AuBerdem hat der Europédische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) auf Initiative von
Lutz Ribbe als Mitglied des EWSA in einer Stellungnahme zum Thema ,Realitdten und
Chancen flr angepasste Umwelttechnologien in den Beitrittslandern® die Entwicklungen in
der Gemeinde Sokoly als gutes Beispiel flir angepasste Technologien angeflhrt.

Auch die politischen Spitzen der Wojwodschaft Podlasie haben mehrfach bekundet, dass sie
diesen Weg mitgehen wollen und von der Richtigkeit des Konzeptes Uberzeugt sind. Und
doch ist diese Entwicklung, die zweifellos wirklich einen Durchbruch auf dem Abwassersek-
tor darstellt, noch sehr geféhrdet. Von der nach wie vor einflussreichen Wasserwirtschaft
alten Stils wird sie mit gréBtem Misstrauen betrachtet. Diese wartet nur darauf, auf fehlerhaf-
te Anlagen verweisen zu kénnen, um das ganze Konzept zu diskreditieren.

Da in der Tat jetzt begonnen wird, die vorgeblich so einfachen Anlagen ohne jede Hilfe und
Anleitung in Eigenregie zu bauen, besteht die Gefahr, dass z.B. schlechtes oder ungeeigne-
tes Baumaterial verwendet wird, und die behdrdlichen Kontrollen unterentwickelt sind, dass
ein erforderlicher Mindeststandard nicht eingehalten wird und dadurch Anlagen in ihrer Funk-
tionsfahigkeit beeintréchtigt sind. Das kénnte in der Tat diese wichtige Entwicklung mit
enormem Ausstrahlungspotenzial auf andere Regionen und andere MOE-Staaten gefahrden.

Um den Erfolg dauerhaft zu sichern, ware deshalb auf der Grundlage der bisherigen Erfah-
rungen die Erarbeitung eines verbindlichen Handbuchs verniinftig. Darin kénnten durch Bil-
der unterstltzt u.a. der Bauprozess und die genauen Baudetails dargestellt, Materialempfeh-
lungen bzw. -vorschriften vorgegeben und Aussagen zu Wartungs- und Kontrollarbeiten ge-
macht werden. Auch die Verantwortlichkeiten gegenliber den Kontrollbehérden miissen noch
klarer geregelt werden. Kurz: es muss ein klarer Qualitdtsstandard definiert und vorgeschrie-
ben werden, der auf keinen Fall unterschritten werden darf und in angemessener Weise be-
hérdlicherseits Gberwacht wird.

Vor diesem Hintergrund wurde im Dezember 2005 eine Projekiskizze an die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt gerichtet, ob ein solches Qualitdtsmanagement im Rahmen eines neuen
Projektes foérderbar wéare. Dieses Qualitdtsmanagement sollte in ein Gesamtkonzept zur
Entwicklung einer ,6kologischen Modellgemeinde Sokoly“ einflieBen. Seitens der DBU konn-
te leider keine Bewilligung eines solchen Projektes in naher Zukunft in Aussicht gestellt wer-
den, auch wenn unseres Erachtens in Sokoly aussichtsreiche und erfolgreiche Umset-
zungsma@glichkeiten dieser Projektidee gegeben wéren.

Burgermeister Jozef Zajkowski duBerte sich bei Gesprachen mit EURONATUR begeistert
Uber diese Projektidee und war bereit zur Mitarbeit. Auch das Wojwodschaftsamt hatte seine
Bereitschaft zur finanziellen Unterstitzung eines Handbuches zur Qualitétssicherung der
Kleinklaranlagen zugesichert.

EURONATUR sieht hier eine dringende Handlungsnotwendigkeit (aufbauend auf den gege-
benen Bedingungen) und versucht, anderweitig Férdermittel zu beantragen. Es wére ein
groBer Verlust, wenn die so erfolgreiche Arbeit durch Unkenntnis oder mangelnden Sach-
verstand zunichte gemacht wiirde und somit den Skeptikern Recht gegeben wirde.
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6.4  Offentlichkeitsarbeit

Der gesamte Projektverlauf wurde sowohl in Wroclaw als auch in der Narew Region durch
Offentlichkeitsarbeit begleitet.

6.4.1 Projektgebiet Wroclaw
a) Allgemeine Projektdarstellung

Homepage des PKE:

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/index3.php?link=[10

Homepage des Lyceum Nr. 11:

http://www.edukacja-ekologiczna.prv.pl/

Homepage der DBU:

http://www.dbu.de/press/artikel128.html
http://www.e2nn.de/artikel/2002/04/1018336868432.html
http://www.innovationsreport.de/html/berichte/bildung wissenschaft/bericht-9019.html

b) Informationen liber einzelne Projektergebnisse im Internet

Lehrmaterialien zum Thema ,Energie und Klima“:
http://www.ekoklub.wroclaw.pl/index3.php?link=110
http://www.edukacja-ekologiczna.prv.pl/
http://www.politicum.de/politgrafiken/polnisch/polnische-uebersetzung.htm

Bericht Uber Vorstellung der Lehrmaterialien des PKE im Marz 2004 in Schule in Lapy:
http://www.fajnaszkola.net/news/spotkanie.html

Informationen Uber Honig als Regionalprodukt:
http://www.produktregionalny.pl/index.php3?ids=1&idp=-1
http://serwisy.gazeta.pl/metro/1,50145,2562862.html#dalej
http://www.twoje-sudety.pl/: Miod wrzosowy produktem regionalnym? 22. Lutego 2005
http://www.rootsofquality.hu/pdf april/Marta Kaminska.pdf
http://www.rootsofquality.hu/program april.htm .

Informationsreise im Juli 2003 nach Deutschland:
http://www.umweltstiftung.de/press/artikel654.html

Wanderausstellung zum Thema ,Energie und Klima*“:
http://www.umweltstiftung.de/press/artikel663.html

c) Informationen liber einzelne Projektergebnisse in der Presse

BADISCHE ZEITUNG (2005): ,Mit Parabolspiegel Bratwurst gegrillt — Polnische Lehrer informie-
ren sich in der Emil-Dérle Schule tber regenerative Energien®, Nr. 23, 24. Januar 2005.

BADISCHE ZEITUNG (2005): ,Polen holen sich in Freiburg ldeen — Lehrer aus Wroclaw besich-

tigten 6kologische Projekte in der Stadt und Umgebung / ,Fifty-Fifty-Programm* auch in Po-
len®, 25. Januar 2005, S. 16.
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GAZETA TRZEBNICKA (2004): ,Erster Markt in Trzebnica“ (Pierwszy jarmark), Nr. 32 (405), 10.
— 18. August 2004.

GAZETA WROCLAWSKA (2004): ,Der beste polnische Heidekraut-Honig stammt aus Bory
Dolnoslaskie“ (Najlepszy w Polsce miod wrzosowy pochodzi z Borow Dolnoslaskich), 25.
Méarz 2004.

GAZETA WROCLAWSKA (2004): ,Werbung fir kleine landwirtschaftliche Betriebe” (Promocja
malych gospodarstw), 5. August 2004.

GAZETA WROCLAWSKA (2004): ,Die Wroclawer arbeiten mit der Stiftung EURONATUR zu-
sammen, ,Global denken — lokal handeln” (Wroclawianie wspolpracuja z fundacja
EURONATUR — Mysl globalnie, dzialaj lokalnie), 02. Dezember 2004

GAZETA WROCLAWSKA (2004): ,Griner Markt in den Kinderschuhen” (Zielony rynek w powija-
kach), 24. Marz 2004, S. 21.

GAZETA WYBORCZA (2005): ,Nach Honig die Finger lecken” (Miodek palce lizac), 21. Februar
2005.

GAZETA WYBORCZA (2005): ,Oscypek und Honig in Brussel” (Oscypek, bryndza i miod w
Brukseli), 25. Februar 2005.

GAZETA WYBORCZA (2005): ,Markt auf dem Neumarkt“ (Targ na Nowym Targ), 18. Oktober
2005.

HEILBRONNER STIMME (2003): ,,Polnische Besuchsdelegation informierte sich Uber alternative
Energiekonzepte - Rundfahrt flhrte auch zu Biomassekraftwerk”, 23. Juli 20083.

PANORAMA WROCLAWSKA (2005): ,Patent auf Honig“ (Miodowy patent), 27. Februar 2005, S.
33.

RADIO WROCLAW (2005): ,Heidehonig als Regionalprodukt?“ (Miod wrzosowy produktem
regionalnym?), 22. Februar 2005.

RYNEK ROLNICZzY (2004): ,Polski Klub Ekologiczny unterstltzt Niederschlesische Landwirte”
(Polski Klub Ekologiczny wspiera dolnoslaskich rolnikow), Nr. 7-8, Juli-August 2004, S. 50.

RYNEK ROLNICZzY (2004): ,Erster Markt fir Landwirte hat schon stattgefunden® (Pierwszy jar-
mark rolny juz za nami), Oktober 2004, S. 16.

RZECZPOSPOLITA (2005): ,Honig und Oscypek in Brissel” (Bryndza, miod i oscypek zgoszo-
ne w Brukseli), 25. Februar 2005.

SLOWO POLSKIE (2004): ,Jede polnische Gemeinde muB einen Energieversorgungsplan
erstellen” (Wszystkie polskie gminy musza miec plan zaopatrzenia w energie), 5. August
2004.

STADT-KURIER (2005): Bericht Uber Aufenthalt der Polnischen Lehrer am Staudinger Gymna-
sium, Nr. 4, 27. Januar 2005, S.2.
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d) Teilnahme an und eigensténdige Durchfiihrung von Veranstaltungen

e November 2002: PKE organisierte Besuch einer Schillergruppe des Lyceum Nr. 11 an
DBU geférderter Solarschule in Bielawa (43 Teilnehmer)

¢ November 2002: PKE-Konferenz zum Thema ,Nutzung erneuerbarer Energiequellen am
Beispiel Niederschlesiens” (150 Teilnehmer)

e Februar 2003: Jutta Krumnacker referierte im Rahmen der Tagung , Tatigkeiten deutscher
Stiftungen in Mittel- und Osteuropa® in Kreisau (Krzyzowa) tber das Lokale Agenda Projekt

e April 2003: Jutta Krumnacker referierte an der VHS Bad Kénigshofen Uber das Lokale
Agenda Projekt

¢ Juli 2003: Erhard Schulz organisierte Studienreise nach Deutschland zu den Themen
Energie und Landwirtschaft

e September 2003: Eréffnung der Wanderausstellung ,Klima-Energie-Sparen” auf dem
Salzmarkt, Kooperation mit Stadtverwaltung

e September 2003: PKE-Veranstaltung: Energietage

e Oktober 2003: Vortrag von Erhard Schulz anhand der Lehrmaterialien im Rahmen einer
Energiekonferenz in Wroclaw

e Januar 2004: Okologisches Seminar im Lyceum Nr. 11 (80 Teilnehmer), Organisation
durch PKE

e Marz 2004: Vorstellung der Lehrmaterialien durch PKE im Projektgebiet Narew

e Juni 2004: PKE Seminar zum Thema ,Energieversorgungsplan in der Lokalen Agenda 21
(40 Teilnehmer aus Gemeinden aus ganz Niederschlesien)

e September 2004: Beginn der 1. Phase des Fifty-Fifty-Projektes an 18 Wroclawer Schulen

e Oktober 2004: PKE-Konferenz ,Einflu3 der Landwirtschaft auf die Umwelt*

e November 2004: Besuch des Lyceum Nr. 11 von Herrn Dr. Ulrich Witte und Frau Wieslawa
Dyki (DBU)

e November 2004: Vortrag von Erhard Schulz tber ,Méglichkeiten zur gezielten Energie ein-
sparung an Deutschen Schulen® im Rahmen einer Energiekonferenz in Wroclaw

e Dezember 2004: PKE und Energiebeirat nahmen an Sitzung der Kommission des Stadt-
rates wegen Energieversorgungsplan teil

e Januar 2005: Erhard Schulz organisierte Besuch einer Wroclawer Lehrer-Delegation an
Staudinger Gesamtschule in Freiburg: Emil-Dérle Realschule in Herbolzheim, sanierte
Grundschule in Weisweil, Turnhalle in Wyhl, Fritz-Boehle-Hauptschule in Emmendingen

e Marz 2005: Symposium gemeinsam mit dem Europa Forum zum Thema ,Realisierung von
wirtschaftlichen Energiesparprojekten in polnischen Gemeinden durch Contracting-
MaBnahmen mit externen Finanzdienstleistern“ (94 Teilnehmer)

e Marz 2005: Teilnahme des PKE an Konferenz in Warschau tber Regionalprodukte, Referat
Uber Heidehonig aus Niederschlesischen Waldern.

¢ April 2005: Teilnahme des PKE an Konferenz in Budapest Uber Regionalprodukte, Referat
Uber Heidehonig aus Niederschlesischen Waldern.

e Mai 2005: PKE-Seminar zum Thema ,Mdglichkeiten zur Direktvermarktung lokaler land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse”

e Juli 2005: Jutta Krumnacker referierte im Rahmen der 11. Sommerakademie der DBU Uber
das Lokale Agenda Projekt

e September 2005: PKE-Konferenz zum Thema ,Heizen mit Energie”

e Oktober 2005: Beginn der 2. Phase des Fifty-Fifty-Projektes an 28 Wroclawer Schulen
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e) Publikationen

DBU AKTUELL (2005): ,EURONATUR férdert polnische Regionen®, in: DBU aktuell, Informati-
onen aus der Férdertatigkeit der DBU. Nr. 2, Februar 2005, S.2.

EURONATUR (2003): ,Energiesparen in Polen®, in: Geschaftsbericht 2003, S. 7.
EURONATUR (2004): ,Energiesparen macht Schule®, in: Geschéftsbericht 2004, S. 7.
KRUMNACKER, J. (2003): Power-Point-Prasentation im Rahmen der Tagung ,Téatigkeiten
deutscher Stiftungen in Mittel- und Osteuropa® in Kreisau (Krzyzowa) Uber das Lokale Agen-
da Projekt.

KRUMNACKER, J. (2005): Power-Point-Prasentation im Rahmen der 11. Sommerakademie der
DBU. ,Umweltkooperationen in der erweiterten Européischen Union - Projekt: Lokale Agenda
21 in zwei Regionen Polens®, 07. Juli 2005, Ostritz-St. Marienthal.

KRUMNACKER, J. (2005): Text fir den Tagungsband zur 11. Sommerakademie der DBU.
,Umweltkooperationen in der erweiterten Europdischen Union - Projekt: Lokale Agenda 21 in
zwei Regionen Polens®, 07. Juli 2005, Ostritz-St. Marienthal.

PKE (2002): ,Nutzung erneuerbarer Energiequellen am Beispiel Niederschlesiens — Konfe-
renzmaterialien “( Wykorzystanie odnawialnych zrodel energiie (OZE) na przykladzie Dolne-
go Slaska — materialy konferencyjne), Wroclaw 2002.

PKE (2003): Lehrmaterialien auf CD-Rom und entsprechendes Begleitheft mit Text: , Klima -
Energie - Sparen” (Klimat — Energia — Oszczednosc).

PKE (2003): ,Landwirtschaft unter EU Bedingungen — Schulungsmaterialien (Dzialalnosc
rolnicza w warunkach Unii Europejskiej — materialy szkoleniowe), Wroclaw 2003.

PKE (2003): ,Agrarumweltprogramme” (Programy rolno-srodowiskowe), Wroclaw 2003.

PKE (2003): ,Energie” (Oszczedzamy energie), Wroclaw 2003.

PKE (2003): ,Konferenz ~Nutzung erneuerbarer Energiequellen am  Beispiel
Niederschlesiens” (Konferencja Wykorzystanie odnawialnych zrodel energiie (OZE) na

przykladzie Dolnego Slaska) in: Zielona Planeta Nr. 1 (46), S. 3-5.

PKE (2003): ,Besuch in Bielawa“(Wycieczka do Szkoly Slonecznej ) in: Zielona Planeta Nr. 2
(47), S. 22.

PKE (2003): ,Energietage” (Dni Energii) in: Zielona Planeta Nr. 5 (50), S. 8 und Umschlags-
rickseite.

PKE (2003): ,Lokale Agenda 21” (Wspieranie lokalnej Agendy 21) in: Zielona Planeta Nr. 6
(51), S. 6-7.

PKE (2004): ,Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt — Konferenzmaterialien”
(Wplyw rolnictwa na srodowisko — materialy konferencyjne), Wroclaw 2004.
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PKE (2004): ,Honig“ (Miod wrzosowy z borow Dolnoslaskich) in: Zielona Planeta Nr. 3 (54),
S. 20-22.

PKE (2004): ,Nahrungsmittel vom Produzenten - Zum Bauernmarkt in Trzebnica” (Owoce i
jarzyny prosto od producenta) in: Zielona Planeta Nr. 4 (55), S. 5-6.

PKE (2004): ,”Energiekonferenz” (Energia w zrownowazonym rozwoju gmniny)” in: Zielona
Planeta Nr. 4 (55), S. 7-12.

PKE (2004): ,Landwirtschaft und Umwelt” (Rolnictwo a Srodowisko) in: Zielona Planeta Nr. 5
(56), S. 3-5.

PKE (2004): ,Honig“ (Wrzos pospolity i niepospolity miod) in: Zielona Planeta Nr. 5 (56), S.
15.

PKE (2004): ,Fifty-Fifty-Projekt” (Projekt 50/50) in: Zielona Planeta Nr. 5 (56), S. 22-24.

PKE (2005):“Heizen mit Energie — Konferenzmaterialien* (Ogrzewanie energia sloneczna —
materialy konferencyjne), Wroclaw 2005.

PKE (2005): Power-Point-Prasentation, Vortrag von Marta Kaminska bei der Konferenz tber
Regionalprodukte in Budapest: ,Heather Honey from Lower Silesian Forests — Works on
Union Product Registration®, April 2005.

PKE (2005): Power-Point-Prasentation, Vortrag von Marta Kaminska zur Konferenz
“Bauernmakte”: ,Mozliwosci sprzedazy bezposredniej lokalnych produktéw spozywczych”,
20. Mai 2005.

PKE (2005): ,Thermomodernisierung” (Termomodernizacja sie oplaca) in: Zielona Planeta
Nr. 2 (59), S. 7-9.

PKE (2005): ,Fifty-Fifty-Projekt* (Projekt 50/50) in: Zielona Planeta Nr. 2 (59), S. 23-25.

PKE (2005): ,Md&glichkeiten  der  Direktvermarktung“  (Wspieranie  rolnictwa
prosrodowiskowego) in: Zielona Planeta Nr. 3 (60), S. 6-8.

PKE (2005): ,Zusammenfassung des 50/50 Projektes“ (Podusmowanie Projektu 50/50) in:
Zielona Planeta Nr. 3 (60), S. 24-26.

PKE (2005): ,Heizen mit Energie” (Ogrzewanie energia sloneczna), in: Zielona Planeta, Nr. 5
(62), S. 3-5.

PKE (2005): ,Bauernmarktausstellung® (Zwywiciele Miasta - tradycje targowisk we
Wroclawiu), in: Zielona Planeta Nr. 5 (62), S. 6-8.

PKE (2005): ,Honig“ (Miod i wino w Przemkowie), in: Zielona Planeta Nr. 5 (62), S. 18-19.
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f) Ausstellungen

e Wanderausstellung zum Thema ,Klima-Energie-Sparen® im September 2003 (Erste Aus-
stellung, danach weitere Ausstellungen in ganz Wroclaw)

e Bauernmarktausstellung im Oktober 2005

6.4.2 Projektgebiet Narew

a) Allgemeine Projektdarstellung

Homepage von NTOS: http:/www.ntos.narew.org/start.php?p=projekty&s=projekty&lang=qr

b) Informationen liber einzelne Projektergebnisse im Internet

Abfalllésungen:
(http://www.lokalesokoly.republika.pl/)

Abwasserldsungen:

http://sokoly.podlaskie.pl/dzial/25/210/i,320.html

http://www.idced.net/admin/upload de/IDCED Warschau Programm 8.pdf
http://www.idced.net/admin/upload publik de/IDCED Warschau Resumee-2.doc.pdf

Késereien:

http://www.wlodkowic.pl/rcie/gru2005.html#2%20grudnia
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/gospodarka rolnictwo praca/sery.htm
http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35241,3045697.html
http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Aktualnosci/Kalendarz+wydarzen/Relacje/Ministe
r+Srodowiska+Nadrenii+—+Westfalii+z+wizyta+w+wojewodztwie+podlaskim.htm
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/wspolpca zagraniczna/Go%C5%9Bcie+z+Nadre
nii.htm

http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,3045697.html
http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586.3045688.html
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region/produkt regionalny/Ser+-+produktem-+regionalnym.htm
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/gospodarka rolnictwo praca/sery.htm

Kooperationsvereinbarung mit Marschallamt:
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region/wspolpraca zagraniczna/wspolpraca inni/rok+2004.ht
m

c) Informationen (iber einzelne Projektergebnisse in der Presse

ARTE (2003): ,,Die Ruckkehr der Narew - Der Fluss, die Bauern und ein polnisches Wunder*,
ein Film von Margarete Wohlan, 24. November 2003 (Erstausstrahlung).

EURONATUR (2005): Presseinformation: ,Die ersten beiden Hofk&sereie in der Wojwod-
schaft Podlasien werden eréffnet”, 2. Dezember 2005.

FRANKFURTER RUNDSCHAU (2004): ,Bauern am polnischen Amazonas®, Nr. 121, 26. Mai
2004, S. 10.
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GAZETA BIALYSTOK (2005): ,Das Kéaserezept” (Receptura sera podpuszczkowego), 02. De-
zember 2005.

GAZETA WSPOLCZESNA (2003): ,Die Deutschen Frauen kénnen nicht kochen” (Niemki nie
umieja gotowac), 24. Oktober 2003).

GAZETA WSPOLCZESNA (2003): ,Von den Deutschen haben sie gelernt” (Uczyli sie od Niem-
cow), 08. Dezember 2003.

GAZETA WSPOLCZESNA (2004): ,Okogemeinde Sokoly* (Ekolgiczny Sokoly), 01. April 2004.

GAZETA WSPOLCZESNA (2004): ,Die sparsame Natur” - Die Landwirte aus Sokoly werden fir
das Abwasser weniger bezahlen missen® (Natura oszczedniejsza), 17. Mai 2004.

GAZETA WSPOLCZESNA (2004): ,Die Podlasier haben die Asiaten unterrichtet” (Podlasianie
uczyli Azjatow), 13. September 2004.

GAZETA WSPOLCZESNA (2006): Bericht Uber Kase und Regionale Marke des Jahres, 8. Méarz
2006.

GAZETA WSPOLCZESNA (2005): ,Die Region Podlasie kennen sie nicht, aber der Kéase
schmeckt ausgezeichnet” ( Podlasia nie znaja ale ser chwala), 17. Juni 2005.

GAZETA WYBORCZA (2005): Bericht Uber die Kasereierdffnung (Podpuszczkowe z kminkiem).

GAZETA WYBORCZA (2005): ,Gesprach Uber ReifungsProzess von Kase und der Idee” (Roz-
mowa o dojrzewaniu pomyslow i serow), 02. Dezember 2005.

GAZETA WYBORCZA (2005): ,Gesprach Uber 6kologischen Kase” (Rozmowa o ekologicznym
serze), 02. Dezember 2005.

GAZETA WYBORCZA (2006): Bericht (ber die Entwicklung der Késerei von Familie Popko (Se-
ry maja przyszlosc).

KURIER PORANNY (2003): ,FlUr den Kase nach Friesland” (Do Fryzji po sery),10. Oktober
2003, S. 18-19.

KURIER PORANNY (2003): ,,Geld fir den Kase” (Pieniadze na sery), 13. Oktober 2003.

KURIER PORANNY (2003): ,Wir setzen auf lokale Produkte” (Stawiamy na wyroby lokalne), 15.
Oktober 2003.

KURIER PORANNY (2004): ,Gute Nachrichten” (Dobre wiadomosci), 17. September 2004.

LAUSITZER ANZEIGER (2003): ,Gurkenproduzenten im Erfahrungsaustausch®, 10. September
2003

LAUSITZER RUNDSCHAU (2004): ,Den Spreewald als Beispiel nehmen*, November 2004.
NEUE WESTFALISCHE (2003): ,Willkommen fir Blrgermeister”, 05. Dezember 2003.

OSTFRIESISCHER KURIER (2003): ,Morgen erstrahlt Norden im Licht®, 2. Oktober 2003, S. 5.
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POLITYKA (2004): Bericht u.a. Gber Kaserei von Janusz Sakowicz (Nie sieja, nie orza), Nr. 49
(2481), 4. Dezember 2004, S. 51.

SWR FERNSEHBEITRAG (2004): Bericht Uber die Ké&sereientwicklung, in: ,Ausverkauf nach
Europa? Was haben Bauern und Verbraucher von der erweiterten EU?", gesendet am
14.04.2004.

TVP 3 (2005): ,Einweihung der Kéasereien®, Regionalfernsehen Bialystok, Sendung vom
02.12.2005, http://ww6.tvp.pl/4468.dzialy.

TVP 3 (2006): ,Késerei von Danuta Popko in Kosciuki“, Regionalfernsehen Bialystok, Sen-
dung vom 16.03.2006, http://ww2.tvp.pl/4468,20060316316089.strona.

WESTFALENBLATT (2003): ,Mdglichkeiten regionaler Vermarktung®, 05. Dezember 2003.

ZA MIASTEM (2006): Bericht lber die Kasereieréffnung (Od kuchennego garnka do nowoc-
zesnego kotla), Februar 2006, S. 22.

d) Teilnahme an und eigensténdige Durchfiihrung von Veranstaltungen

e September 2002: Vortrag von Lutz Ribbe zum Thema EU Agrarpolitik bei der Landwirt
schaftlichen Beratungsgesellschaft ODR in Szepietowo

e Oktober 2002: Veranstaltung im Polnischen Konsulat in Kéln zum Narew Projekt insgesamt

e Januar 2003: Vortrag von Lutz Ribbe zum Thema EU Agrarpolitik in Bialystok

e Februar 2003: Jutta Krumnacker referierte im Rahmen der Tagung , Tatigkeiten deutscher
Stiftungen in Mittel- und Osteuropa®“ in Kreisau (Krzyzowa) tber das Lokale Agenda Projekt

e Marz 2003: EURONATUR organisierte Reise nach Deutschland fiir Landwirte und Veteri
nare (NRW und Hessen)

e April 2003: Jutta Krumnacker referierte an der VHS Bad Kénigshofen Uber das Lokale
Agenda Projekt

¢ Juni 2003: Informationsreise mit Bund Naturschutz ins Projektgebiet Narew

e September 2003: Klausurtagung in Waniewo mit Frau Melanie Nonn und Frau Wieslawa
Dyki (DBU)

e September/Oktober 2003: EURONATUR organisierte Reise nach Deutschland fir
Landwirte und Veterinare (Ostfriesland)

e November 2003: EURONATUR organisierte Reise nach Deutschland fir Metzger und
Veterindre (Hessen, Sachsen-Anhalt)

e Dezember 2003: EURONATUR organisierte Reise fur Burgermeister der 7 Narew Gemein-
den (Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und NRW

e Februar 2004: EURONATUR organisierte Kasepraktikum fir Danuta Popko, Janusz
Sakowicz und Ella Lepiecko bei Jacob Berkhout in der Kaserei in Pilsum (Ostfriesland)

e Marz 2004: Teilnahme der Universitat Bialystok an der 3. Internationalen Miscanthus
Tagung in Bonn

e April 2004: Lutz Ribbe als Gast zwecks Fragenbeantwortung in der Sendung des SWR
»2Ausverkauf nach Europa? Was haben Bauern und Verbraucher von der erweiterten EU?*

e Mai 2004: Informationsreise mit EURONATUR-Kooperationspartnern ins Projektgebiet
Narew

e Juni 2004: Informationsreise mit Bund Naturschutz ins Projektgebiet Narew

e Juni 2004: DBU Generalsekretéar Dr. Fritz Brickwedde besuchte das Projektgebiet Narew
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¢ Juni 2004: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen EURONATUR und
dem Marschallamt der Wojwodschaft Podlasie

e September 2004: Klausurtagung in Waniewo mit Frau Wieslawa Dyki (DBU)

e September 2004: 5 Personen von den Philippinen, aus Indonesien und Thailand haben im
AnschluB an den Workshop ,WTO-Agrarverhandlungen und deren Auswirkungen auf den
Naturschutz” das Narew Projekt besucht

e Oktober 2004: Jutta Krumnacker als Gast zwecks Fragenbeantwortung bei den Okomedia
Filmfestspielen in Freiburg zu: ,Die Rickkehr der Narew. Der FluB, die Bauern und ein
polnisches Wunder*. Ein Film von Margarete Wohlan

e November 2004: EURONATUR organisierte Reise fur Birgermeister der 7 Narew Gemein
den (Spreewald, Rhén und Bayern)

e Dezember 2004: Vortrag von Burgermeister Jozef Zakowski Uber das Konzept der Klaran-
lagen in der Gemeinde Sokoly im Rahmen des IDCED-Symposiums ,Ansatzpunkte fir
wirtschaftliche Losungen zur Umsetzung der EU-Kommunalabwasserrichtlinie in Polen®

e Februar 2005: Klausurtagung in Waniewo, u.a. Besuch einer Delegation aus dem Spree-
wald

e Mai 2005: Informationsreise mit Bund Naturschutz ins Projektgebiet Narew

e Mai 2005: Informationsreise mit EURONATUR-Kooperationspartnern ins Projektgebiet
Narew

¢ Juni 2005: Besuch von Frau Verena Exner und Wieslawa Dyki (DBU) in der Narew Region

e Juni 2005: Besuch des Deutschen Botschafters Dr. Schweppe in der Narew Region, der
dort einzelne Projektelemente besichtigt hat

e Juni 2005: EURONATUR organisierte Abfallseminar fir den Schulverband Sokoly und die
integrierte Wilhelm-Leuschner-Gesamtschule aus Niestetal (Kassel)

e Juli 2005: Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen dem Biosphé&renreservat
Spreewald und dem Nationalpark Narew

e Juli 2005: Jutta Krumnacker referierte im Rahmen der 11. Sommerakademie der DBU Uber
das Lokale Agenda Projekt

e September 2005: Vortrag von Blrgermeister Jozef Zakowski Uber das Konzept der Klaran-
lagen in der Gemeinde Sokoly bei Birgermeister Konferenz in Warschau

e November 2005: Vortrag von Dr. Adam Onken Uber das Konzept der Klaranlagen in der
Gemeinde Sokoly bei Posener Umweltmesse

e Dezember 2005: Offizielle Er6ffnung der beiden Hofkasereien

e Februar 2006: Besuch aus dem Spreewald in der Narew-Region wg. LEADER+

e Marz 2006: Reise einer Delegation aus dem Projektgebiet Narew in den Spreewald wg.
LEADER+

e Mai 2006: Seminar mit 250 Veterindren zum Thema ,Hygienestandards und L&ndliche
Entwicklung®, Basis: Kasereien aus Narew-Projekt

e) Publikationen

EUROPAISCHER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS (2004): Stellungnahme des Européi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema ,Realitdten und Chancen fiir ange-
passte Umwelttechnologien in den Beitrittslandern®, NAT 203, Briussel, 31. Marz 2004.
EURONATUR: Erfolgsstory an der Narew — Wiedererstehung einer Flussaue.

EURONATUR (2003): ,Modellprojekt Narew”, ,Multitalent Schilf“, ,Reise polnischer Landwir-
te und Veterinare aus der Narew-Region*, in: Geschéaftsbericht 2003, S. 15, S. 21.
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,Forderung der Idee der ,Lokalen Agenda 21 in zwei Musterregionen Polens (Wroclaw und Griine Lunge Polens)* EURONATUR

EURONATUR (2004): ,Narew - Wirtschaft und Umwelt“, ,Hofk&sereien®, ,Kleinklaranlagen®,
,Energiereiche Halme®, ,Workshop ,WTO-Agrarverhandlungen und deren Auswirkungen auf
den Naturschutz, in: Geschéaftsbericht 2004,S. 5-7, S. 21.

KRUMNACKER, J. (2005): Power-Point-Prasentation im Rahmen der 11. Sommerakademie der
DBU. ,Umweltkooperationen in der erweiterten Européischen Union - Projekt: Lokale Agenda
21 in zwei Regionen Polens®, 07. Juli 2005, Ostritz-St. Marienthal.

KRUMNACKER, J. (2005): Text fir den Tagungsband zur 11. Sommerakademie der DBU.
,Umweltkooperationen in der erweiterten Europaischen Union - Projekt: Lokale Agenda 21 in
zwei Regionen Polens®, 07. Juli 2005, Ostritz-St. Marienthal.

KRUMNACKER, J. (2005): ,Pflanzenkl&dranlagen an der Narew®, in: euronatur 4/2005, S. 18.
KRUMNACKER, J. (2006): ,Pfefferminzkase von der Narew*, in: euronatur 1/2006, S. 14.

KRUMNACKER, J., RIBBE, L. (2004): ,EURONATUR i Narew - Informacje o fundacji Euronatur i
jej dziataniach na rzecz ochrony doliny Narwii i rozwoju regionalnego”, in: Przyroda Podlasia.
Narwianski Park Narodowy, S. 407-414.

KRUMNACKER, J., RIBBE, L. (2005): ,EURONATUR und Narew, Die Renaturierung — ein Na-
turschutzprojekt, in: Die Vereinigung der Gemeinden von Ober-Narew, S. 8-15.

ONKEN, A. (2005): Power-Point-Prasentation und Vortrag zum Thema ,Abwasserlésungen®
im Rahmen der Posener Umweltmesse im November 2005.

PUDE, R., BANASZUK, P. (2005): ,Eignung von Phragmites australis als Bau- und Werkstoff*,
in: Mitteilung der Gesellschaft fur Pflanzenbauwissenschaften, Band 17, Verlag Gulnther
Heimbach, Stuttgart, S. 166-167.

PUDE, R., BANASZUK, P., TRETTIN, R., NOGA, G. (2005): “Suitability of Phragmites for light-
weight concrete” in: Journal of Applied Botany and Food Quality 79, S. 141-146.
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KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (2005): ,Vorschlag flr eine Richtlinie des
Européischen Parlaments und des Rates Uber Abfalle*, KOM (2005) 667 endgdiltig, S. 3.

8. Anlagen

3 Ordner mit Unterlagen zum Projektgebiet Wroclaw

3 Ordner mit Unterlagen zum Projektgebiet Narew
Publikationen aus dem Projektgebiet Wroclaw jeweils in 3facher Ausfiihrung

65



